



כ" תמוז תשע"ו
26.7.16
1196275

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה והארכת משך ההתקשרות -
עם מתכנן החשמל ג.ב. מהנדסים בפרויקט שיפוץ קומה 4 – שיפוץ קומה 2 ומיון
המרכז הרפואי וולפסון
חוזה מס' 549/10

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן החשמל ג.ב. מהנדסים ח.פ. 513335950 נבחר בשנת 2010 ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושר בוועדת הפטור המשרדית בהתאם לתקנה 10 א (ב).
ביום 9.12.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה עימו- סה"כ היקף ההתקשרות עמד על 420,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר דוד סטרונגין הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכנן שבנדון בשל תוספת שעות עבודה לצורך עריכת שינויים הכרחיים במתחם המיון.
מבוקש מימוש אופציה בסך **31,169** ₪ לא כולל מע"מ.
שכה"ט מתכנן החשמל בפרויקט עולה מ **420,000** ₪ לא כולל מע"מ ל **451,169** ₪ לא כולל מע"מ.
סעיף תקציבי - 67020201
משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.17.
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בהמשך לפנית מרכז הפרויקט בבקשה למימוש אופציה שכה"ט והארכת משך ההתקשרות עם מתכנן החשמל בפרויקט ג.ב. מהנדסים לשם עריכת שינויים במתחם המיון במרכז הרפואי וולפסון כמפורט לעיל מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה בסך **31,169** ₪ (סה"כ ההתקשרות עימו בסך 451,169 ₪) לא כולל מע"מ כמבוקש ולאשר הארכת ההתקשרות שלעיל עד ליום 31.12.17. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
בחיים בריאים יותר

י"ד בסיון, התשע"ו
20/06/2016
סימוכין : 54635716

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות גבי עינת אבני מזכירת ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

הנדון : התאמה והרחבת התקשרות עם יועץ פרויקט שיפוץ מחלקות א.א.ג. ואורולוגיה
בקומה 2 ומיון- בי"ח וולפסון - ג.ב. מהנדסים - חוזה מס' 549/10

כללי :

תכנון הפרויקט אשר בנדון נמשך זמן רב. תוך כדי, בשלבים שונים, הוא עבר תהפוכות שונות,
כאשר לבסוף התכנון הסתיים לשביעות רצונם של המזמין ושל המשתמש.
מהות הבקשה :

בשלבי סיום תכנון מפורט היועץ ערך מספר שינויים לפי דרישת המערכת. חלק גדול של מתחם
המיון השתנה ומשום כך התמורה ליועץ נמדדה בשעות העבודה שהושקעו בפועל (ונבדקה על
ידינו).

לאור האמור לעיל, ולפי תקנה 3ג' של חוק המכרזים, אבקשכם להגדיל את היקף החוזה של היועץ
בהתאם לטבלה המצורפת למכתבנו זה וכן להאריך את תקופת ההתקשרות עד 31.12.2017

בברכה,

דוד סטרונגין
רכז פרויקטים בכיר

העתקים : גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מרב קירט – כלכלנית בכירה

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

ר' טבת תשע"ד
 09 דצמבר 2013
 70668613

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה (שכ"ט) / להרחבת התקשרות
והארכת משך ההתקשרות -
עם מתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 4
המרכז הרפואי וולפסון
מתכנן תברואה - א. ח. תכנון 550/10 (הסבת זכויות מג. בן חורין)
מתכנן חשמל - ג. ב. מהנדסים 549/10
מתכנן מיזוג אוויר - מ. דורון י. שחר 548/10

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו בשנת 2010 ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו בוועדת הפטור המשרדית בהתאם לתקנה 10 א (ב).

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר האדי אבו עטא הפונה בבקשה להרחיב את ההתקשרות עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה לאור החלטת המשרד לשרג את המלר"ד שבקומת הקרקע במבנה הראשי של המרכז הרפואי וולפסון.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חווה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכ"ט שאושרה	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכ"ט
מ. דורון י. שחר - מיזוג אוויר 510868961	548/10	25.5.10 ופ"ם 30.5.10	210,000 ₪	42,370 ₪ על בסיס תקנה 3 (4) (ב) (1)	252,370 ₪
ג. ב. מהנדסים חשמל 513335950	549/10	25.5.10 ופ"ם 30.5.10	300,000 ₪	120,000 ₪ מימוש אופציה שכ"ט על בסיס תקנה 3 ג'	420,000 ₪
א. ח. תכנון תברואה 511109704 יהזכויות של ג. בן חורין הוסבו לא.ח. תכנון	550/10	25.5.10 ופ"ם 30.5.10	210,000 ₪	42,370 ₪ על בסיס תקנה 3 (4) (ב) (1)	252,370 ₪

רח' 4ר ארליך 20 יפו, 61271 ת.ד. 27163 טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306

מדינת ישראל²
משרד הבריאות
מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה (שכ"ט) / להרחבת התקשרות
והארכת משך ההתקשרות -
עם מתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 4
המרכז הרפואי וולפסון
מתכנן תברואה - א. ח. תכנון 550/10 (הסבת זכויות מג. בן חורין)
מתכנן חשמל - ג. ב. מהנדסים 549/10
מתכנן מיזוג אוויר - מ. דורון י. שחר 548/10

הסכומים אינם כוללים מע"מ.




סעיף תקציבי - 67020201

משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הני"ל - עד 1.12.16.
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בהמשך לפניית מרכז הפרויקט למימוש אופציה שכה"ט/הרחבת התקשרות והארכת משך ההתקשרות עם המתכננים שלעיל לשם תכנון שדרוג במלר"ד בקומת הקרקע במבנה הראשי במרכז הרפואי וולפסון כמפורט לעיל ומטעמים של יעילות וחסכון בזמן ורציפות התכנון, מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה (שכ"ט) עם מתכנן החשמל ג. ב. מהנדסים כמבוקש בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים ולאשר את והרחבת התקשרות עם מתכנני התברואה - א. ח. תכנון ומיזוג האוויר - דורון וי. שחר כמפורט לעיל ולהאריך ההתקשרות עם 3 המתכננים שלעיל כמבוקש עד ליום 1.12.16 זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1).

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

תאריך: כ"ח כסלו, תשע"ד
01 דצמבר 2013

אל: גב' עינת אבני
מזכירת ועדת המכרזים

הנושא: בקשה להגדלת החוזים והארכת תוקף – שיפוץ קומה 4 - בי"ח וולפסון


בהמשך להתקשרות עם המתכננים הרשומים מטה, לשדרג/לשפץ את קומה 4, במבנה הראשי בבי"ח וולפסון, ולאור החלטת המשרד לשדרג/לשפץ המלר"ד שבקומת הקרקע של המל"ה הראשי בבי"ח וולפסון, הריני מבקש לאשר הגדלת החוזה והארכת תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של עד 3 שנים מהיום. להלן המתכננים:

1. מ.דורון י.שחר- מתכנן מיזוג אוויר.
2. א.ח. תכנון - מתכנן סניטציה.
3. ג.ב. מהנדסים – מתכנן חשמל.

לאור תיוניות הפרויקט, והצורך בשמירת האחריות והמשכיות התכנון כדי הכנת חומר המכרז, למען יעילות וחסכון בזמן, הריני מבקש לאשר הארכת תקופת ההתקשרות.

נ.ב. מצ"ב פרטי ההתקשרות של כל אחד מהמתכננים שנערכות ע"י גב' קירט.

בברכה,



האדי אבו-עטא

מרכז הפרויקט

העתק: מר יעקב קידר – מנהל אגף הביצוע במינהל
גב' דליה שטולץ- מנהלת תחום (בכיר) תקציבים וכלכלה

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לירי עינת אבני

מדינת ישראל	שיפוץ קומה 4 בניין אשפה
ת.ד. תל אביב	חולפסין
מספר חשבונית	67.02.02.01
הפיקוח להחזמת הפרוייקט	הוכפת תכנון של שדרוג המיזן
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרוייקט.

חומר ש"מ	549/10
ת.ד.	513335950
מס' לרכיבה	4500440997
שם הממלא/הממלא	ג.ב. סגדוסי
חומר מסומן	הסמל

ש"מ מפורד	מספר ש"מ מפורד	300,000	מספר ש"מ מפורד	198,900
ש"מ ע"ה מסומנת	מספר ש"מ ע"ה מסומנת	420,000	מספר ש"מ ע"ה מסומנת	300,000
עליה של % למסורת	הפרש בשקלים (מנה לועדת מכרזים)	120,000	40%	
עליה של % מרצה מסומן	הפרש בשקלים	221,100	111%	
הסכומים אינם כוללים ט"מ				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - מימוש אופציה

זהים להתקשרות ראשונית/
31.12.2015

תאריך התקשרות:
מסך התקשרות:

בברכה,
מרצ קורט