



ג' סיון תשע"ו
9.6.16
51314816

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת משך התקשרות עם מתכנן החשמל תל הנדסת חשמל תכנון ופתוח –
פרויקט שיפוץ מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ופנימית ג' – המרכז הרפואי בני ציון
חוזה מס' 614/06

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר


מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון תל הנדסת חשמל ע.מ. 79984332 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) תקנות חובת המכרזים .
מבוקשת הארכת התקשרות עימו ללא עלות נוספת.

מצורף מכתבה של גב' קטיה קובריק רכזת הפרויקט הפונה בבקשה להארכת ההתקשרות עימו להשלמת התשלום לתכנון.
הסעיף התקציבי 67020201
ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנן החשמל תל הנדסת חשמל בפרויקט שבנדון עד ליום 31.12.16 לשם השלמת התשלום לתכנון החשמל בפרויקט . זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

| השם | תפקיד | חתימה |
|---------------|--------------|---|
| יהודה רון | יו"ר |  |
| סלה עטר כץ | יועצת משפטית | |
| נונה אבו דאלו | נ. חשב המשרד | |
| יוסי שכטר | חבר | |
| פטר גרינפלד | חבר | |

79984372-ת.ג.פ. 5/3/48/6 6/4/16



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

6.6.2016

ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנון חשמל, תל הנדסת חשמל תכנון ופתוח – בי"ח בני ציון חיפה-שיפוץ מחלקות א.א.גרון+אורולוגיה ופנימית ג'

1. עקב קבלת תקציב נוסף ובגין צורך בתכנון מאגר כבילה של שנאים, נדרשת הארכה במשך ההתקשרות עד ל-31.12.2016.
2. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

בברכה,

קטיה קובריק

מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 28/11/2006 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : בני ציון
לפרוייקט : שיפוץ מח' פנימית ג', אורולוגיה באגף מערבי וא.ג. בבניין הישן
סעיף תקציבי : 205 - 01 . 02 . 03 . 67
זשטח של : 2,500 מ"ר
עלות משוערת : 12,700,000 ש"ח עד 20,300,000 ש"ח

בתחום : הנדסת חשמל
עלות עבודה : 2,200,000 ש"ח עד 3,400,000 ש"ח
מסגרת שכ"ט : 350,000 ש"ח
שכ"ט ראשוני : 205,260 ש"ח

משך התקשרות משוער : כ - 24 חודשים

(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 610)

ובוחרת ב - תל הנדסת חשמל
כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל
חבר ועדה : נחשב גב. נונה אבו דאלו
חבר ועדה : מהנדס רחמים אור
חבר ועדה : _____

טופס בקורת תקציבית

חזרה מס': 727/08
 תוספת לחזרה מס': 538/09
 תוספת לחזרה מס': 687/12
 תוספת לחזרה מס': 536/15
 סה"כ: 14,783,270.00

מ"ר 1000
 מ"ר 800
 מ"ר 700
 מ"ר 2500

בי"ח בני ציון, חיפה-שיפוצ מתלקות פנימיות ג', אורולוגיה, ארץ אודן גרין
 רחם גבס תפיון קורווי (1997) בע"מ
 12/07/2015
 סופי-44
 עמ"ד חודשי: 124.2
 שער דולר: 4.20
 סה"כ: 286,996.00

שם הפרויקט: ת"ח חשבונות חלקיים נותר.
 שם הקבלן: מ"ד בסיס: 30/1/08
 תאריך: 10/08
 מס' חשבונות חלקיים נותר: 1207/2015

| מבנה 01-פנימיות ג' | פרק | נושא | חזרה | חשבון מצטבר | אחוז ביצוע | צפי לחשבון סופי | חריגה | עלות/מ"ר | הערות |
|--------------------|-----|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------|----------|--------------------|
| 2 | | ע"ב בטון | 24,875.00 | 57,632.50 | 231.69% | 57,632.50 | 32,757.50 | \$13.72 | |
| 4 | | ע"ב בניה | 95,950.00 | 88,305.95 | 92.03% | 88,305.95 | 7,644.05 | \$21.03 | |
| 5 | | ע"ב איטום | 15,300.00 | 15,214.50 | 99.44% | 15,214.50 | 85.50 | \$3.62 | |
| 6 | | נזרות ומסגרות | 321,811.00 | 329,279.50 | 102.32% | 329,279.50 | 7,468.50 | \$78.40 | |
| 7 | | תברואה וגזים | 832,461.00 | 664,509.65 | 79.82% | 664,509.65 | 167,951.35 | \$158.22 | |
| 8 | | חשמל | 1,382,183.00 | 1,522,553.00 | 110.16% | 1,522,553.00 | 140,370.00 | \$362.51 | |
| 9 | | ע"ב טיה | 21,700.00 | 67,911.85 | 312.96% | 67,911.85 | 46,211.85 | \$16.17 | |
| 10 | | ע"ב ריצוף | 528,900.00 | 291,483.60 | 55.11% | 291,483.60 | 237,416.40 | \$69.40 | |
| 11 | | ע"ב צביעה | 176,100.00 | 92,793.40 | 52.69% | 92,793.40 | 83,306.60 | \$22.09 | |
| 12 | | ע"ב אלומיניום | 241,215.00 | 256,055.00 | 106.15% | 256,055.00 | 14,840.00 | \$60.97 | |
| 14 | | ע"ב אבן | 9,240.00 | 8,800.00 | 95.24% | 8,800.00 | 440.00 | \$2.10 | |
| 15 | | מיוזג אזור | 1,084,848.50 | 837,601.85 | 77.21% | 837,601.85 | 247,246.65 | \$199.43 | |
| 19 | | מסגרות חרש | 59,700.00 | 20,289.00 | 33.98% | 20,289.00 | 39,411.00 | \$4.83 | |
| 22 | | רכיבים מתומעים | 301,250.00 | 170,406.00 | 56.57% | 170,406.00 | 130,844.00 | \$40.57 | |
| 24 | | על הריסה | 124,270.00 | 129,936.75 | 104.56% | 129,936.75 | 5,666.75 | \$30.94 | |
| 30 | | ריהוט | 125,635.00 | 129,366.00 | 102.97% | 129,366.00 | 3,731.00 | \$30.80 | |
| 34 | | גליון איש-סוויטלין | 89,162.00 | 98,441.00 | 110.41% | 98,441.00 | 9,279.00 | \$23.44 | סוויטלין+קבלן ראשי |
| 35 | | ספרילקוריום | 89,420.00 | 72,774.90 | 81.39% | 72,774.90 | 16,645.10 | \$17.33 | |
| 60 | | ע"ב ר"ל | 5,800.00 | 9,450.00 | 162.93% | 9,450.00 | 3,650.00 | \$2.25 | |
| 96 | | תקורות המארכות ביצוע | 0.00 | 286,996.00 | | 286,996.00 | 286,996.00 | \$68.33 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|----------------|---------|----------------|----------------|------------------------|----|
| | \$162.69 | ₪ 683,305.15 | ₪ 683,305.15 | | ₪ 683,305.15 | ₪ 0.00 | עב' תוספת-מעלית שרות | 97 |
| | \$26.38 | ₪ 110,803.40 | ₪ 110,803.40 | | ₪ 110,803.40 | ₪ 0.00 | עב' תוספות | 99 |
| | \$1,415.22 | ₪ 414,088.50 | ₪ 5,943,909.00 | 107.49% | ₪ 5,943,909.00 | ₪ 5,529,820.50 | סה"כ מבנה 01-פנימית ג' | |
| | | | | | | | מבנה 02-אחוליות | |
| | \$12.79 | ₪ 23,342.50 | ₪ 53,717.50 | 176.85% | ₪ 53,717.50 | ₪ 30,375.00 | עב' בטון | 2 |
| | \$14.03 | ₪ 13,169.20 | ₪ 47,130.80 | 78.16% | ₪ 47,130.80 | ₪ 60,300.00 | עב' בניה | 4 |
| | \$3.76 | ₪ 630.00 | ₪ 12,630.00 | 105.25% | ₪ 12,630.00 | ₪ 12,000.00 | עב' איטום | 5 |
| | \$85.72 | ₪ 20,193.00 | ₪ 288,022.00 | 107.54% | ₪ 288,022.00 | ₪ 267,829.00 | גרות ומסמרות | 6 |
| | \$122.01 | ₪ 79,826.65 | ₪ 409,969.35 | 83.70% | ₪ 409,969.35 | ₪ 489,796.00 | תברואה וגזים | 7 |
| | \$210.30 | ₪ 45,436.00 | ₪ 706,624.00 | 93.96% | ₪ 706,624.00 | ₪ 752,060.00 | חשמל | 8 |
| | \$16.03 | ₪ 37,350.00 | ₪ 53,850.00 | 326.36% | ₪ 53,850.00 | ₪ 16,500.00 | עב' טיה | 9 |
| | \$76.43 | ₪ 125,430.70 | ₪ 256,819.30 | 67.19% | ₪ 256,819.30 | ₪ 382,250.00 | עב' ריצוף | 10 |
| | \$24.55 | ₪ 10,515.00 | ₪ 82,485.00 | 88.69% | ₪ 82,485.00 | ₪ 93,000.00 | עב' צביעה | 11 |
| | \$46.35 | ₪ 199,827.00 | ₪ 155,750.00 | 100.00% | ₪ 155,750.00 | ₪ 155,750.00 | עב' אלומיניום | 12 |
| | \$5.35 | ₪ 8,940.80 | ₪ 17,960.80 | 199.12% | ₪ 17,960.80 | ₪ 9,020.00 | עב' אבן | 14 |
| | \$163.71 | ₪ 328,841.35 | ₪ 550,054.65 | 62.58% | ₪ 550,054.65 | ₪ 878,896.00 | עב' מייזת אייר | 15 |
| | \$2.55 | ₪ 27,695.00 | ₪ 8,555.00 | 23.60% | ₪ 8,555.00 | ₪ 36,250.00 | מסמרות חרש | 19 |
| | \$40.53 | ₪ 41,826.00 | ₪ 136,174.00 | 76.50% | ₪ 136,174.00 | ₪ 178,000.00 | רכיבים מתועשים | 22 |
| | \$22.93 | ₪ 22,199.43 | ₪ 77,060.57 | 77.64% | ₪ 77,060.57 | ₪ 99,260.00 | עב' הריסה | 24 |
| | \$19.59 | ₪ 6,717.10 | ₪ 65,817.10 | 111.37% | ₪ 65,817.10 | ₪ 59,100.00 | ריהוט | 30 |
| | \$18.95 | ₪ 29,185.00 | ₪ 63,670.00 | 68.57% | ₪ 63,670.00 | ₪ 92,855.00 | גילוי איש-סוויצ'קו | 34 |
| | \$12.50 | ₪ 24,904.20 | ₪ 42,000.80 | 62.78% | ₪ 42,000.80 | ₪ 66,905.00 | ספר'נקלורים | 35 |
| סוויצ'קו+קבלן ראשי | \$1.94 | ₪ 720.00 | ₪ 6,520.00 | 112.41% | ₪ 6,520.00 | ₪ 5,800.00 | עב' רלי | 60 |
| | \$210.96 | ₪ 708,818.60 | ₪ 708,818.60 | | ₪ 708,818.60 | ₪ 0.00 | עב' תוספת-מעלית שרות | 97 |
| | \$103.28 | ₪ 347,015.16 | ₪ 347,015.16 | | ₪ 347,015.16 | ₪ 0.00 | עב' תוספות | 99 |
| | -\$34.82 | ₪ 117,000.00 | ₪ 0.00 | | ₪ 0.00 | ₪ 117,000.00 | תוספת 12/887 | |
| | \$1,179.43 | ₪ 487,525.63 | ₪ 4,090,644.63 | 107.57% | ₪ 4,090,644.63 | ₪ 3,802,946.00 | סה"כ מבנה 02-אחוליות | |
| | | | | | | | מבנה 03-אתר גרן | |
| | \$17.52 | ₪ 17,884.00 | ₪ 51,509.00 | 153.19% | ₪ 51,509.00 | ₪ 33,625.00 | עב' בטון | 2 |
| | \$27.41 | ₪ 15,061.50 | ₪ 80,588.50 | 84.25% | ₪ 80,588.50 | ₪ 95,650.00 | עב' בניה | 4 |
| | \$4.21 | ₪ 4,275.60 | ₪ 12,374.40 | 74.32% | ₪ 12,374.40 | ₪ 16,650.00 | עב' איטום | 5 |

