



כ' תמוז תשע"ו
26.7.16
120039316

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מערך השיקום -

המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא

מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13 ועם אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים חוזה מס' 621/13

מתכנן חשמל ג.ב. מהנדסים חוזה מס' 514/14, מתכנן מיזוג אויר ח. דנון חוזה מס' 511/14,

קונסטרוקטור דב הס חוזה מס' 509/14, מתכנן תברואה הנדלר מהנדסים חוזה מס' 512/14

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים בפרויקט שבנדון נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים

ואושרו ע"י וועדת הפטור המשרדית ביום 11.9.13 וביום 5.1.14.

מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט, מר יעקב ויינברג, הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכננים שלעיל בפרויקט שבנדון בעקבות ההחלטה להרחבת התכנון למערך שיקום כולל 2 מחלקות אשפוז והגדלה של שטח המכון לפיזיותרפיה.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ/ע.מ.	חוזה מס'	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	621/13	630,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 11.9.13 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 29.2.16 סה"כ ההתקשרות 755,475 ₪	678,701 ₪	1,434,176 ₪

**בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מערך השיקום -****המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא**

מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13 ועם אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים חוזה מס' 621/13

מתכנן חשמל ג.ב. מהנדסים חוזה מס' 514/14, מתכנן מיזוג אויר ח. דנון חוזה מס' 511/14,

קונסטרוקטור דב הס חוזה מס' 509/14, מתכנן תברואה הנדלר מהנדסים חוזה מס' 512/14

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חוזה מס'	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שב"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום ח.פ. 512342817	622/13	600,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 11.9.13 מימוש אופציה באישור וועדה מיום 29.2.16 סה"כ ההתקשרות 777,060 ₪	669,168 ₪	1,446,228 ₪
מתכנן חשמל ג.ב. מהנדסים ח.פ. 513335950	510/14	250,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 5.1.14	75,806 ₪	325,806 ₪
מתכנן מיזוג אויר ח. דנון ח.פ. 512849209	511/14	200,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 5.1.14	83,387 ₪	283,387 ₪
קונסטרוקטור דב הס ח.פ. 50243377	509/14	450,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 5.1.14	53,555 ₪	503,555 ₪
מתכנן תברואה הנדלר מהנדסים ח.פ. 512551920	512/14	250,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 6.1.14	91,955 ₪	341,955 ₪

2



בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מערך השיקום -

המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא

מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13 ועם אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים חוזה מס' 621/13
מתכנן חשמל ג.ב. מהנדסים חוזה מס' 514/14, מתכנן מיזוג אוויר ח. דנון חוזה מס' 511/14,
קונסטרוקטור דב הס חוזה מס' 509/14, מתכנן תברואה הנדלר מהנדסים חוזה מס' 512/14

סעיף תקציבי 67020201.

משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים בפרויקט עד 31.12.19. ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט יעקב ויינברג, ובשל עדכון אומדן ושטח הפרויקט לתכנון מפורט וכולל של מערך שיקום ומכון פיזיותרפיה, הוועדה מאשרת את מימושי האופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה, וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרויות עימם עד ליום 31.12.19. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

3



כ"א אדר א תשע"ו
29.2.16
19456416

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13 ועם אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים חוזה מס' 621/13 בפרויקט הקמת מערך השיקום - הקמת מחלקת אשפוז שיקום - המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מנהל הפרויקט והאדריכל בפרויקט, נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו ע"י וועדת הפטור המשרדית ביום 11.9.13.
מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט, מר יעקב ויינברג, הפונה בבקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט והאדריכל עקב הגידול באומדן.

שם המתכנן, התחום וגמ' ח.פ./ע.ג.	חוזה מס'	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	621/13	630,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 11.9.13	125,475 ₪	755,475 ₪
מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום ח.פ. 512342817	622/13	600,000 ₪ אישור ופ"ס מיום 11.9.13	177,060 ₪	777,060 ₪

סעיף תקציבי 67020201.

משך ההתקשרות המבוקש עד 1.8.18. ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.



משרד
הבריאות
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration


בקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13 ועם אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים חוזה מס' 621/13 בפרויקט הקמת מערך השיקום - הקמת מחלקת אשפוז שיקום - המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט יעקב ויינברג, ובשל עדכון אומדן ושטח הפרויקט, הוועדה מאשרת את מימושי האופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום ואדריכל הפרויקט גנות אדריכלים - כמפורט בטבלה, וכן מאשרת הארכת משך ההתקשרויות עימם עד ליום 1.8.18. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות	מספר טופס: ט.7.2.6.2

נושא	התקשרות עם ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ לניהול פרויקט מערך השיקום בתחום הנדסת חשמל בביה"ח שמואל הרופא
------	---

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	המינהל לתכנון, פיתוח וביטוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
ת 2-14	5.1.2014

רשמה	אפרת גנץ
------	----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות עם ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ (ח.פ. 513335950) על פי תקנה 5 א - התקשרות עם מתכננים.

נימוקים:


- מתכנן בעל ניסיון רב בחשמל ותקשורת טלפוניה.
- תכנן פרויקטים רבים לשביעות רצון המינהל.
- שימש בעבר יועץ למינהל בתחום.
- מתכנן מקצועי בעל יכולת מזכחת, מקצועי, מעודכן, משתף פעולה ומספק שרות ברמה גבוהה.

היקף ההתקשרות: מסגרת שכ"ט: 250,000 ש"ח, שכ"ט ראשוני 81,000 ש"ח.

תקופת ההתקשרות: כ-60 חודשים.

תקנה תקציבית: 67.03.02.02

שם	מנכ"ל המשרד	יועצת משפטית	חשב המשרד
חתימה	פרופ' רוני גמזו	עו"ד מירה הינברג-הכאל	מר אבי ברוך



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.2.6
 פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות מספר טופס: 7.2.6.2.ט

נושא	התקשרות עם ח. דנון מהמדיים בע"מ לניהול פרויקט מערך השיקום בתחום הנדסת מיזוג אוויר בביה"ח שמואל הרופא
------	--

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	המינהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
ת 5-14	5.1.2014

רשמה	אפרת גנץ
------	----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:
 מאשרת את ההתקשרות עם ח. דנון מהמדיים בע"מ (ע.מ. 512849209) על פי תקנה 5 א -
 התקשרות עם מתכננים.

נימוקים:

- מתכנ מ"א ובעל ניסיון עשיר ומגוון ויכולת מוכחת בתחום.
- עבד בעבר כיועץ של המינהל ותכנן בפרויקטים שונים.
- מתכנ מקצועי, אמין, בעל ידע רב, ניסיון מקצועי ויכולת מוכחת בכל הקשור במערכות מ"א בבתי"ח.

היקף ההתקשרות: מסגרת שכ"ט: 200,000 ש"ח, שכ"ט ראשוני 77,370 ש"ח.
 תקופת ההתקשרות: כ-60 חודשים.
 תקנה תקציבית: 67.03.02.02

שם	מנכ"ל המשרד	יועצת משפטית	חשב המשרד
חתימה	פרופ' רוני גמזו	עו"ד מירה היבנר-הראל	מר אבי ברם

(Handwritten signatures and stamps are present over the table and below it.)



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.2.6

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות מספר טופס: ט.7.2.6.2

נושא התקשרות עם דב הס-מהנדס בנין ומבנים לניהול פרויקט מערך השיקום בתחום קונסטרוקציה בביה"ח שמזאל הרפא

משרד/יחידה	בריאות
יחידה מזמינה	המינהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
תאריך	5.1.2014
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	ת 3-14

רשמה אפרת גנץ

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות עם דב הס-מהנדס בנין ומבנים (ח.פ. 050243377) על פי תקנה 5 א - התקשרות עם מתכננים.

נימוקים:

- מתכנן ותיק, רציני ובעל ניסיון רב בתחום כולל ניסיון במוסדות בריאות.
- תכנן עבור המינהל פרויקטים בתי"ח לשביעות רצונו.
- מתכנן מקצועי, קפדן וקשוב לדרישות המזמין.


היקף ההתקשרות: מסגרת של"ט: 450,000 ש"ח, של"ט ראשוני 143,000 ש"ח.

תקופת ההתקשרות: כ-60 חודשים.

תקנה תקציבית: 67.03.02.02

שם	פרופ' רוני גמזו	מנכ"ל המשרד	יועצת משפטית	חשב המשרד
חתימה				מר אבי ברף

מס' קניד 115/11



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות	מספר טופס: ט.7.2.6.2

נושא	התקשרות עם הנדלר מהנדסים בע"מ לניהול פרויקט מערך השיקום בתחום תברואה-מים ביוב והסקה בביה"ת שמואל הרופא
------	--

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	המינהל לתכנון, פיתוח וביטוי מוסדות רפואה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
ת 4-14	5.1.2014

רשמה	אפרת גנץ
------	----------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבתנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות עם הנדלר מהנדסים בע"מ (ע.מ. 512551920) על פי תקנה 5 א - התקשרות עם מתכננים.

נימוקים:

- מתכנן ותיק ובעל ניסיון רב ומוניטין בתחום לרבות ניסיון בתכנון בתי"ח.
- עבד בפרויקטים שונים עבור המינהל לשביעות רצונו.
- מתכנן מקצועי, יסודי, אמין ונח לעבודה.

היקף ההתקשרות: מסגרת שכ"ט: 250,000 ש"ח, שכ"ט ראשוני 85,680 ש"ח.
 תקופת ההתקשרות: כ-60 חודשים.
 תקנה תקציבית: 67.03.02.02

שם	מנכ"ל המשרד	יועצת משפטית	חשב המשרד
חתימה	פרופ' רוני גמזו	עו"ד מיכה היבנר הראל	מר אבי ברף



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

א' בסיון, התשע"ו
07/06/2016
סימוכין: 50190516

לכבוד

וועדת המכרזים – באמצעות גב' ענת אבני מזכירת הוועדה

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת חוזה תכנון אדריכלי – אדריכל פול גנות
פרוייקט: מערך שיקום בבי"ח הגריאטרי שמואל הרופא**

1. אדריכל פול גנות מתכנן את מערך השיקום (החדש) של ביה"ח הגריאטרי שמואל הרופא. התכנון כולל 2 מח' אשפוז שיקומי ומכון פיזיותרפיה.
2. בעקבות החלטה לתכנן את המערך המלא, הגדלת שטח המכון, התאמת (הגדלה) ערך העבודה להיקף הפרוייקט המלא, נוצר הצורך להגדיל את חוזה האדריכל.
3. לאור האמור מבוקש אישור להגדלת חוזה ע"י **תקנה 3 ג' – מימוש אופציה** מהסיבות הבאות: רצף תכנוני, הכרת התפישה שמאחורי התכנון והכרת האתר על בוריו, יעילות בתכנון, חסכון בזמן ובעלויות.
4. נודה לקבלת אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: הגב' דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה.

בקשת לאישור התגרות חוזרת

לד"ר עינת

פירוט	הקמת מערך שיקום-הקמת מוזיקת אשפת שיקום
בית החולים	שמאל הרומא
הסיעות לרדת	עזרון אמוץ ערד העבודה, עזרון שטח והפרייקט והרזות והתנון לתנוון מפורט של כל הפרויקט.
הפרויקט:	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

גסל התפנת רכיש	4500847521	מסגרת פאנורמה פנימה	29,216	ש"ט מאתח חסי	1,434,176
סעיה תקציבי	67.02.02.01	ל-	346,000	גנביות	1,434,176
גסל ח"פ	64459894	ל-	755,475	לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ג 3 - מפורט אופציה	1,434,176
שם המוכר/הקבלן	גורת אדריכלים	הפריש בשקלים	90%		678,701
הזות מס	621/13				
הזות מס	אדריכל				
הזות מס					
ש"ט מקורי					
ש"ט עלה מוזות מקורי					
ש"ט עלה ממסרת					
ש"ט עלה של % ממסרת					

הסכומים אינם כוללים מע"מ

משרד הרוקשרות: 31.12.19
 חגית הרוקשרות: 01/08/2018
 ע"ד יום: 01/08/2018
 הזות להתקשרות ראשונית

בדרכי, מרכז קירט



א' בסיון, התשע"ו
07/06/2016
סימוכין: 50192516

לכבוד

וועדת המכרזים – באמצעות גב' ענת אבני מזכירת הוועדה

א.ג.ב.,

**הנדון: הגדלת חוזה התכנון והפיקוח – משרד א.ב.אייכנבאום
פרוייקט: מערך שיקום ביה"ח הגריאטרי שמואל הרופא**

1. משרד ניהול ופיקוח פרוייקטים א.ב.אייכנבאום מנהל את תכנון פרוייקט מערך השיקום (החדש) של ביה"ח הגריאטרי שמואל הרופא. התכנון כולל 2 מח' אשפוז שיקומי ומכון פיזיותרפיה. כמו כן יבצע את הפיקוח על ביצוע הפרוייקט.
2. בעקבות החלטה לתכנן את המערך המלא, הגדלת שטח המכון, התאמת (הגדלה) ערך העבודה להיקף הפרוייקט המלא, נוצר הצורך להגדיל את חוזה הניהול והפיקוח של מנהל הפרוייקט.
3. לאור האמור מבקש אישור להגדלת החוזה ע"י **תקנה 3 ג' – מימוש אופציה** מהסיבות הבאות: רצף ניהול התכנון, ובהמשך הפיקוח, הכרת האתר וצוות התכנון, הכרת תפיסת הפרוייקט על בוריה, חיסכון בעלויות ובזמן.
4. נודה לקבלת אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרוייקטים

העתק: הגב' דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה.

בקשה לאישור המגזר חנוכה

לילי עינת

פרויקט	הקמת מערך שיקום-הקמת מוזלוק אשדוד שיקום
בית חוזלים	שמאל הירום
מסביבת לה-חובת	עזרון אמון ערך העברה, עזרון שטח הפרויקט והרחבת החכרון לתכנון מפורט של כל הפרויקט.
תפריקט:	
	בנוסף יעורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מס' הזמנת רכש	4500847521	מסמך מאשרת בעמדה	29.2.16	ש"ס לאזור חיס' נמכת	1,446,228
סעיף תוצרי	67.02.02.01	ל-			1,446,228
מס' ח.פ.	512342817	ל-			1,446,228
שם המתכנן/הקובל	ב.א. איכנבאם	הפרש בשקלים			669,168
חוזת מס'	622/13				
חוזים מקצועי	מנהל פרויקט				
ש"ס מוקרי	360,000				
ש"ס עלה מחוזת מקורי-	360,000				
ש"ס עלה ממסורת-	777,060				
עליה של % ממסורת	86%				

לאישור ועדת המגזרים לפי תי' 3 ג' - מילוש אופנה

המסמכים אינם כוללים
מע"ל

31.12.19
01/08/2018

עד יום:

היום להתקשרות ראשונית

משך ההתקשרות:
מנא להתקשרות:

ברכה,
מרב קורט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

א' בסיון, התשע"ו
07/06/2016
סימוכין: 50196916

לכבוד

וועדת המכרזים – באמצעות גב' ענת אבני מזכירת הוועדה

א.ג.ב.,

**הנדון: הגדלת חוזה מתכנן החשמל – משרד ג.ב. מהנדסים
פרוייקט: מערך שיקום בבי"ח הגריאטרי שמואל הרופא**

1. מתכנן החשמל הוא משרד ג.ב. מהנדסים בפרוייקט מערך השיקום (החדש) של ביה"ח הגריאטרי שמואל הרופא. התכנון כולל 2 מח' אשפוז שיקומי ומכון פיזיותרפיה.
2. בעקבות החלטה לתכנן את המערך המלא, הגדלת שטח המכון, התאמת (הגדלה) ערך העבודה להיקף הפרוייקט המלא, נוצר הצורך להגדיל את חוזה מתכנן החשמל.
3. לאור האמור מבוקש אישור להגדלת החוזה ע"י **תקנה 3 ג'** – **מימוש אופציה** מהסיבות הבאות: רצף תכנוני, הכרת ההפרוייקט על בוריו, הכרת האתר, יעילות בתכנון, חסכון בזמן ובעלויות.
4. נודה לקבלת אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: הגב' דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה.

בקשה לאישור המדלת חוות

לד"ר עינת

פרויקט	הקמת מערך שיקום-הקמת מחלקת אשפוז שיקום	
בית החולים	שמאל תרופא	
הסוכות להרחבת הפרויקט.	עדכון אומדן ערך העבודה, עדכון שטח הפרויקט והרחבת התכנון לתכנון מפורט של כל הפרויקט.	
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.	

מס' הזמנת רכש	4500912473	מסמך	250,000	שכ"ט לאחר תוס' נכסות	325,806
סעיף תקציבי	67.02.02.01	ל-	325,806		
מס' ח.פ.	513335950	ל-	325,806		
שם המתכנן/המבין	ג.ב. מהנדסים	הפרש בשמלים	75,806		
תוצר מס'	510/14	30%			
תחום מציעי	חשכל				
שכ"ט מקורי	80,943				
שכ"ט עלה מחזור מקורי-	80,943				
שכ"ט עלה ממסורת-	250,000				
עליה של % ממסורת	30%				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 א' - מינוש אופציה

הסכומים אינם כוללים מע"מ

31/2.2019

241122048

ער יום:

ודים להתקשרות ראשונית

משך ההתקשרות: חצי ההתקשרות.

בכרזה,

מרב קירט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

א' בסיון, התשע"ו
07/06/2016
סימוכין: 50195616

לכבוד

וועדת המכרזים – באמצעות גב' ענת אבני מזכירת הוועדה

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת חוזה תכנון מע' מיזוג אויר – משרד ח. דנון
פרוייקט: מערך שיקום בבי"ח הגריאטרי שמואל הרופא**

1. מתכנן מע' המיזוג הוא משרד ח. דנון אשר מתכנן את מערכות מיזוג בפרוייקט מערך השיקום (החדש) של ביה"ח הגריאטרי שמואל הרופא. התכנון כולל 2 מח' אשפוז שיקומי ומכון פיזיותרפיה.
2. בעקבות החלטה לתכנן את המערך המלא, הגדלת שטח המכון, התאמת (הגדלה) ערך העבודה להיקף הפרוייקט המלא, נוצר הצורך להגדיל את חוזה מתכנן מיזוג האויר.
3. לאור האמור מבוקש אישור להגדלת החוזה ע"י **תקנה 3 ג'** – **מימוש אופציה** מהסיבות הבאות: רצף תכנוני, הכרת הפרוייקט על בוריו, יעילות בתכנון, חסכון בזמן ובעלויות.
4. נודה לקבלת אישור כמבוקש.

בברכה,
יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: הגב' דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה.

בקשת לאישור המגדלת חנוכה

לד"ר עינת

פרייקט	הקמת מערך שיקום-הקמת מזלוקה אשפוז שיקום	
בית החולים	שמאל הרופא	
הסיבות להחלטה	עזרון אומדן ערך הצעתה, עזרון שטח הפרוייקט והרחבת החכנון להכנון פפורט של כל הפרוייקט.	
הפרוייקט:	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרוייקט.	

מס' הוענת רכש	4500912463	מספר	200,000	שכ"ל לאחר חו"ט נמנית	283,387
סעיף תקציבי	67.02.02.01	ל	283,387		
מס' ח.פ.	512849209	ל	283,387		
שם המתכנן/המבלי	תדען	תפ"ש בשקלים	83,387		
חוזת פס	511/14				
חוזים מקצועי	נ"א				
שכ"ל מקורי	77,370				
שכ"ל עולה מחוזת מקורי	77,370				
שכ"ל עולה ממסגרת	200,000				
עליה של % ממסגרת	42%				

לא-שורר ועדת המכרזים לפי ת' 3 א' - מילונש אופציה

הסכומים אינם כוללים
מל"ע

31.12.2019
24/12/2018


עד יום:

וזרים להתקשרות ראשונה

משך ההתקשרות:
מנאי ההתקשרות:

בברכה,

מירב קורט



א' בסיון, התשע"ו
07/06/2016
סימוכין: 50193516

לכבוד

וועדת המכרזים – באמצעות גב' ענת אבני מזכירת הוועדה

א.ג.ב.,

**הנדון: הגדלת חוזה תכנון קונסטרוקטיבי- קונסטרוקטור דב הס
פרוייקט: מערך שיקום בבי"ח הגריאטרי שמואל הרופא**

1. הקונסטרוקטור דב הס מתכנן את שלד המבנים של מערך השיקום (החדש) בביה"ח הגריאטרי שמואל הרופא. התכנון כולל 2 מח' ומכון פיזיותרפיה.
2. בעקבות החלטה לתכנן את המערך המלא, הגדלת שטח המכון, התאמת (הגדלה) ערך העבודה להיקף הפרוייקט המלא, נוצר הצורך להגדיל את חוזה תכנון השלד של המבנים דלעיל.
3. לאור האמור מבוקש אישור להגדלת החוזה **ע"י תקנה 3 ג'** – מימוש אופציה מהסיבות הבאות: רצף תכנוני, הכרת התכנון והאתר על בוריו, יעילות בתכנון וחסכון בזמן ובעלויות.
4. נודה לקבלת אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: הגב' דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה.

בקשה לאישור המגזר חנוכה

לילי עינת

פרויקט	הקמת מערך שיקום-הקמת מוזיקה אשפון שיקום
בית החולים	שמאל הרומא
הסבתו להרחבת הפרויקט:	ערכו אמלזן ערך העבודה, ערכו שטח הפרויקט והרחבת החכנו לחכנו מפורט של כל הפרויקט.
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.


מס' הזמנת רכש	4500884325	כפופה	450,000	ש"ש לאחר חוס' מכות	503,555
סעיף תמרי	67.02.02.01	ל	142,800	503,555	
מס' ח.פ.	50243377	ל	142,800	503,555	
שם המתכנן/המביל	דב רס	תפ"ש עלה מחזור מקור-			
תורת מס'	509/14	ש"ש עלה ממסרת-			
חוזים מקצועי	קונסטרוקטור	עלה של % ממסרת			
ש"ש עלה מקורי	142,800	12%			
ש"ש עלה מחזור מקור-	503,555				
ש"ש עלה ממסרת-	53,555				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 א' - מימנש אוספיה

המכרזים איום מיללים
מל"ע

משך ההתקשרות: עד יום: 24/12/2018
מנא ההתקשרות: זהים להתקשרות ראשונית

בברכה,
מרב קירט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

א' בסיון, התשע"ו
07/06/2016
סימוכין: 50194816

לכבוד

וועדת המכרזים – באמצעות גב' ענת אבני מזכירת הוועדה

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת חוזה תכנון תברואה – משרד הנדלר מהנדסים
פרוייקט: מערך שיקום בבי"ח הגריאטרי שמואל הרופא**

1. מתכנן התברואה הוא משרד הנדלר מהנדסים, בפרוייקט מערך השיקום (החדש) בביה"ח הגריאטרי שמואל הרופא. התכנון כולל 2 מח' אשפוז שיקומי ומכון פיזיותרפיה.
2. בעקבות החלטה לתכנן את המערך המלא, הגדלת שטח המכון, התאמת (הגדלה) ערך העבודה להיקף הפרוייקט המלא, נוצר הצורך להגדיל את חוזה התברואה.
3. לאור האמור מבוקש אישור להגדלת החוזה ע"י **תקנה 3 ג'** – **מימוש אופציה** מהסיבות הבאות: רצף תכנוני, תפישה מגובשת של תכנון המערכת בפרוייקט, הכרת הפרוייקט על בריו, חסכון בזמן ובעלויות.
4. נודה לקבלת אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: הגב' דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה.

בקשה לאישור הגדלת תנוה

לד"ר עינת

פרויקט	הקמת נעדר שיקום-הקמת מחלקת אשפוז שיקום
בית החולים	שמואל הרופא
מטרת להרחבת הפרויקט:	ערכון אומדן ערך העבודה, עדיכון שטח הפרויקט והרחבת התכנון לתכנון מפורט של כל הפרויקט.
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מט' הוצעת רכש	4500912457	במבט	250,000	ש"ס לאחור תומכ' נכסות	341,955
סעיף תקציבי	67.02.02.01	ל-	341,955		
מט' ד"פ	512551920	ל-	341,955		
שם המתכנן/הקבלן	הנדל"ר מהנדסים	הפריש בשקלים	91,955		
תוחה מט'	512/14	תכנון			
תוחה מקצועי	תכנון				
ש"ס מקורי	85,680				
ש"ס עלה מתוחה מקורי-	85,680				
ש"ס עלה ממסורת-	250,000				
עלה של % ממסורת	37%				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - מלממש אופציה

הסכומים אינם כוללים מע"מ

31.12.2019
24/12/2018

ער יום:

היום להקשרות ראשונית

משך ההקשרות:
תנאי ההקשרות:

בברכה,

מרד קורט