



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ" תמוז תשע"ו

26.7.16

סימוכין : 120265016

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה והארכת משך ההתקשרות עם מתכנן חשמל – י. אהרוני  
בפרויקט הקמת מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי חוזה 550/08**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
גבי נונה אבו - דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

**מתכנן החשמל – י. אהרוני ח.פ. 513267467**, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2001 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים. הפרויקט הוקפא ובשנת 2008 החל רה תכנון ועדכון לאחר אישור בבחירה מחודשת בוועדת המכרזים.

**ביום 28.11.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה שכה"ט לאחר איחוד פרויקטים (כולל את פרויקט אגף הילדים).**

**ביום 26.6.14 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט שבנדון לרבות י. אהרוני – התמורה עמדה על**

**1,919,380 ש"ח. ביום 20.10.15 אשרה הוועדה מימוש אופציה נוסף והתמורה עמדה על 2,271,187 ש"ח לא כולל מע"מ.**

מצ"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה למימוש אופציה נוסף עם י. אהרוני מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון. זאת בשל צורך בהוספת שנאי נוסף (חמישי) בפרויקט עקב גידול בצריכת החשמל, כמו כן הוספת תאורה בפיתוח השטח ובדרכים וחניות.

שכ"ט מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון עולה מ 2,271,187 ש"ח לא כולל מע"מ ל 2,582,971 ש"ח לא כולל מע"מ,

מבוקשת הרחבה של **311,784 ש"ח לא כולל מע"מ**. הסעיף התקציבי : 67020201

משך ההתקשרות המבוקש : **31.12.19**. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הוועדה :**

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של יעקב ויינברג לרבות הוספת שנאי למבנה ותכנון תאורת רחוב חניות ודרכים בפיתוח השטח, מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן החשמל י. אהרוני בפרויקט שבנדון, הרחבה בסך **311,784 ש"ח לא כולל מע"מ**. והארכת משך ההתקשרות עד **31.12.19**. מסיבות של חסכון יעילות, המשכיות התכנון והכרת הפרויקט. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.  
**חתימת חברי הוועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נציגת החשב	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר



סמנכ"ל בכיר לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Senior DDG. for Planning, Development & Construction of Medical Facilities

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

טי"ו בתמוז, התשע"ו  
21 יולי 2016

מספרנו : 90244816

לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות מזכירת הוועדה גבי עינת אבני

א.ג.נ.,

הנדון : הגדלת חוזה מתכנן החשמל : אהרוני -  
פרוייקט מבנה כירורגי ממוגן ביה"ח ברזילי

1. בביה"ח ברזילי מוקם מבנה כירורגי ממוגן. את התכנון החשמל במבנה מבצע י. אהרוני מהנדס החשמל.
2. במהלך הביצוע נוצר הצורך לכמה תוספות בעקבות שינויים במבנה ע"י ביה"ח. נוצר צורך להוסיף שנאי חמישי עקב גידול בצריכת החשמל, שינויים בתאורה והוספת תאורה בפיתוח, שינויים באספקה סטרילית ושעות עבודה נדרשות לשינויים קטנים יותר. על פי הפירוט הני"ל מבוקש בזאת אישור להגדיל את הקף החוזה.
3. הגדלת החוזה למתכנן נסמכת על תקנה 3 ג' - מימוש אופציה לחוק חובת מכרזים. המתכנן מכיר היטב את הפרוייקט נחסך זמן תכנון וקיימת התייעלות בעלויות בעקבות זאת כמו כן מתקיים רצף תכנוני ופיקוח.
4. לאור האמור נודה על אישור כמבוקש.

ב ב ר כ ה ,

  
יעקב זיבברג  
מרכז בכיר פרוייקטים

העתק : גבי דליה שטולץ - מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

Planning Development & Construction of Medical Facilities  
Ministry of health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

[Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il](mailto:Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il)

Fax: 02- 03-6819299 Tel: 02- 03-5136300

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות

ת.ד. 1176 ירושלים 91010

[Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il](mailto:Minhal.Tichnun@moh.health.gov.il)

טל: 03-6819299 פקס: 02-5136300

**בקשה לאישור הגדלת חזות**

לידי עינת ארבי.

פרויקט	הקמת מבנה כירורגי ממוגן
כתובת המגורים	ברזילי
סעיף מקצבי	67.02.02.01
הטענות להגדלת הפרויקט	תוספת שטח הלישי, שינויי תאורה, אספקת סטרייליזציה, תוספת שעת עבודה בניסוף יצירת מבנה וסכר מרכז הפרויקט.


חזות מט	550/08	ש"ש תוספת אחרונה	2,271,187	ש"ש לאחזקת	2,582,971
ת"פ	513267567	מטרת שבר שומה	2,271,187	ש"ש לאחזקת	2,271,187
מט מרובה	4500339324	ל	2,271,187	ש"ש מאשר במכרזים	2,271,187
שם המתכנן/המבלי	י. אהרני	תפרש בשקלים (פניה לעודת מכרזים)	1,134,675	ש"ש מאשר	2,271,187
תזום מקצועי	חשבל	תפרש בשקלים	2,582,971	ש"ש מאשר	2,271,187
ש"ש מקורי	431,999	תפרש בשקלים	311,784	ש"ש מאשר	2,271,187
ש"ש עלת מאישור ג. מכרזים אחרונה:	2,271,187	תפרש בשקלים	2,150,972	ש"ש מאשר	2,271,187
עליה של % מאישור ג. פטור אחרונה	14%	תפרש בשקלים		ש"ש מאשר	2,271,187
עליה של % מחזור מקורי	498%	תפרש בשקלים		ש"ש מאשר	2,271,187
הסכומים אינם כוללים מע"מ				ש"ש מאשר	2,271,187

לאישור ועדת המכרזים לפי תי ג' 3 - מילוט אוספיה

זוהים להתקשרות ראשונית/עד 31.12.2018

תנאי ההתקשרות: משך התקשרות:

בברכה,  
מרוב קידוש



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

ת.ד. 27163 ת"א-19

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

ח' בחשוון תשע"ו

20.10.15

סימוכין 77102815

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן חשמל - י.אהרוני  
בפרויקט הקמת מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי חוזה 550/08**

מר יהודה רוזן - יו"ר הוועדה  
אלון שלזינגר/גבי נונה אבו - דאלו - חשב המשרד/ג.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן החשמל - י. אהרוני ח.פ. 515267467, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2001 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים. הפרויקט הוקפא ובשנת 2008 החל רה תכנון ועדכון לאחר אישור בבחירה מחדשת בוועדת המכרזים. ביום 28.11.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה שכה"ט לאחר איחוד פרויקטים (כולל את פרויקט אנף הילדים). ביום 26.6.14 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט שבנדון לרבות י. אהרוני - התמורה עמדה על 1,919,380 ₪ לא כולל מע"מ.

מצ"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה עם י. אהרוני מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון. זאת בשל שינויים בתחום החשמל כתוצאה משינויים בתכנון האדריכלי, שינויים שערכה מעצבת הפנים שנכנסה לתכנון עיצוב הפנים בפרויקט, תכנון של מח' כירורגית חדשה במבנה ודרישה לתכנון לולאת מתח גבוה לאספקת חשמל במבנה.

שכ"ט מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון עולה מ 1,919,380 ₪ לא כולל מע"מ ל 2,271,187 ₪ לא כולל מע"מ, הרחבה של 351,807 ₪ לא כולל מע"מ. הסעיף התקציבי : 67020201


משך ההתקשרות המבוקש: 31.7.18. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הוועדה :**

בהנושך לסיבות הנפורטות במכתבו של יעקב ויינברג : שינויים בתכנון החשמל כתוצאה משינויים בתכנון האדריכלי, שינויים שערכה מעצבת הפנים שנכנסה לתכנון עיצוב הפנים בפרויקט, תכנון של מח' כירורגית חדשה במבנה ודרישה לתכנון לולאת מתח גבוה לאספקת חשמל במבנה, מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן החשמל י. אהרוני בפרויקט שבנדון, הרחבה בסך 351,807 ₪ לא כולל מע"מ. והארכת משך ההתקשרות עד 31.7.18. מסיבות של חסכון יעילות והכרת הפרויקט. זאת בהתאם לתקנה 5 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הוועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רוזן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
אלון שלזינגר/נונה אבו דאלי	חשב המשרד/ג. חשב	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



משרד  
הבריאות  
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ח סיון תשע"ד  
26 יוני 2014  
39451014

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14  
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מנבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזיל  
אורי יוסף יועץ בטיחות - חוזה 549/08, י. גורדון קונסטרוקטור 674/08,  
י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשדד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו בשנת 2008 ע"י וועדת המכרזים על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט מר יעקב וינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה זאת לאור שינויים תכנוניים רבים שנדרשו על ידי בית החולים ואילוצים בשטח הפרויקט, וכן תוספת 2 קומות למבנה, אשר חיבו שינויים/תכנון מחדש של חלקים בשלד, בתשתיות, במערכות החשמל, מז"א ובתחום הבטיחות.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדת מכרזים/ פטור משרדית/ פטור עליונה	מסגרת שכה"ט שאושרה ואישורים נוספים	הסכום לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט לאחר אישור נוכחי
מתכנן קונסטרוקציה י. גורדון 510689441	674/08	10.3.08 וועדת מכרזים 28.9.08 אישור חשכ"ל 4.6.13 החלטה על איחוד הפרוטוקולים בו. מכרזים 28.11.13 החלטה על מימוש אופציה והארכת התקשרות בו. מכרזים	לאחר איחוד הפרוטוקולים 1,813,969 ₪  ביום 28.11.13 אישור וועדה למימוש אופציה סה"כ שכה"ט 2,034,216 ₪	100,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	2,134,216 ₪

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa  
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות  
ת.ד. 27163 ת"א-יפו  
טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



**פרוטוקול וועדה מכרזים - החלטה מס' 45/14 - המשך  
בשמה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מנבנה בכירורגי ממונן - המרכז הרפואי ברזילי  
אודי יוסף יועץ בטיחות 549/08, י.גורדון קונסטרוקטור 674/08,  
י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08**

שם המתכנן, התחום ומס' ת.פ.	חזרה מס'	תאריך אישור בוועדת מכרזים/ פטור משרדית/ פטור עליונה	מסגרת שכה"ט שאושרה ואישורים להרחבות/מימוש אופציה נוספים	הסכום לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט לאחר אישור נוכחי
מתכנן מיוזג אור י. עירוני 511364341	548/08	24.10.13 ו. מכרזים - החלטה על איחוד פרוטוקולים	לאחר איחוד פרוטוקולים ומימוש אופציה 1,616,966 ₪	100,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	1,716,966 ₪
מתכנן חשמל י. אהרוני 513267567	550/08	28.11.13 ו. מכרזים - החלטה על איחוד פרוטוקולים	לאחר איחוד פרוטוקולים ומימוש אופציה 1,769,380 ₪	150,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	1,919,380 ₪
יועץ בטיחות אודי יוסף 512691296	549/08	הרחבת התקשרות באישור וועדת הפטור העליונה מיום 3.3.13	מסגרת שכה"ט 80,000 ₪ בו. המכרזים 9.3.08 אישור ו הפטור העליונה מיום 3.3.13 167,093 ₪	67,500 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	234,593 ₪

איחוד פרוטוקולים וחוזים - של פרויקט המבנה הכירורגי ופרוייקט אגף הילדים, לאור ההחלטה להקים את מחלקת הילדים כחלק מהמבנה הכירורגי, כך שהביצוע והתשלום לגבי הפרוייקט המאוחד יעשה מתוקף חוזה הפרוייקט הכירורגי.

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaiffa  
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136311

מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות  
ת.ד. 27163 תיא-יפו  
טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

הסכומים אינם כוללים מע"מ.  
משרד הבריאות  
לחיים בריאים יותר

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14 - המשך בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי אורי יוסף יועץ בטוחות 549/08, י.גורדון קונסטרוקטור 674/08, י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08

כמו כן מבוקשת הארכת ההתקשרות עם המתכננים הנ"ל בפרויקט שבנדון עד ליולי 2017. הסעיף התקציבי 67020603 ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי על בסיס תקנה 3 ג' וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרות עימם עד ליום 31.7.2017, בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**  
**מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**

כ"ה כסלו תשע"ד  
 28 נובמבר 2013  
 68196713

**פרוטוקול וועדת מכרזים**  
**בקשה למימוש אופציה (שכ"ט) ולהארכת משך ההתקשרות**  
**עם מתכננים בפרויקט המאוחד מבנה כירורגי ממוגן (כולל פרויקט אגף הילדים)**  
**המרכז הרפואי ברזילי**  
**מתכנון חשמל י. אהרוני חוזה מס' 550/08 (כולל 671/01)**  
**מתכנון תברואה - א. יושע חוזה 547/08 (כולל 644/01)**  
**מתכנון קונסטרוקציה י. גורדון (חוזה 674/08 (כולל 641/01)**  
**ניהול ופיקוח - רמון מהנדסים חוזה מס' 675/08**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
 יוסי שכטר - חבר  
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו בשנת 2001 ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים לתכנון מחלקת הילדים במרכז הרפואי ברזילי ובשנת 2008 לתכנון פרויקט המבנה הכירורגי הממוגן במרכז הרפואי ברזילי.

בשנת 2012 הוחלט ע"י משרד הבריאות לשלב את פרויקט מחלקת הילדים כחלק ממבנה כירורגי ממוגן ולאחד את החוזים שנחתמו עם המתכננים כך שהביצוע והתשלום לגבי הפרויקט המאוחד יעשה מתוקף חוזה הפרויקט הכירורגי.

מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים הנזכרים בטבלה הר"מ בפרויקט שבנדון לצורך השלמת התכנון של 2 הקומות הנוספות (6-7) במבנה הכירורגי הממוגן, השלמת תכנון חדרי הניתוח והאספקה הסטרילית, שינויי תכנון ביחידת הדימות, בטיפול נמרץ נשימתי, בטיפול נמרץ ובמחלקת ילדים וכו'.

שם המתכנן, התחום ומס' ת.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכה"ט מאוחדת (ילדים+כירורגי) (לאחר מידוד לבסיס חוזה מבנה כירורגי)	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
י. אהרוני מתכנן חשמל 513267567	550/08	10.3.08	1,134,675 ₪	634,705 ₪	1,769,380 ₪
א. יושע מתכנן תברואה 511459273	547/08	10.3.08	979,702 ₪	792,225 ₪	1,771,927 ₪

רח' זר ארליך 20 יפו, 61271 ת.ד. 27163 טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306

מדינת ישראל<sup>2</sup>

משרד הבריאות

מינהל תכנון פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכה"ט מאוחדת (ילדים+כירורגי) (לאחר מידוד לבסיס חוזה מבנה כירורגי)	סכום הרחבת המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
י. גורדון מתכנן קונסטרוקציה 510689441	674/08	10.3.08 וועדת מכרזים 28.9.08 אישור תשכ"ל 4.6.13 החלטה על איחוד הפרוטוקולים	1,813,969 ₪	220,247 ₪	2,034,216 ₪
רמון מהנדסים ניהול ופיקוח 511161002	675/08	22.10.08 באישור תשכ"ל	2,498,567 ₪	ללא שינוי מבוקשת הארכת ההתקשרות בלבד	

הסכומים אינם כוללים מע"מ.  
 סעיף תקציבי - 67020603  
 משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הנייל - עד 1.3.16. (למעט י. גורדון עד ל 1.6.17).  
 ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בהמשך לפניית מרכז הפרויקט למימוש אופצית שכה"ט עם המתכננים שלעיל לשם השלמת התכנון ג' הקומות הנוספות, השלמות ושינויים בתכנון במבנה הכירורגי הממוגן כמפורט לעיל ומטעמים של יעילות ותסכנו בזמן ושמירה על רצף ואחריות התכנון, מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה עם המתכננים כמבוקש, זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים ולהאריך ההתקשרות עימם כמבוקש עד ליום 1.3.16 בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1).

חתימת חברי הוועדה

שם	תפקיד	חתימה
יהודה ירון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

אל: ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאות  
 הנדו: בחירת מתכננים - מבנה כירורגי - בייח ברזילי

1. המתכננים שלחלו נבחרו ע"י ועדת המכרזים בעבר (מצ"ב פרוטוקולים).
2. התכנון לפרויקט לפי הפרוגרמה הישנה הושלם בעבר - הפרויקט הוקפא.
3. הכשרת הפרויקט אופשרה עם קבלת תרומות ותקציב ממשלתי, ונובעת מוהחלטה שיש צורך באשפוז ממוגן ומיוון ממוגן בברזיל.
4. עקב הצורך באשפוז ממוגן, והצורך בהרחבת המיוון המוגן, שתוכנן בעבר, יש צורך בעדכון התכנון הקיים, ובעריכת עדכון לחזים הקיימים למתכננים.
5. אודה באם יאושר הצוות שלחלו לעדכון התכנון הקיים מהסיבות הבאות: צוות המתכננים למד ומכיר את הפרויקט וצרכי בית החולים, בקומת המגן המתוכננת יש צורך בשינויים בלבד, השכר שישולם למתכננים לא יהיה מלא ויתחשב בעבודת התכנון שנעשתה בעבר, משך התכנון יהיה קצר יותר.
6. נא אישור הועדה לנתונים, כמפורט להלן (כל הסכומים בשקלים חדשים וללא מוצ"מ):

ביחידה/ביה"ח : ברזילי  
 לפרויקט : מבנה כירורגי  
 סעיף תקציבי : 295 - 67.02.02.10  
 בשטח של : כ- 20,720 מ"ר  
 עלות משוערת : 80,000,000 ₪ ועד : 120,000,000 ₪  
 משך התקשרות משוער : כ- 48 חודשים

המתכנן שאושר	מסגרת ש"ט	שכ"ט ראשוני	עד עלות ערך עבודה	מעלות ערך עבודה	תחום
אמנון רשע	636,000	423,525	10,515,000	7,010,000	הברואה
יוהר עירוני	746,000	497,039	22,500,000	15,000,000	מיזוג אויר
יוסף אהרן	672,000	446,000	21,750,000	14,500,000	חשמל
אורי יוסף	80,000	39,372	98,430,000	65,620,000	בטיחות

יו"ר ועדה: דני בר און  
 חברת ועדה: נגה מימרו  
 מ.ועדה: סיגל פרחי

מדינת ישראל - משרד הבריאות  
 ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאות  
 פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 10.3.08 ב- 10:00

החלטת הועדה:  
 הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטבלה לעיל כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.  
 הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים:

חתימת חברי הועדה:  
 יו"ר הועדה: מר יהודה רוז  
 חבר ועדה: א. א. א. א.  
 חבר ועדה: נחשב גבי נונה אבו דאלו  
 חבר ועדה: מהנדס התכנון אור  
 חתום: אורי יוסף

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 21/10/2001 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : ברזילי אשקלון

לפרוייקט : מחלקת ילדים

סעיף תקציבי : 67.02.02.10

משטח של : 4,200 מ"ר

עלות משוערת : 20,000,000 ש"ח

בתחום : הנדסת חשמל

עלות עבודה : 3,300,000 ש"ח

מסגרת-שכ"ט : 409,500 ש"ח (כולל מע"מ)

שכ"ט ראשוני : 242,857 ש"ח (כולל מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 211 )

ובחרת ב - יוסי אהרוני הנדסת חשמל

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

יוסי אהרוני  
ברזל קמחי  
10/10  
10/10

חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד. ברוס רוזנטל

חבר ועדה : סגן החשב מר אלי בניטה

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה : מהנדס פטר הנדל