

משלוח אל דריה בלנשיאל

Eitan Bnei Moshe

מאת: Eitan Bnei Moshe
נשלח: יום שלישי 17 מאי 2016 11:40
אל: [מוטי ניר] Gilad Shamir; Yael Shlush; Moti Nir
נושא: הודעה ממערכת ממנוף מהרפרנט בקשר לחוות דעת לפניה: RE: 577636

גלעד שלום

דיברתי עם דריה טלפונית ואני מצרף גם מענה והבהרה .

ראשית מדובר בריהוט מעבדות בלבד!!!

מכרז חדש כידוע נמצא בסבב חתימות לאישור לפרסום , להערכתי בעוד כ- חודש וחצי יהיה לנו זוכה , וחודש ויותר אחר"כ הסכם חתום.

מבדיקה כיום יש לנו כ- 34 אל"ש פני להתקשרות . זה לא יספיק אלא למעבדה אחת (שנמצאת כבר בשיפוץ)

כיום כאמור יש מעבדה בעבודה שאני בהליך תמחור והזמנת רכש לריהוט מעבדה עבודה. ולאחריה לא קיימת כלל ייתרת

התקשרות להסכם הנוכחי!!! מיצינו עד תום את ייתרת הסכום להתקשרות זו.

מעבר לזה ישנם חוקרים חדשים שיקלטו עוד הקיץ , ויש הכרח להנפיק הזמנות בדחיפות לטובתם.

יש גם מעבדות של חוקרים וותיקים שמתוכננות לשיפוץ , מעבר לזה יש לנו התקנות נדרשות בשוטף של עמדות שטיפה , מדפים במעבדות , ארוניות שרות לאחסון וכיו"ב .

כך שממה שידוע לי נכון להיום , תוספת של כ- 250 אל"ש - אם תאושר במהירה במסגרת הזמן של ההתקשרות הנוכחית תאפשר לנו להנפיק הזמנות שתידרשנה .

לידיעה... מהרגע שהנפקתי הזמנה , מתבצעות מדידות ומרגע אישור הייצור לוקח כ- חמישה\שישה שבועות לייצר ולהתקין את הריהוט.

כך שבהליך שיפוץ מעבדה נושא התקנת הריהוט הוא קריטי בתזמון , אי היכולת להנפיק הזמנות במועד יפגע משמעותית בתהליך העב' הרציף של החוקרים!!!

רק לאחר התקנת הריהוט ישנן התקנות קצה נוספות של מערכות חשמל , תקשורת , מים , דלוחין , אספקות גזים וכיו"ב אשר מאפשרות מסירה מעבדה והשבתה לתהליך עב'

אי התקנה של ריהוט מעב' במועד מעכבת באופן משמעותי את ההליך הרציף של שיפוץ המעבדה.

בברכה

ב.מ. איתן

ממונה שירותים טכניים

האגף לרכש נכסים ולוגיסטיקה - בננא"מ

מינהל המחקר החקלאי