

מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

ירושלים, כ"ט חשוון תשע"ז
30 נובמבר 2016
פרוטוקול מס' 52

הבהרה : פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת יועצים מיום 8.11.2016
פרוטוקול מס' 52

משתתפים : גב' דרורית שטיינמץ, ראש אגף תקציבים ופרויקטים, מ"מ יו"ר הוועדה
מר משה כהנא, ס' חשב המשרד, חבר
עו"ד רונית ברמן מכליס, מנהלת מחלקה בכירה (ייעוץ משפטי), חברה
עו"ד הדס שוגרמן, ממונה ייעוץ משפטי, משקיפה
מר עמי דוידוביץ', אגף בנא"מ, נציג יח' מקצועית
גב' רד פוטל אנקרי, ממונה פיקוח ובקרה (יח' המכרזים), מרכזת הוועדה

הארכת התקשרות עם קלינפלץ הנדסה בע"מ - יועץ חשמל

שם הספק ומספרו: קלינפלץ הנדסה בע"מ (ח.פ. 512280561)
תאריכי ההתקשרות: מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2017
שווי ההתקשרות: ללא תוספת עלות
סוג ההתקשרות: רכש, שירותים
תקנה תקציבית: 04-01-11-51

תיאור מהות ההתקשרות/פניית היחידה המקצועית:

מצ"ב פנייתו של מר עמי דוידוביץ', אגף בנא"מ, ממנה עולה כדלהלן:

ועדת המכרזים מיום 9.3.2014 (פרוטוקול 24) אישרה התקשרות עם קלינפלץ הנדסה בע"מ לצורך קבלת שירותי ייעוץ לבדיקת מערכת האל-פסק במשרד הראשי וכן שירותי ייעוץ לקראת היערכות ליציאה למכרז. ההתקשרות אושרה לתקופה של חצי שנה מיום חתימה על הסכם ובהיקף כספי של 21,476 ₪ כולל מע"מ, לפי תקנה 3(1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 (להלן: **התקנות**). בהתאם, ביום 29.4.2015 נחתם הסכם בין חברת קלינפלץ הנדסה בע"מ לבין המשרד, מיום 20.4.2015 ועד ליום 19.10.2015.

נוכח העובדה שעבודת היועץ לא הסתיימה, בפרט בכל הנוגע למטלות הקשורות לכתיבת המכרז, ביום 25.10.2015 אישרה ועדת המכרזים, לפי תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות, הארכה של ההסכם ללא תוספת עלות, וזאת עד ליום 31.12.2016.

מדינת ישראל
 משרד ראש הממשלה

ירושלים, כ"ט חשוון תשע"ז
 30 נובמבר 2016
 פרוטוקול מס' 52

נכון למועד הגשת הבקשה טרם הסתיימה עבודת היועץ, בעיקר משום שטרם הסתיימה העבודה על המכרז ולפיכך הוגשה הבקשה הנוכחית להארכה שניה של תקופת ההתקשרות, ללא תוספת עלות.

להלן פירוט המטלות שנדרשו מהיועץ וכן סטטוס הביצוע, המעודכן למועד הגשת הבקשה:

מסד'	הדרישה	בוצע	לא בוצע
1	ביצוע סקירה של מערכות החשמל הקיימות לרבות רישום עומסים והצרכנים הנדרשים בגיבוי	כן	
2	הכנת תוכנית מפורטת לביצוע המערכת הנדרשת	כן	
3	הגשת טיוטת מפרט טכני לעבודות החשמל הנדרשות לנציג המשרד	כן	
4	הגשת טיוטת מפרט טכני למערכות אל-פסק הנדרשות לנציג המשרד	כן	
5	הגשת נוסח סופי של מפרט טכני לעבודות חשמל הנדרשות לנציג המשרד	כן	
6	הגשת נוסח סופי של מפרט טכני למערכת אל-פסק הנדרשת לנציג המשרד	כן	
7	הכנת כתב כמויות ואומדן כספי לעבודות הנדרשות למערכת החשמל ומערכת אל-פסק	כן	
8	סיוע למשרד בכתיבת המפרט הטכני הנדרש להליך בחירת קבלן ביצוע באמצעות מכרז.	כן	
9	השתתפות בסיור מקדים לקבלנים לצורך מתן הסבר אודות היקף העבודה הנדרשת	לא	
10	ייעוץ לוועדת המכרזים בכל הנוגע למפרט השירותים ולהיבטים המקצועיים בהליך המכרז.	לא	
11	ייעוץ ליחידה המקצועית בפיקוח על עבודות קבלן הביצוע שייבחר	לא	

כאמור, נכון למועד הדיון, הליך כתיבת מסמכי המכרז נמצא בעיצומו. להלן תחזית התקדמות הפרוייקט: פרסום ובחירת זכיין עד חודש מרץ 2017. ביצוע העבודות למימוש התכנית במשך כ-7 חודשים ולאחריהם, כחודשיים (עד סוף שנת 2017) הפעלת המערכת ומתן פתרונות לתקלות בלתי צפויות.

על מנת שניתן יהיה להשלים את ביצוע ההתקשרות בהתאם לתוכנית המפורטת לעיל, מבקשת היחידה המקצועית להאריך את ההתקשרות עם הספק ב-12 חודשים נוספים, ללא תוספת עלות.

מדינת ישראל
משרד ראש הממשלה

ירושלים, כ"ט חשוון תשע"ז
30 נובמבר 2016
פרוטוקול מס' 52

דיון הוועדה ונימוקים

נציגת הלשכה המשפטית מעדכנת את הוועדה: בדיקה העלתה כי בניגוד לאמור בבקשה, תהליך כתיבת מסמכי המכרז לא עתיד להסתיים בשנה הנוכחית (2016), זאת נוכח העובדה שטרם הסתיימה עבודת היחידה המקצועית בכל הנוגע להיבטים טכניים שונים. חברי הוועדה מתרשמים כי עבודת היועץ אכן נדרשת לצורך קידום תהליך כתיבת מסמכי המכרז והוצאתו אל הפועל ולכן מבחינת לוחות הזמנים, יש צורך בהמשך ההתקשרות עם יועץ החשמל. הצורך בקבלת השירותים מאת היועץ, משולב בשלב זה, ומקביל לתהליך כתיבת מסמכי המכרז ועל כן, כאמור, יש צורך להאריך את ההתקשרות הקיימת. יודגש כי מדובר על הארכת ההתקשרות, ללא תוספת עלות.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות, בתנאים זהים להתקשרות המקורית, ללא תוספת עלות, למשך 12 חודשים נוספים. למעלה מן הצורך, ביקשה הוועדה להפנות את תשומת לב היחידה המקצועית לכך שיש להחיש את הליכי המכרז.

ההתקשרות מאושרת בהתאם לבקשת היחידה וכמפורט להלן:

שם הספק ומספרו: קלינפלץ הנדסה בע"מ (ח.פ. 512280561)

תאריכי ההתקשרות: מיום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2017

שווי ההתקשרות: ללא תוספת עלות

סוג ההתקשרות: רכש, שירותים

תקנה תקציבית: 04-01-11-51


מובהר כי לא מאושרת הרחבה כספית של ההתקשרות.

לא קיימת מניעה לפרסום החלטה על התקשרות זו באתר האינטרנט הממשלתי. כמו כן, לא קיימת מניעה לפרסום החלטה זו במערכת מרכב"ה ובדוח חופש המידע.


רונית ברמן מכליס


משה כהנא


דרורית שטיינמן


עמי דוידוביץ, נציג יח' מקצועית