



ד' אלול תשע"ו
 7.9.16
 261797416

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת משך התקשרות עם מתכנן בתחום התנועה – ר.ע.מ רוזנבאום עמיר מונטה –

מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי

חוזה מס' 698/11

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

מתכנן התנועה רוזנבאום עמיר מונטה ע.מ. 540121779 נבחר ע"י וועדת המכרזים לתכנון בתחום התנועה דרכים, תחבורה וחניות בפרויקט שבנדון בהתאם לתקנה 5 (א) תקנות חובת המכרזים.

מבוקשת הארכת התקשרות עימו עד ליום 8.9.17 וללא עלות נוספת.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר יעקב ויינברג, המבקש הארכת ההתקשרות עימו ללא עלות נוספת בשל צרכים נוספים במהלך הפרויקט.

הסעיף התקציבי 67020210.


ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם המתכנן בתחום התנועה ר.ע.מ בפרויקט שבנדון עד ליום 8.9.17 וללא עלות נוספת. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

שם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



ו' באב, התשע"ו
10/08/2016
סימוכין : 228385816

לכבוד

ועדת המכרזים באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הועדה

א.ג.נ,

הנדון : הארכת משך התקשרות – מתכנן דרכים חניות ותנועה
משרד ר.ע.מ. הנדסת כבישים ותנועה פרויקט מבנה כירורגי ממוגן ברזילי

1. משרד ר.ע.מ. מתכנן את הכבישים דרכים וחניות בפרוייקט הכירורגי הממוגן בברזילי .
2. בעקבות הצורך לשינויים בתכנון, פיצול מכרזים ותוספת לקראת המכרז יש צורך בהארכת משך ההתקשרות ב – 24 חודשים נוספים עד 8.9.17 (משך שאושר בוועדת מכרזים מ- 8.9.11 היה 48 חודש).
3. מבוקש בזאת אישור הועדה להארכת משך ההתקשרות ללא עלות נוספת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חוק חובת מכרזים .
4. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק : גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

