



ד' שבט תשע"ז  
 31.1.17  
 12882617

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
 בקשה למימוש אופציה עם הקבלן ל.פ. טרנסטק - מכרז 4/16 - חוזה מס' 593/16  
 בפרויקט הקמת מערכת פניאומטית לפינוי אשפה בבניין הכירורגי הממוגן  
 - המרכז הרפואי ברזילי**

יהודה רון - יו"ר הועדה  
 נונה אבו-דאלו-נ.חשב המשרד  
 עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית  
 יוסי שכטר - חבר  
 פטר גרינפלד - חבר

הקבלן "ל.פ. טרנסטק" ח.פ. 511213076, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 4/16. סכום הצעתו בעת הזכייה 2,960,768 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 3,700,960 ₪ לא כולל מע"מ). במסמכי המכרז, באישור התקציב ופרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 100%. מבוקש מימוש חלקי של אופציה בהתאם למפורט במכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג לשם קבלת מערכת FV פול ואקום מלא שתחסוך כ"א ותאפשר הפעלה רציפה של המערכת.

התמורה עולה מ 3,700,960 ₪ (כולל 25% בחוזה) לא כולל מע"מ ל 3,804,587 ₪ לא כולל מע"מ. מבוקשת הרחבה בסך 103,627 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות עד 31.12.17. (כולל התחשבות ח-ן סופי). ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

**החלטת הועדה:**

בהמשך לפנינו של מרכז הפרויקט ובשל הצורך במערכת פניאומטית FV פול ואקום מלא שתחסוך כ"א ותאפשר הפעלה רציפה של המערכת מחליטה הועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה הקיימת במכרז עם הקבלן "ל.פ. טרנסטק בע"מ" בסך של 103,627 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ.חשב המשרד	נונה אבו-דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

ג' בשבט, התשע"ז  
30/01/2017  
סימוכין: 12138817

לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה קבלן (טרנסטק) לביצוע מע' פנאומטית לפינוי אשפה וכביסה -  
במבנה כירורגי ממוגן ברזילי

1. במסגרת בניית המבנה הכירורגי הממוגן בביה"ח ברזילי, תותקן בו מע' פנאומטית לפינוי אשפה וכביסה ע"י חבי' "טרנסטק" שזכתה במכרז לעבודות אלו.
2. בזמן ההיערכות לביצוע העבודות הסתבר לביה"ח שהמערכת שנבחרה מופעלת בואקום חלקי ולא תענה על כל הצרכים של ביה"ח ועל כן נבחרה מערכת עם ואקום מלא (פול ואקום FV) לאחר שתומחרה התוספת לצורך זה. מערכת FV יעילה יותר תחסוך יותר כ"א ותאפשר הפעלה רציפה של המערכת.
3. לאור האמור מבוקש אישור לתוספת הנדרשת להתקנת מע' פנאומטית FV ע"י הקבלן טרנסטק מהסיבות הבאות:  
רצף תכנוני וביצועי, היערכות מתאימה, מחירי חוזה ידע וניסיון מוכח בתחום מע' פנאומטיות מסוג זה.
4. נודה על קבלת אישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב איינברג  
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

בקשה לאישור הגדלת חודת

לידי ענת אבני.

הקמת מערכת פניאומטית לפינוי אשפה בניין תפוזרי				פרויקט	
ברזיל				בית החולים	
67.25.02.11				טעיף תקציבי	
העברת המערכת למצב פול ואקום				הטבת להחבט	
593/16				תפריקט:	
511213076				חוזת מט'	
ל.פ.טרנסק				מט' ד.ג.	
קבלן				שם המתכנן/מקבלן	
2,960,768				מחום מקצועי	
25% מטרת המעגנת בחוזת				ש"ט מקורי	
ל-				ש"ט עלה מ-	
3,804,587				עליה של % מחוזת מקורי	
843,819				עליה של % מעל 25%	
תפרש בשקלים				אצל קבלן	
103,627				הסכומים אינם כוללים מע"מ	

לאישור ועדת מפרזים לפי תקנה 3 ג-מימוש אופציה

משך ההתקשרות: מנאי ההתקשרות: זהים להתקשרות ראשונית

בברכה,  
מרב קירט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

י' אייר תשע"ו  
18.5.16  
43669016

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים -  
פעולות והחלטות**

**מכרז 4/16**

**פינוי אשפה פניאומטי - מבנה כירורגי ממוגן  
המרכז הרפואי ברזילי**

שמות חברי הועדה:

מר יהודה רון - יו"ר  
הגב' נונה אבו-דאלו - נ.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
מהנדס פטר גרינפלד - חבר  
מהנדס יוסי שכטר - חבר  
הגב' עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה  
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

מינוי וועדת מומחים לבדיקת ההצעות.

בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.

Planning Development & Construction of Medical Institutions  
Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa  
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות

ת.ד. 27163 ת"א-יפו  
טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



**מברז 4/16**  
**פינוי אשפה פניאומטי – מבנה כירורגי ממוגן**  
**המרכז הרפואי ברזילי**

אומדן הפרויקט : 6,724,000 ₪ לא כולל מע"מ

פרטי המציעים :

מס'	שם הקבלן	סכום ההצעה ב ₪ לא כולל מע"מ	ערבות בנקאית	הערות
1.	ל.פ. טרנסטק מערכות	3,185,768 ₪	145,000 ₪	
2.	ארוקום ישראל בע"מ	3,770,000 ₪	145,000 ₪	

**בדיקת מסמכים:**

אם תוקנו מסמכי המכרז יש למלא את הטבלה שלהלן :

תיקון מספר	שם ההצעה	מגיש ההצעה	עמוד ושורה בהצעה	התיקון בגוף ההצעה	דוח למגיש והתיקון אושר	הצעה	הערות

אם הוזמן מציע לבידוד פרטים, יש לציין כאן את תמצית בידוד והסיכום:

המציע ל.פ. טרנסטק זומן לשימוע בפני הוועדה ויועציה בנוגע להבהרות בנושאים טכניים ובנושא סבירות מחירים

**בהצעתו**

לסיכום *בהתאם לאותו בהשילוח הווקנה השילוח ל קבלן - מוכרס הלואי*  
אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן:  
*אין יגו זכאי חלואנגה? בוסטיו הלואי*

מס' הצעה ושם החברה	הנימוקים לפסילה/לדחייה



מכרז 4/16  
פינוי אשפה פניאומטי – מבנה כירורגי ממוגן  
המכרז הרפואי ברזילי

החלטת הוועדה :

עפ"י ניתוח ההצעות ובהמשך לאמור בשימוע כמפורט לעיל, הנמלט:

לבחור את ההצעה של א.י. טיכוסל במחיר של 3,185,768 ש"ח לא כולל מע"מ

אלוור האלמי השיאצ'י  
חתימת הוועדה  
סעיף 17.3.003  
וכן, על-פי צ'רקה השי"ל  
סניג הסלם אל ח"מ החוץ  
\* 43,000 ש"ח (17,300) / 2,960,768 ש"ח

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
עוזי'ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו-זאלו	נחשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



Handwritten notes and signatures in the top left corner.

לי אדר א תשע"ו  
10 מרץ 2016  
23304416

פרוטוקול וועדת מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

אישור יציאה למכרז פומבי  
פינוי אשפה פניאומטי - מבנה פירורג'י ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
נונה אבו דאלו - נציגת החשב  
עו"ד סלה עטר - כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

הפרויקט במימון מנהל התכנון, מצורף אישור תקציבי מעודכן מגבי דליה שטולץ.

מצורפים תנאי הסף למכרז. אין סיווג בתחום זה.

אומדן הפרויקט 4,974,000 ₪ לא כולל מע"מ.

(לא כולל שירות רגיל כ 135,000 ₪ לשנה ולא כולל שירות " כולל חלפים " 215,000 ₪ לשנה).

סעיף תקציבי : 67020603

סכום הפיצוי בגין כל יום איחור : 2,400 ₪ (לא כולל מע"מ).

ערבות המכרז : 145,000 ₪

זמן הביצוע : 7 חודשים.

אופציה להרחבת התקשרות : עד 100 %

מנהל הפרויקט : רמון מהנדסים.

היתר בניה : אין צורך.

החלטת הוועדה

לפרסם מכרז פומבי . משך מכרז קצר יחסית.

חתימת חברי הוועדה :

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	פטר גרינפלד
	חבר	יוסי שכטר