

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : כ"ט אייר התשע"ט
03 ביוני 2019
סימוכין : 295888

פרוטוקול בסבב חתימות ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 03/06/2019

משתתפים :

גב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת ועדה
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, יועצת משפטית

הנושא : המשרד לירושלים והתפוצות

החלטת ועדת המכרזים מיום 05/05/19
נתקבל בוועדת הפטור ביום 19/05/19
השלמות 02/06/19

בקשה מס' : 634205

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם חל"צ יוזמת עתיד העם היהודי – מוזאיק יוניטד (להלן – מוזאיק), לצורך הארכת והרחבת ההתקשרות לתקופה שמיום 31/12/19 ועד ליום 31/12/22, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר :

22,000,000 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה : ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חל"צ יוזמת עתיד העם היהודי – מוזאיק יוניטד על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 31/12/19 ועד ליום 31/12/22. למעט פרויקט הקמפוסים שיהיה עד יום 31.12.20 כאשר המשכו יהיה תלוי בבחינת דוח אפקטיביות וקבלת החלטות בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

הערות ונימוקים :

פרויקט הקמפוסים

- בתאריך 24.11.2015 נחתם ההסכם המקורי בין המשרד התפוצות (להלן – המשרד) למוזאיק לצורך עריכת מיזם משותף ויישום תכנית משותפת למדינת ישראל ולעם היהודי בתפוצות, לחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל של יהודי התפוצות בהיקף של 725,000,000 ₪ כאשר חלקו של המשרד עומד על 246,000,000 ₪, זאת בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1660. במסגרת תיקונים שבוצעו בהחלטת הממשלה (בהחלטה מספר 3209, 3754), הוארך הפרוייקט ללא תוספת תקציב עד לסוף שנת 2019.
- ביום 09.04.2019 (בהחלטה מספר 4539) תוקנה החלטת הממשלה פעם נוספת, במסגרתה אוגם תקציב ממשלתי של 22,000,000 ₪ בנוסף על התקציב המקורי של הפרוייקט, זאת על מנת להאריך את פרויקט הקמפוסים אותו מפעילה מוזאיק עד 31.12.20. בהמשך לכך מבוקש כעת להרחיב את ההתקשרות לצורך פרויקט הקמפוסים. בהיקף של 22 מיליון, והיתרה בסך 44 מיליון הדרושה למימון הפרוייקט (העומד על 66 מיליון לשנת 2020) תמומן ע"י מוזאיק.

שאר הפרוייקטים

- על אף הצלחת פרויקט הקמפוסים, מוזאיק עדיין לא עומדת ביעדים ההתחלתיים שהוצבו לה בהחלטות הממשלה ביחס לפרוייקטים אחרים : הפעלת שני פרויקטים חדשים בכל שנה. על פי המצוין בפרוטוקול ועדת המכרזים של המשרד, הדבר נובע מהערכת חסר של הזמן הדרוש להפעיל את הפרוייקטים ומקשיים בגיוס פילנתרופים שותפים לפרוייקטים השונים. לכן, עד לתחילת שנת 2020, צפויה מוזאיק להפעיל 4 פרויקטים בסך הכל.
- כיום, היתרה התקציבית של המיזם מתוך התקציב הממשלתי היא 117,000,000 ₪, כאשר 52 מיליון ₪ מיועד לשני פרויקטים נוספים אותם, כאמור, צפויה מוזאיק להפעיל עד לסוף השנה.
- על פי המצוין בפרוטוקול ועדת המכרזים של המשרד, כדי לאפשר רציפות עבודה מול השותפים הפילנתרופים, על מוזאיק להציג חוזה רב שנים בתוקף עם הממשלה, דבר שכרגע לא מתאפשר כיוון שהחוזה צפוי להסתיים בסוף 2019, ולצורך כך מבוקשת הארכת התקשרות עד 31.12.22, ללא עלות נוספת.
- יובהר כי על פי בקשת המשרד, צפויה חברת רוסוב להגיש דוח אפקטיביות על פרויקט הקמפוסים ברבעון האחרון של שנת 2020. ולכן פרויקט הקמפוסים לא יוארך עד 31.12.22 והוא צפוי להסתיים ב- 31.12.20.

- המשך

7. לסיכום, המשרד מבקש להאריך את ההתקשרות עד ל31.12.2022, ובנוסף להרחיב את התקציב בהיקף של 22 מלש"ח לצורך פרויקט הקמפוסים בשנת 2020.
8. בשיחה עם סמנכ"ל המשרד נמסר כי תנאי ההתקשרות זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה. בנוסף על פי ההשלמות שהועברו, למוזאיק ידע ושותפויות שכבר נוצרו לטובת פרויקטים קיימים ופרויקטים עתידיים שכבר נמצאים בשלבים מתקדמים, והחלפתה תהווה בזבוז משאבים ומאמצים שכבר הושקעו, ועל כן ההתקשרות נדרשת מטעמי יעילות וחיסכון.
9. מר עומרי אישך רפרנט חטיבה ומנהל ממליץ לאשר את המשך ההתקשרות.

עו"ד אפרת נחלון

הגברת מירב קדם

הגברת חגית שני

אישור מ"מ החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר יובל רז

תאריך