

הבהרה: פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק.
התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה
המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת יועצים מיום 4.3.2013

פרוטוקול מס' 19

משתתפים: מר רן ישי, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, יו"ר הוועדה
מר שי מילמן, ס' חשב המשרד, חבר
עו"ד אהרון הינמן, עוזר היועמ"ש, חבר

גב' ורד פוטל אנקרי, מרכזת הוועדה

התקשרות עם מכון התקנים להכנת תקן בנושא עמידות של מבנים טמונים בקרקע

מצ"ב פנייתה של גב' יעל קליגמן, מרכזת בכירה, ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה, ממנה עולה כדלקמן:

ביום 17.11.2010 נחתם הסכם בין משרד התשתיות לבין מכון התקנים לצורך הכנת תקן בנושא עמידות של מבנים טמונים בקרקע. תוקף ההסכם עד ליום 14.9.2013.

עקב מורכבות הנושא הכנת טיוטת התקן אורכת זמן רב יותר ממה ששוער בתחילה. בנוסף, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן, כבר בשלב זה נראה כי לא יסופקו השירותים במסגרת הזמן שנקבעה בהסכם הקיים:

לוי"ז מוערך לסיום הפרויקט:

- דיון ראשון של ועדת המומחים בטיוטה הראשונה יתקיים לקראת סוף חודש מאי 2013;

- 15 במרץ 2014 - החלטת ועדה על פרסום לביקורת ציבורית;

- 15 באפריל 2014 - פרסום לביקורת ציבורית;

- 15 במאי 2014 - סיום תקופת הביקורת הציבורית והתחלת הדיונים בהערות הציבור;

- 1 באוקטובר 2014 סיום הדיונים בהערות הציבור והעברת התקן לעריכה לשונית;

- 1 בנובמבר 2014 שליחת הצעת התקן לוועדה הטכנית לקראת הישיבה ביום 16 בנובמבר 2014;

- 16 בנובמבר 2014 אישור הצעת התקן על ידי הוועדה הטכנית ;

- 31 בדצמבר 2014 פרסום התקן.

- לאור האמור, ומאחר שמכון התקנים הישראלי כבר החל בעבודה והינו הגוף היחיד בארץ המוסמך לאשר תקנים ולפיכך מהווה ספק יחיד, מתבקשת הוועדה לאשר הארכת תוקף הסכם עם מכון התקנים להכנת תקן בנושא עמידות ברעידות אדמה של מבנים טמונים בקרקע, עד לתאריך 31.12.14 הארכה הינה ללא תוספת תקציב.

הוחלט:


לאשר הארכת התקשרות עם מכון התקנים הישראלי לצורך הכנת תקן בנושא עמידות של מבנים טמונים בקרקע. תקופת ההסכם החל מיום 15.9.2013 ועד ליום 31.12.2014 וזאת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים וללא תוספת תקציב.



אהרון הינני



שי מילמן



רון יוסי