

10/03/13

לכבוד

וועדת הרכישות

הנדון: סיום העבודות במעבדה הציטוטוקסית

1. הקבלן שנבחר לא מסוגל להמשיך בעבודתו ולסיים את פרוייקט המעבדה, מכיוון שלא הוגדר בצורה ברורה ולא תומחר על ידו נושא בקרת מזוג אוויר ומשטר הפעלת מערכת הלחצים במעבדה. בכדי שניתן יהיה לסיים את העבודה ע"י הקבלן המבצע, יש להגדיל ההזמנה ב – 75,000 ₪ כולל מע"מ, דבר שיאפשר לקבלן הראשי להפעיל קבלן משנה מקצועי המומחה לנושא. העבודה מתעכבת תקופה ארוכה, המחיר המקורי שנתן הקבלן הראשי זול בכ – 100,000 ₪ מהאומדן הראשוני ולכן אני ממליץ לוועדה לקבל את הצעת הקבלן ולהוסיף הסכום הנדרש, לאפשר לנו לסיים את הפרוייקט במהירות האפשרית.

בברכה,  
גדי דוידוביץ  
מהנדס ראשי