

ישיבת ועדת המכרזים מס' 13-19 מיום 2.7.13

הנדון: עדכון תכניות פינות כיוול

א. מס' שריון (בקשה): 100016289.

ב. סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.

ג. מגיש הבקשה: פיראס תלחמי

ד. תוכן הבקשה:

1. רשות המים התקשרה עם הספק, יעקב גרינלכר (להלן: "הספק") למתן ייעוץ בנושא.
2. בין הצדדים נחתמה הזמנת עבודה בנושא ההתקשרות שבנדון, שמספרה 1881450055, 30.6.13. שמסתיימת ביום
3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31.12.13 ללא תוספת תקציב מהמת הטעמים הבאים:
  - א. בשל עיכוב בלתי צפוי התעכבה חתימת ההסכם עם הקבלן המבצע את הקמת פינות הכיוול. הואיל והספק מבצע פיקוח על קבלן זה יש להתאים את מועדי ההתקשרות למועדי הביצוע.
  - ב. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 8,024 ₪ כולל מע"מ.

ה. דין:

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות, עד ליום 31.12.13.

ו. החלטה:

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 1.7.13 ועד ליום 31.12.13 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א).

ז. תקופת הארכת ההתקשרות: 1.7.13 – 31.12.13.

ח. תקנה: 3(4)(ב)(1).

חתימת חברי הוועדה:

מ.כהן – חברה

ד.ורנר-ס.חשב

ע.זרובסקי - עו"ד

א.טנא - חבר ומ.מ.יו"ר

ע.פיקסלר - יו"ר