

**ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 14-03 מיום 05/02/14**

הנדון: מניעת המלחה באקוויפר החוף באזור קווי ההולכה של מי הגלם והרכוז במתקני ההתפלה באשדוד ובשורק

א. מס' שריון (בקשה): 100021114.

ב. סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.

ג. מגיש הבקשה: ישראל גב.

ד. תוכן הבקשה:

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אקולוג הנדסה בע"מ (להלן: "הספק") לביצוע מניעת המלחה באקוויפר החוף באזור קווי ההולכה של מי הגלם והרכוז במתקני ההתפלה באשדוד ובשורק.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות לשנה אחת, שמספרו 4500706156, שהסתיים ביום 31/12/13.
3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31/12/14, ללא תוספת תקציב, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
  - 3.1. שלב איסוף הנתונים לביצוע העבודה היה ארוך מהמתוכנן.
  - 3.2. התגלו קשיים בכיול המודל.
  - 3.3. הפרויקט נמצא בשלבים קריטיים, לאור העובדה כי מתקן ההתפלה מזרים מי ים ורכוז מעל האקוויפר, העבודה נושא ההתקשרות נדרשת על מנת לתת מענה לתקלות ככל שתהיינה.
  - 3.4. העבודה מבוצעת עתה בהתאם ללוחות הזמנים ולשביעות רצון הרפרנט.
  - 3.5. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו בשיעור 202,370 ₪ כולל מע"מ.

ה. דיון:

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצורפותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציבית, עד ליום 31/12/14.

ו. החלטה:

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 01/01/14 ועד ליום 31/12/14 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. מובהר כי בכל מקרה לא תאושר הארכת התקשרות מעבר ליום 31/12/14.
3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ס.

ז. היקף ההתקשרות המקורית: 289,100 ₪ כולל מע"מ.

ח. תקופת הארכת ההתקשרות: 31/12/14-01/01/14.

ט. תקנה בתח"ס: 3(4)(ב)(1).

חתימת חברי הוועדה:

מ. כהן - חברה

ח. ליטבינוב - 1. חשב

ע. ז'ורבסקי - עו"ד

א. טנא - חבר ומ.מ י"ר

ע. פיקסלר - י"ר