



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ח בתשרי, התשע"ה
22 אוקטובר 2014
מספרנו: 76859514

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה להרחבת והארכת התקשרות
עם מנהל הפרויקט - א.א.ג. הנדסה תכנון, ניהול פרויקט
בפרויקט ביצוע עבודות אחזקה, גגות אסבסט שיקום בטונים ושיפוץ מחסנים
משרד ראשי - נח מוזס - חוזה מס' - 678/12

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מנהל הפרויקט, א.א.ג. הנדסה תכנון ניהול פרויקטים בע"מ ח.פ. 514551497, בפרויקט שלעיל, נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2012 על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה בעת הבחירה **40,000** ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מר יעקב קידר, ראש אגף הביצוע במינהל, הפונה בבקשה לאישור הארכת והרחבת ההתקשרות עם מנהל הפרויקט שבנדון, לצורך ניהול ביצוע שיפוץ אזורי המתנות הנכים ביחידה לנגישות נכים שבמתחם נח מוזס.

שכה"ט עולה מ **40,000** ₪ לא כולל מע"מ ל **80,000** ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הרחבה בסך **40,000** ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 1.3.15.

הסעיף התקציבי: 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה:

הוועדה מחליטה לאשר את הרחבת והארכת ההתקשרות עם מנהל הפרויקט שבנדון, בהיקף של 40,000 ₪

לא כולל מע"מ ועד ליום 1.3.15 זאת מסיבות של יעילות, חסכון ושמירה על רצף ואחידות ניהול הפרויקט

זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

| חתימה | תפקיד | השם |
|-------|--------------|-----------------|
| | יו"ר | יהודה רון |
| | יועצת משפטית | סלה עטר כץ |
| | נ.חשב המשרד | נונה אבו - דאלו |
| | חבר | יוסי שכטר |
| | חבר | פטר גרינפלד |



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

י"ט באלול, התשע"ד
14/09/2014
סימוכין : 68439714

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות מזכירת הועדה
גב' עינת אבני

א.ג.נ.,

הנדון : הרחבת התקשרות למנהל הפרוייקט – א.ג.נ., חוזה מס' 678/12 –
בפרוייקט ביצוע עבודות שיפוץ אזורי המתנה ועבודת אחזקה באתרי משרד הבריאות
במעבדות בריאות הציבור ומיתחם נס מוזס

1. עקב הרחבת היקף העבודות בפרוייקט שבנדון, והכללת ביצוע שיפוץ אזורי המתנות הנכים
ביחידה לנגישת במתחם נח מוזס כמו גם הסדרי חניה לנכים במתחם, מתבקשת הגדלת היקף
ההתקשרות עם מנהל הפרוייקט, כמו גם הרחבת משך ההתקשרות.

2. אבקש את הועדה לאשר ההרחבה הכספית ומשך ההתקשרות בהתאם לטבלה המצורפת.

בברכה,
יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתקים : גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גב' מירב קירט – כלכלנית בכירה

מסגרת: ₪ 40,000

הוכן ע"י מרב קירט 14/09/2014

נבדק ע"י _____

תוספת מספר: 620/14

לחוזה מספר 678/12

סוג מתכנן: מגן סלע

מס' הזמנת מרכבה: 4500802507

בין משרד הבריאות

לבין א.א.א.י.י. הנדסה ומבנה

הואיל: ובין המתכנן לבין המזמין נערך ונחתם חוזה מס' 678/12 (להלן-החוזה)

ל דיור אזורי אמצע, נגד אסדת שפיר, משרד הבריאות (להלן - המבנה).

והואיל: והוסכם בין הצדדים להגדיל את היקף החוזה על ידי משרד הבריאות

כשגוי המארגן (א"א.א.י.י.) משרד הבריאות, גסברת חנה ארנון בן ארנון,

אבינו צ'סטר קלמן ונו"י א"י המעבדה ושולחם באילו כבוד.

הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא יהווה חלק בלתי נפרד מהתוספת.

2. עקב הגדלת החוזה, יחולו בחוזה השינויים הבאים:

א. "אומדן ערך העבודה" - יעמוד על סך של ₪ 1,013,958

במקום: ₪ 400,000

"עלות עבודות הביצוע בפועל" - יעמוד על סך של ₪ 1,135,334

במקום: ₪ 466,294

ב. שכר טרחה:

המזמין ישלם למתכנן בגין העבודה ההנדסית הכרוכה בהקמת הפרויקט שכר טרחה שלא

יעלה על סך של ₪ 53,039 ש"ח

הערות נוספות:

• לשכר הטרחה יתווסף סך של ₪ 29,654

• בשלבים א' ב' ג' - 1.2% ולא יעלה על ₪ 12,167

• בשלב הפיקוח העליון - 3.6% ולא יעלה על ₪ 40,872

במקום: ₪ 23,385 ש"ח

3. להוציא התיקונים הנזכרים בסעיף 2 דלעיל והשינויים המחויבים, יישאר החוזה במתכונתו ותוספת

זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת

| | |
|------------------------|--|
| פרויקט | ביצוע עבודות אחזקה, גגות אסבסט, שיקום בטונים ושיפוץ מחסנים |
| בית החולים | משרד ראשי נח מוזס |
| הסיבות להרחבת הפרויקט: | שיפוץ אזורי המתנות נכים |
| | בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט. |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|
| מס' הזמנת רכש | 4500802507 | | | |
| סעיף תקציבי | 67.02.02.01 | | | |
| מס' ח.פ. | 514551597 | | | |
| שם המתכנן/הקבלן | א.א.ג.ג. | | | |
| חווה מס' | 678/12 | | | |
| תזום מקצועי | מנהל פרויקט | | | |
| שכ"ט מקורני | 23,385 | מסגרת | 40,000 | שכ"ט לאחר תוס' נזכרות |
| שכ"ט עלה מחווה מקורני | 23,385 | - | 80,000 | |
| שכ"ט עלה ממסגרת- | 40,000 | - | 80,000 | |
| עליה של % ממסגרת | 100% | הפרש בשקלים | 40,000 | |

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' (4)3(ב)(1)

גמאל
1.3.15

הסכומים אינם כוללים מע"מ

מום: 01.01.2015 עד יום: 17/09/2014

משך ההתקשרות:
תנאי ההתקשרות:

היום להתקשרות ראשונית

בברכה,
מרב קירט

יעקב קידר

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

מירב קירט
יום ראשון 14 ספטמבר 2014 11:12
יעקב קידר
א.א.ג.נ. - פניה לוועדה
חוברת1.xlsx

שלום יקי,
לצורך הגדלת חוזה של א.א.ג.נ. בנח מוזס לפיקוח ותכנון עבודה של מילו לשיפוץ איזורי הממתנה בנח מוזס - נדרשת פניה
לוועדת מכרזים להגדלת שכר הטרחה והארכת התקשרות.
מצ"ב הטבלה שיש לצרף למכתב ולהעביר לעינת.

למכתבך אודה,
בברכה,
מרב.

ארכיון - אגף מודיעין

מזכירות ישראל - משרד הביטחון

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירות מתכננים/ועצים לעבודות הנדסות בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משינה שהתקיימה ביום : 11/11/2012 ב - ירושלים

לישיבת הועדה חובה לזיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/כיתה"ח : משרד ראשי
- לפרייקט : ביצוע ע"י אחזקה, גגות אסבסט, שיקום בטונים ושיפוץ מחסנים (נח מודס)
- סעיף תקציבי : 67 . 02 . 02 . 01 -
- בשטח של : מ"ר
- עלות משוערת : 400,000 ש"ח עד 650,000 ש"ח
- בתחום : ניתוח פרויקטים
- עלות עבודה : 400,000 ש"ח עד 650,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 40,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 20,800 ש"ח

משך התקשרות משוער : כ- 12 חודשים (הסכומים לא כוללים מע"מ)

11/11/12

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1072) ובוחרת ב - א.א.ג. הנדסה תכנון, ניחול ופ

ע.מ. 514551497

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנת 5 א לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטר.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

11/11/12
[Handwritten signatures and lines]

- חתימת חברי הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד סלח עטר-כץ
- חבר ועדה : נחשב גבי נונה אבו דאלו
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד