



י"ח חשון תשע"ה
11 נובמבר 2014
מספרנו: 82626414

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להרחבת והארכת התקשרות - מתכנן חשמל – ג.ב. מהנדסים חוזה 542/10 שיפוף ועבודות בטיחות ותשתיות במבנה המעבדות לבריאות הציבור אבו כביר

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון, ג.ב. מהנדסים ח.פ. 513335950 נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2008 על בסיס תקנה 5 (א). היקף ההתקשרות שאושר היה עד 65,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור כ 24 חודשים.

ביום 10.4.13 אשרה וועדת המכרזים הארכת ההתקשרות עימו למשך שנה נוספת. (ללא עלות נוספת) מצורפת פנייתו של יעקב קידר, ראש אגף הביצוע במנהל, הפונה בבקשה לאישור הארכת והרחבת ההתקשרות עם מתכנן החשמל שבנדון בשל הרחבת העבודות בפרויקט. מבוקשת הרחבה בסך 10,179 ₪ לא כולל מע"מ. סה"כ היקף ההתקשרות יעמוד על 75,170 ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 1.3.15.

הסעיף התקציבי : 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה :

הוועדה מחליטה לאשר את הרחבת והארכת ההתקשרות עם מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון, ג.ב. מהנדסים בסך 10,179 ₪ לא כולל מע"מ ועד ליום 1.3.15 לשם תשלום חשבון סופי בהתאם להיקף העבודה בפרויקט, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה :

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ.חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

ב' בחשון, התשע"ה
26/10/2014
סימוכין : 77545814

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות מזכירת הועדה
הגב' עינת אבני

א.ג.נ.,

הנדון : הרחבת התקשרות לג.ב. מהנדסים חוזה מס' 542/10 בפרוייקט :
"שיפוץ ועבודות בטיחות ותשתיות במבנה המעבדות לברה"צ – אבו כביר"

1. עם גמר חשבון סופי לקבלן בפרוייקט שבנדון, מתברר הצורך בהרחבת התקשרות עם יועץ החשמל מעבר למסגרת שאושרה שכן נפח העבודות בפרוייקט גדל משמעותית.

2. אבקש את הועדה לאשר ההרחבה בכספית ומשך ההתקשרות בהתאם לטבלה המצורפת.

בברכה
יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתקים : גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מירב קירט- מחלקת חשבונות

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי ענת אבני

פריקט	שיפוז ועבודות כביחות ותשתיות במבנה המעבדות לברי"צ	
כתב החושים	אבי כביר	
טעיף תקציבי	67.02.02.01	
הסיבות להרחבת הפרויקט:	עודכן עלות עבודות הביצוע כפיטל	

תוח מס'	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרבו הפרויקט:			
הפ	542/10			
מס' מרכבה	513335950			
שם המתכנן/הקבלן	4500422123			
תחום מקצועי	ג.ב. מונדטים			
שב"ט מקורב	השמל			
שב"ט עלה מתוספת אחרונה:	46,665	מטבת שכר סחנה	65,000	שב"ט בתוספת אחרונה
עליה של % ממטבת שכר	27%	ל-	59,350	75,179
הטוחה	16%	הפרש בשקלים (פניה ליעות מבודים)	10,179	75,179
עליה של % מחוזה מקורב	61%	הפרש בשקלים	28,514	75,179
הסכומים אינם כוללים מע"מ				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' (4)3(כ) (1)

תנאי ההתקשרות: משך התקשרות: 1/3/2015 עד

היום להתקשרות ראשונה/ עד 1/3/2015

בברכה,
מרב קורט



לי בניסן, התשע"ג
10 אפריל 2013
מספרנו: 10849113

פרוטוקול וועדת מכרזים
דיון להארכת התקשרות עם מתכנן חשמל ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ
במרוימט: שיפוט ועבודות בטיחות ומשמיות במבני המעבדות לבריאות הציבור אבו - בכיר
חמח מס' 542/10 מיום - 01.06.2010
ותוספות: 717/11 ו- 600/12

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר וועדת מכרזים
פטר גרינפלד - חבר וועדת מכרזים

ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ נבחר על ידי וועדת המכרזים ב - 03.12.2008 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים.

מזורף מכתבו של מר יעקב קידר - מנחל אגף ביצוע פרוייקטים המפרט את הסיבות לבקשתו להארכת משך ההתקשרות עימו ב-12 חודשים קלנדריים ללא עלות כספית נוספת.

הסעיף התקציבי: 67.03.02.01 -463.

משך ההתקשרות המשך: 12 חודשים קלנדריים.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

המלטת הועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב קידר ולאור התמשכות הפרוייקט ותוספת תכולה שנעשתה בו, נדרשת הארכת ההתקשרות עם ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ ב-12 חודשים קלנדריים נוספים ללא עלות כספית נוספת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	חשם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



סמנכ"ל בכיר לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Senior DDG. for Planning, Development & Construction of Medical Institution

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

כ"ט בניסן, התשע"ג
09 אפריל 2013

מספרנו : 18458513

**לכבוד
ועדת מכרזים**

א.נ.,

**הנדון: הארכת משך התקשרות – יועץ חשמל ג.ב. מהנדסים -
שיפוץ המעבדות לברה"צ אבו כביר.**

1. בין נותן השירותים – יועץ החשמל ג.ב. מהנדסים יועצים לבין המזמין בנושא מעבדות אבו כביר נחתם חוזה מס' 542/10.
2. לאור התמשכות הפרויקט ותוספת תכולה שנעשתה בו. אנו מבקשים להאריך את אישור הועדה / ההתקשרות החוזית לתקופה של 1 שנה נוספת.
3. נודה לאישורכם להארכת משך ההתקשרות ללא תוספת עלות כמבוקש, בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

בברכה,
יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתק: גבי עינת אבני – מזכירת ועדת מכרזים
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 23/12/05 ב- 16

לישיבת הוועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : אבו-כביר

לפרוייקט : שיפוץ מבנים ועב' בטיחות במעבדות לברה"צ

סעיף תקציבי : 67.03.02.01 - 463

בשטח של : 700 מ"ר

עלות משוערת : 1,150,000 ש"ח עד 3,000,000 ש"ח

בתחום : הנדסת חשמל

עלות עבודה : 400,000 ש"ח עד 750,000 ש"ח

מסגרת שכ"ט : 65,000 ש"ח

שכ"ט ראשוני : 39,400 ש"ח

משך התקשרות משוער : כ- 24 חודשים

(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :


הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 735)

ובחרת ב- ג.ב. מהנדסים יועצים

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים

ולדיווח לוועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :



חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : ס.חשב' יאיר אסרף

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד