



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ט' כסלו תשע"ה
1 דצמבר 2014
88386614

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת משך ההתקשרות מתכנן תברואה – הנדלר מהנדסים בע"מ
בפרויקט שיפוץ מבנים ועבודות בטיחות ותשתיות במעבדות לבריאות הציבור באבו כביר
חוזה מס' – 544/10

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן תברואה, הנדלר מהנדסים בע"מ ח.פ. 512551920, אושר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2008 בהתאם לתקנה 5 (א) לתכנון בתחום התברואה- מים ביוב והסקה בפרויקט שבנדון. באישור הוועדה נקבע כי משך ההתקשרות יהיה כ 24 חודשים. חוזה נחתם עימו בשנת 2010.

וועדת המכרזים אשרה הרחבת התקשרות עם המתכנן שבנדון ביום 14.4.11 והארכתה ב 18 חודשים נוספים.

מצורף מכתבו של מר דוד סטרונגין, מרכז הפרויקט הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן התברואה, הנדלר מהנדסים בע"מ, לפרויקט שבנדון עד ליום 31.12.15 וללא עלות נוספת. לצורך השלמת ההתחשבות. *WJ*

הסעיף התקציבי 67030203

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנן התברואה, הנדלר מהנדסים בע"מ בפרויקט שיפוץ מבנים ועבודות בטיחות ותשתיות במעבדות לבריאות הציבור באבו כביר, עד ליום 31.12.15 וללא עלות נוספת, לצורך השלמת ההתחשבות, זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



ט' בכסלו, התשע"ה
01/12/2014
סימוכין : 88289614

לכבוד

ועדת המכרזים – (באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה)

א.ג.נ.,

הנדון : הארכת משך התקשרות בחוזה מתכנן 544/10 פרויקט שיפוץ עבודות בטיחות ותשתיות מעבדות אבו כביר

1. בין מתכנן אינסטלציה סניטארית הנדלר מהנדסים בע"מ לבין המזמין ב-5.06.2011 נחתם חוזה.
2. בקשתנו היא כי ההתקשרות החוזית תוארך לתקופה נוספת עד 31.12.15 לצורך השלמת ההתחשבנות.
3. נודה לאישורכם להארכת משך ההתקשרות ללא תוספת עלות בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

בברכה,

דוד סטרונגין
מרכז פרויקטים בכיר

העתק : גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גב' מירב קירט – כלכלנית בכירה

Q

מדינת ישראל משרד הבריאות

מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

י' בניסן תשע"א
14 אפריל 2011
15001611

פרוטוקול וועדת מכרזים דיון בהרחבת התקשרות עם מתכנן תברואה - ב. הנדלר בפרויקט שיפוץ מבנים ועבי בטיחות במעבדות לבריאות הציבור

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נרמה אבו דאלו - נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

הספק המפורט לעיל נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2008 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. מצורף מכתבו של רכז הפרויקט מר אדוארד פלדשטיין המפרט את הסיבות לבקשה להרחבת ההתקשרות: הפרויקט הוקפא למספר חודשים, נבחנו מספר הלופות לבקשת המזמין, האומדן הראשוני לא כלל את כל עבודות התכנון הנדרשות.

שכח"ט מתכנן התברואה - עולה מ 42,000 ₪ (מסגרת שכח"ט שאושרה בוועדה)

ל 92.000 ₪ לא כולל מע"מ

הרחבה של 50.000 ₪ לא כולל מע"מ.





הסעיף התקציבי 67030201

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. משך התקשרות ההמשך עד 18 חודשים.

החלטת הוועדה

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של רכז הפרויקט מר אדוארד פלדשטיין ובשל הצורך בעדכון שכח"ט בהתאם לשינויים הנדרשים ומטעמים של הסכנה בזמן ורציפות תכנון, מהליטה הוועדה לאשר את הרחבת ההתקשרות עם מתכנן התברואה - ב. הנדלר - בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נרמה אבו דאלו	נחשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	