

המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון
משרד המהנדס הראשי

22.10.14

לכבוד

גב' רחלי אסא – מזכירת ועדת רכישות

כאן

ג.נ.

הנדון : בקשת הגדלת הזמנות

עקב עבודות תשתית נרחבות, שבוצעו בבית המרקחת ובאספקה סטרילית, עבודות שנדרשו בעקבות מבדקי וסיורי האקרדיטציה, ואשר לא היו מתוכננות בזמן שנפתחו ההזמנות להחלפת היט"אות, בוצעו שינויים בעת התקנת היט"אות.

בבית המרקחת היט"א נוספה ליט"א הקיימת.

עקב כך, בגמר העבודה, בוצעה מדידה מדוייקת, ונמצא כי נדרשה/בוצעה תוספת כמותית של צנרת ותעלות.

באספקה סטרילית, נוספה הדרישה להורדת הלחות.

עקב כך, בגמר העבודה, בוצעה מדידה מדוייקת, ונמצא כי נדרשה/בוצעה תוספת כמותית של צנרת, תעלות, ברזים חשמליים.

מבקש להגדיל את הזמנה מס' 80500044 ב - 16,900 ₪ + מע"מ.

מבקש להגדיל את הזמנה מס' 80500035 ב- 19,500 ₪ + מע"מ.

בברכה

מוטי דותן

סגן מהנדס ראשי