

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ב בשבט התשע"ה

1 בפברואר 2015

סימוכין: 179231

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 01/02/15

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד ראש הממשלה

החלטת ועדת המכרזים מיום 28/12/14

נתקבל בוועדת הפטור ביום 13/01/15

השלמות מיום 21/1/15

בקשה מס': 562995

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להארכת התקשרות עם העמותה להקמת מוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, לתקופה שמיום 01/01/15 ועד ליום 31/12/15, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).
היקף ההתקשרות המבוקש והמאושר: ללא תוספת עלות.

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת התקשרות עם העמותה להקמת מוזיאון ללוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 1/2/15 ועד ליום 31/12/15.

החלטה זו הינה בכפוף לכל האמור בהחלטת ועדת הפטור מיום 25.9.2011 ובפרט כי פטור זה כפוף לכך שהעמותה תעמיד סכום שלא יפחת מ- 12.5 מיליון ₪ לטובת המיזם.

הערות ונימוקים:


1. בשנת 2004 החליטה ממשלת ישראל על איגום תקציבים ממשלתיים לשם הקמת אתר הנצחה בלטרון לזכר החיילים היהודים שלחמו במלחמה השנייה. בהחלטה נקבע כי התקציב הממשלתי הכולל בסך 16 מיליון ₪ יאוגם במשרד רה"מ, ויורכב מתקציביהם של 6 משרדי ממשלה. לשם ביצוע הפרויקט אישרה ועדת מכרזים ביום 14.5.07 התקשרות עם העמותה להקמת מוזיאון ללוחם היהודי במלחמה השנייה, בסך של 3,675,000 ₪ כולל מע"מ. ההתקשרות אושרה בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, בכפוף לכך שהעמותה תעמיד סכום זהה לסכום שמציב המשרד. כמו כן אישרה הוועדה 3 אופציות בנות שנה כל אחת, בהיקף כולל שלא יעלה על 16 מיליון ₪. בתאריך 25.7.11 קיבלה הממשלה החלטה על הארכת הפרויקט לתקופה של שלוש וחצי שנים נוספות, עד לסוף שנת 2014, והוספה של 12.5 מיליון ₪ לפרויקט בתקופה זו.
2. בתאריך 26.12.14 קיבלה הממשלה החלטה על הארכת הפרויקט לתקופה של שנה נוספת, עד לסוף שנת 2015, ללא שינוי התקציב העומד על 16 מיליון ₪. לאור זאת מבקש כעת המשרד להאריך את ההתקשרות עם העמותה בשנה נוספת. הפרויקט התעכב, בין היתר, על רקע קשיים שהעמותה נתקלה בהם בגיוס תרומות ובמישור התכנוני. יצוין כי בשלב זה הסתיימה בניית השלד, ועדיין נדרשות עבודות פיתוח תשתיות חשמל, עיצוב פנים והקמת התערוכה. עפ"י הערכות גורמי המקצוע, הארכת ההתקשרות בשנה אחת והמסגרת התקציבית הנוכחית אינם מספיקים לשם השלמת האתר, והארכת תקופת הפרויקט תאפשר בחינה מקצועית לשם גיבוש המלצות להבאת הפרויקט לכלל גמר.
3. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
4. מר יוני טייב, רפרנט משרדים מנהליים, בחוות דעתו מיום 27 בינואר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד.

המשך בקשה 562995

5. בהעדר תקציב מאושר לשנה זו, אישור זה כפוף להוראות הדין והוראות חשב כללי לעניין זה לרבות אישור הועדה להתקשרויות חריגות כמשמעה בהוראת תכ"ם שמספרה 1.2.6.1.



עו"ד אלי זיו-פלד


רו"ח אלי אלון


עו"ד נעמה קאוסמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


גב' מיכל זיו-צבאדי-בויאנג'ו

3/2/15
תאריך