

בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	2	חיפה עירוני	פרויקט	35999
ישוב	71	חריש	מכרז	
אתר	8	שכונת פרסה וצפון	חוזזה	9/1447846/13 (1)
			סעיף תקציבי	מוסדות ציבור בעיר חריש 2015 70030609
			תקציב בש"ח	4,335.87

תאריך התחלה 01/04/2015 תאריך סיום 31/12/2020 תאריך התחלה התקשרות 31/12/2013

תיאור הבקשה

תחום העבודה: ספרינקלרים המתכננים נבחרו: מהמאגר. תיאור העבודה בחוזה הקיים: תכנון ספרינקלרים למתנ"ס בשטח 1000 מ"ר בצמוד לבי"ס על יסודי במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד' בשיפוע של - 10%. מהות הבקשה: עדכון חוזה מתכננים והתאמת נתונים לאחר שינוי חלק מהמגרשים ע"י המועצה. הבקשה וכל סעיפי הבקשה: העיר חריש תוכננה בהתחלה לאוכלוסיית יעד שהינה חרדית וכך תוכננה גם מערכת השטחים הציבוריים לרבות פריסת השטחים האלו בהתאם, התכניות כיום משווקות לכלל האוכלוסייה דבר שמחייב התאמה מחדש של כל מוסדות הציבור לרבות שינוי מיקום חלק מהמוסדות הנ"ל. החוזים הוכנו בסוף שנת 2013, באותה תקופה נבחר ראש מועצה חדש שגם הוא בקש לערוך שינויים במיקומים של מוסדות הציבור עבור האוכלוסייה הרלוונטית. המחוז נעתר לבקשה הגיונית זאת עקב כך המגרשים השתנו בהתאם להלן:

מבנה מתנ"ס בחוזה המקורי 1000 מ"ר במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד'. בהתאמה החדשה מבנה מתנ"ס בשטח 1500 מ"ר במגרשים 202, 233. גודל המגרש 233 - 5,511 מ"ר, גודל המגרש 202 - 5,829 מ"ר. סעיפי הבקשה: סעיפים: 8.01 - 8.21 - מקבלת פרוגרמה ואיתור השטח ועד השלמת הטיפול ברשויות לקבלת תעודת גמר. סה"כ מצטבר: 16,626 ש"ח.

התקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות בגין שלבים נוספים. נימוקים להמשך התקשרות: מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף.

החלטת הוועדה הינה בכפוף לאישור וועדת החריגים באגף החשב הכללי במשרד האוצר ובכפוף לתכנית עבודה.

סיכום ועדה

מאושר

הוועדה ממליצה לאשר התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חוק חובת מכרזים.

מתכננים

שמות מתכננים מוצעים ומספרי-ספק

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים בתהליך	עומס חוזים חתומים	נבחר
1 ש. עגנון ושות בעמ	510521735	אינסטלצית מבנים ר' פירוט	א-הוסטל, ב"ס, מתנס ספר	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2				0	0	<input type="checkbox"/>
3				0	0	<input type="checkbox"/>
4				0	0	<input type="checkbox"/>
5				0	0	<input type="checkbox"/>

(העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0)

* ללא התקשרויות בעבר

חתימות

ראש צוות - מחלקה	גנאדי אוסטרובסקי	תאריך	
מנהל/ת חטיבה טכנית	גנאדי אוסטרובסקי	תאריך	05/02/2015
יועץ הנדסי	מנהל חטיבה טכנית	תאריך	

10.03.15

תאריך החלטת ועדה

יו"ר הוועדה	נרית מיכאלי
מ"מ יו"ר הוועדה	גנאדי אוסטרובסקי
נציג החשב	ג'לאל סויטאת
לשכה משפטית	הוד אבוליל
חבר וועדה	ברוריה קירזון
מרכזת הוועדה	

05/02/2015

תאריך הדפסה

30

סטטוס הדפסה



תאריך התחלה 01/04/2015

נתוני חישוב לוועדת הפטור

לחזזה 9/1447846/13 גרסא 1

תאריך סיום 31/12/2020

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חוזזה
אישור וועדת מכרזים	510521735	01/10/2014	01/11/2013	12,289.91	12,277.90	0	9/1447846/13
	ש. עגנון ושות בעמ						
אישור וועדת מכרזים	510521735	01/10/2014	01/10/2014	4,335.87	4,335.87	1	9/1447846/13
	ש. עגנון ושות בעמ						
				=====	=====	=====	=====
				4,335.87			סה"כ התקשרויות המשך