

## בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	2	חיפה עירוני	פרויקט	35999
ישוב	71	חריש	מכרז	
אתר	8	שכונת פרסה וצפון	חוזה	9/1446004/13 ( 1 )
			סעיף תקציבי	מוסדות ציבור בעיר חריש 2015 70030609
			תקציב בש"ח	33,985.14

תאריך התחלה 01/04/2015 תאריך סיום 10/12/2020 תאריך התחלה התקשרות 15/06/2014

### תיאור הבקשה

תחום העבודה: חשמל תאורה ותקשורת המתכננים נבחרו: מהמאגר.

תיאור העבודה בחוזה הקיים : תכנון מערכת חשמל תאורה ותקשורת למתנ"ס בשטח 1000 מ"ר בצמוד לבי"ס על יסודי במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד' בשיפוע של - 10%.

מהות הבקשה : עדכון חוזה מתכננים והתאמת נתונים לאחר שינוי חלק מהמגרשים ע"י המועצה. הבקשה וכל סעיפי הבקשה:

העיר חריש תוכננה בהתחלה לאוכלוסיית יעד שהינה חרדית וכך תוכננה גם מערכת השטחים הציבוריים לרבות פריסת השטחים האלו בהתאם, התכניות כיום משוקות לכלל האוכלוסייה דבר שמחייב התאמה מחדש של כל מוסדות הציבור לרבות שינוי מיקום חלק מהמוסדות הנ"ל.

החוזים הוכנו בסוף שנת 2013, באותה תקופה נבחר ראש מועצה חדש שגם הוא בקש לערוך שינויים במיקומים של מוסדות הציבור עבור האוכלוסייה הרלוונטית. המחוז נעתר לבקשה הגיונית זאת עקב כך המגרשים השתנו בהתאם להלן:

מבנה מתנ"ס בחוזה המקורי 1000 מ"ר במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד'. בהתאמה החדשה מבנה מתנ"ס בשטח 1500 מ"ר במגרשים 202, 233. גודל המגרש 233 - 5,511 מ"ר, גודל המגרש 202 - 5,829 מ"ר. סעיפי הבקשה : סעיפים: 8.01 - 8.21 - מקבלת פרוגרמה ואיתור השטח ועד השלמת הטיפול ברשויות לקבלת תעודת גמר.

סה"כ מצטבר: 89,905 ש"ח.

התקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות בגין שלבים נוספים.

נימוקים להמשך התקשרות: מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף.

החלטת הוועדה הינה בכפוף לאישור וועדת החריגים באגף החשב הכללי במשרד האוצר ובכפוף לתכנית עבודה.

### סיכום ועדה

מאושר

הוועדה ממליצה לאשר התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חוק חובת מכרזים.

**מתכונים**

שמות מתכונים מוצעים ומספרי-ספק

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים חתומים	עומס חוזים בתהליך	נבחר
1 ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ	557379484	תשתיות חשמל, תאורה, תקשורת	ג-עד 500 יח"ד	10,816	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2				0	0	<input type="checkbox"/>
3				0	0	<input type="checkbox"/>
4				0	0	<input type="checkbox"/>
5				0	0	<input type="checkbox"/>

( העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0 )

\* ללא התקשרויות בעבר

**חתימות**

ראש צוות - מחלקה	תאריך	
מנהל/ת חטיבה טכנית	05/02/2015	תאריך
יועץ הנדסי	תאריך	

10.03.15

תאריך החלטת ועדה

05/02/2015

תאריך הדפסה

30

סטטוס הדפסה

יו"ר הוועדה	נירית מיכאלי
מ"מ יו"ר הוועדה	גנאדי אוסטרובסקי
נציג החשב	ג'לאל סויטאת
לשכה משפטית	הוד אבוליל
חבר ועדה	ברוריה קירזון
מרכזת הוועדה	



תאריך התחלה 01/04/2015

**נתוני חישוב לוועדת הפטור**

לחוזה 9/1446004/13 גרסא 1

תאריך סיום 10/12/2020

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חוזה
אישור וועדת מכרזים	557379484	01/10/2014	01/11/2013	55,919.82	55,865.16	0	9/1446004/13
	ג.ב. מהנדסים יועצים						
אישור וועדת מכרזים	557379484	01/10/2014	01/10/2014	33,985.14	33,985.14	1	9/1446004/13
	ג.ב. מהנדסים יועצים						
				=====	=====	=====	=====
				33,985.14			סה"כ התקשרויות המשך