



בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	2	חיפה עירוני	35999	פרויקט
ישוב	71	חריש		מכרז
אתר	8	שכונת פרסה וצפון	9/1467893/13 (2)	חוזה
			מוסדות ציבור בעיר חריש 2015 70030609	סעיף תקציבי
			4,721.14	תקציב בש"ח

תאריך התחלה 01/04/2015 תאריך סיום 31/12/2020 תאריך התחלה התקשרות 29/12/2013

תיאור הבקשה

תחום העבודה: כמאי - כתב כמויות ומפרטים המתכננים נבחרו: מהמאגר.
 תיאור העבודה בחוזה הקיים: הכנת כתבי כמויות ומפרט למתנ"ס בשטח 1000 מ"ר בצמוד לבי"ס על יסודי במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד' בשיפוע של -10%.
 מהות הבקשה : עדכון חוזה מתכננים והתאמת נתונים לאחר שינוי חלק מהמגרשים ע"י המועצה. הבקשה וכל סעיפי הבקשה:
 העיר חריש תוכננה בהתחלה לאוכלוסיית יעד שהינה חרדית וכך תוכננה גם מערכת השטחים הציבוריים לרבות פריסת השטחים האלו בהתאם, התכניות כיום משווקות לכלל האוכלוסייה דבר שמחייב התאמה מחדש של כל מוסדות הציבור לרבות שינוי מיקום חלק מהמוסדות הנ"ל.
 החוזים הוכנו בסוף שנת 2013, באותה תקופה נבחר ראש מועצה חדש שגם הוא בקש לערוך שינויים במיקומים של מוסדות הציבור עבור האוכלוסייה הרלוונטית. המחוז נעתר לבקשה הגיונית זאת עקב כך המגרשים השתנו בהתאם להלן:
 מבנה מתנ"ס בחוזה המקורי 1000 מ"ר במגש מס' 250 בגודל 3.350 ד'. בהתאמה החדשה מבנה מתנ"ס בשטח 1500 מ"ר במגרשים 202, 233. גודל המגרש 233 - 5,511 מ"ר, גודל המגרש 202 - 5,829 מ"ר.
 סעיפי הבקשה : סעיפים: 8.01 - 8.21 - מקבלת פרוגרמה ואיתור השטח ועד השלמת הטיפול ברשויות לקבלת תעודת גמר.
 סה"כ מצטבר: 43,885 ש"ח.
 התקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות בגין שלבים נוספים.
 נימוקים להמשך התקשרות: מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף.
 החלטת הוועדה הינה בכפוף לאישור וועדת החריגים באגף החשב הכללי במשרד האוצר ובכפוף לתכנית עבודה.

סיכום ועדה

מאושר
הוועדה ממליצה לאשר התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חוק חובת מכרזים.

מתכננים

שמות מתכננים מוצעים ומספרי-ספק

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים בתהליך	עומס חוזים חתומים	נבחר
ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ	510920184	כתבי כמיות ומפרטים	רגילה	0	24	<input checked="" type="checkbox"/>
				0	0	<input type="checkbox"/>
				0	0	<input type="checkbox"/>
				0	0	<input type="checkbox"/>
				0	0	<input type="checkbox"/>

(העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0)
 * ללא התקשרויות בעבר

חתימות

ראש צוות - מחלקה	תאריך	גנאדי אוסטרובסקי
מנהל/ת חטיבה טכנית	05/02/2015	תאריך
יועץ הנדסי	תאריך	תאריך

10.03.15

תאריך החלטת ועדה

יו"ר הוועדה	נירית מיכאלי
מ"מ יו"ר הוועדה	גנאדי אוסטרובסקי
נציג החשב	ג'לאל סוואט
לשכה משפטית	ג'לאל סוואט
חבר וועדה	הוד אבוליל
מרכזת הוועדה	ברוריה קירזון

05/02/2015

תאריך הדפסה

30

סטטוס הדפסה



תאריך התחלה 01/04/2015

נתוני חישוב לוועדת הפטור

לחזזה 9/1467893/13 גרסא 2

תאריך סיום 31/12/2020

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חזזה
אישור וועדת מכרזים ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ	510920184	01/11/2014	01/10/2013	39,163.91	39,355.70	0	9/1467893/13
שינוי להארכת תוקף ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ	510920184	01/11/2014	01/10/2013	0.00	0.00	1	9/1467893/13
אישור וועדת מכרזים ש.מ.מ. מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ	510920184	01/11/2014	01/11/2014	4,721.14	4,721.14	2	9/1467893/13
				=====	=====	=====	=====
				4,721.14			סה"כ התקשרויות המשך