

בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	2	חיפה עירוני	פרויקט	35999
ישוב	71	חריש	מכרז	
אתר	8	שכונת פרסה וצפון	חוזה	9/1467885/13 (2)
			סעיף תקציבי	מוסדות ציבור בעיר חריש 2015 70030609
			תקציב בש"ח	1,621.25

תאריך התחלה 01/04/2015 תאריך סיום 11/12/2020 תאריך התחלה התקשרות 26/12/2013

תיאור הבקשה

תחום העבודה: יעוץ נגישות

המתכננים נבחרו: מהמאגר.

תיאור העבודה בחוזה הקיים: יעוץ נגישות לאישור תוכניות רעיוניות וליצוע, לרבות רשימות, כתב כמויות ומפרט למתנ"ס בשטח 1000 מ"ר בצמוד לבי"ס על יסודי במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד' בשיפוע של -10%. מהות הבקשה: עדכון חוזה מתכננים והתאמת נתונים לאחר שינוי חלק מהמגרשים ע"י המועצה.

הבקשה וכל סעיפי הבקשה:

העיר חריש תוכננה בהתחלה לאוכלוסיית יעד שהינה חרדית וכך תוכננה גם מערכת השטחים הציבוריים לרבות פריסת השטחים האלו בהתאם, התכניות כיום משוקקות לכלל האוכלוסייה דבר שמחייב התאמה מחדש של כל מוסדות הציבור לרבות שינוי מיקום חלק מהמוסדות הנ"ל.

החוזים הוכנו בסוף שנת 2013, באותה תקופה נבחר ראש מועצה חדש שגם הוא בקש לערוך שינויים במיקומים של מוסדות הציבור עבור האוכלוסייה הרלוונטית. המחוז נעתר לבקשה הגיונית זאת עקב כך המגרשים השתנו בהתאם להלן:

מבנה מתנ"ס בחוזה המקורי 1000 מ"ר במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד'. בהתאמה החדשה מבנה מתנ"ס בשטח 1500 מ"ר במגרשים 202, 233. גודל המגרש מס' 233-5,511 מ"ר, גודל המגרש מס' 202 - 5,829 מ"ר.

סעיפי הבקשה: סעיפים: 8.01 - 8.21 - מקבלת פרוגרמה ואיתור השטח ועד השלמת הטיפול ברשויות לקבלת תעודת גמר.

סה"כ מצטבר: 6,961 ש"ח.

התקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות בגין שלבים נוספים.

נימוקים להמשך התקשרות: מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף.

החלטת הוועדה הינה בכפוף לאישור וועדת החרגים באגף החשב הכללי במשרד האוצר ובכפוף לתכנית עבודה.

סיכום ועדה

מאושר

הוועדה ממליצה לאשר התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חוק חובת מכרזים.

מתכנים

שמות מתכנים מוצעים ומספרי-ספק

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים חתומים	עומס חוזים בתהליך	נבחר
1 פאתנה נסראללה	28179158	מורשי נגישות מתוס	רגילה	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2				0	0	<input type="checkbox"/>
3				0	0	<input type="checkbox"/>
4				0	0	<input type="checkbox"/>
5				0	0	<input type="checkbox"/>

(העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0)
 * ללא התקשרויות בעבר

חתימות

ראש צוות - מחלקה	גנאדי אוסטרובסקי	תאריך	
מנהל/ת חטיבה טכנית	גנאדי אוסטרובסקי	תאריך	05/02/2015
יועץ הנדסי	מנהל החטיבה הטכנית	תאריך	

10.03.15

תאריך החלטת ועדה

יו"ר הוועדה	נירית מיכאלי
מ"מ יו"ר הוועדה	גנאדי אוסטרובסקי
נציג החשב	מסין יגאל
לשכה משפטית	ג'לאל סויטאת
חבר וועדה	הוד אבוליל
מרכזת הוועדה	ברוריה קירזון

05/02/2015

תאריך הדפסה

30

סטטוס הדפסה



תאריך התחלה 01/04/2015

נתוני חישוב לוועדת הפטור

לחוזת 9/1467885/13 גרסא 2

תאריך סיום 11/12/2020

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חוזת
אישור וועדת מכרזים	28179158	01/10/2014	01/10/2013	5,339.65	5,355.31	0	9/1467885/13
	נסראללה פאתנה						
שינוי להארכת תוקף	28179158	01/10/2014	01/10/2013	0.00	0.00	1	9/1467885/13
	נסראללה פאתנה						
אישור וועדת מכרזים	28179158	01/10/2014	01/10/2014	1,621.25	1,621.25	2	9/1467885/13
	נסראללה פאתנה						
				=====	=====	=====	=====
				1,621.25			סה"כ התקשרויות המשך