

הבהרה שנייה :

בישיבת ועדת המכרזים שהתקיימה ביום **24.2.2015** נרשמו הדברים הבאים :

"העוזרת ליועץ המשפטי מציינת כי החלטה על זוכה צפויה להתקבל בימים הקרובים, כאשר מימוש ההחלטה כפוף להנחיות החשב הכללי ביחס לביצוע התקציב החל מחודש ינואר 2015.... מוערך כי על מנת שלא יוצר מצב שבו לא מונפקות תעודות נדרשת הארכת התקשרות עם קומפיוטרגרד של שלושה חודשים. זאת, בהתחשב במועד עד לחתימת הסכם עם ספק חדש, במועד תחילת ההנפקות על פי תנאי המכרז וכן לאור ההליכים הנוספים הנדרשים הנובעים מהנחיות החשב הכללי לביצוע התקציב החל מחודש ינואר 2015".

ביום **4.3.2015** החליטה ועדת המכרזים על בחירת זוכה.

ביום **9.3.2015** נחתמה על ידי היועץ המשפטי ומנכ"ל המשרד בקשה לוועדת חריגים לקבל אישור להתקשר עם הזוכה, ונשלחה להשלמת חתימת חשב, בהתאם לסיווג עליו יחליט החשב.

ביום 16.3.2015 נשלחה הבקשה על ידי ראש תחום תקציבים לחשבות המשרד.
ביום 18.3.2015 ביקשה החשבות להוסיף אופן פריסת תשלומים. באותו היום, ביום 18.3.2015 שלח המשרד בקשה מתוקנת.

ביום 25.3.2015 התקבל מהחשבות מס' פנייה (19627).

ביום 11.5.2015 אישרה ועדת החריגים להתקשר עם הספק החדש.

יום לאחר מכן, ביום 12.5.2015 הוציא המשרד הודעות זכייה ודחייה.

לאחר שהספק נדרש להשלמות שונות, כפי שקבעה ועדת המכרזים, ההסכמים החתומים אמורים להתקבל בידי המשרד **ביום 1.6.2015**, והניסיון מלמד כי עד שהדברים מוזנים למרכבה, החשבות מבצעת בדיקותיה והחשב חותם ומעניק תוקף להסכם עובר בין שבוע לשבועיים, דהיינו בערך עד ליום **15.6.2015**.

תחילת הנפקה לפי ההסכם אמורה להתבצע **בתוך חודשיים, עד ליום 15.8.2015**. למען הזהירות, הוועדה ביקשה שבועיים נוספים.

יצוין, כי בטעות חושבה התקופה הנדרשת החל ממועד סיום תקופת ההתקשרות, כאשר הכוונה הייתה ממועד הדיון, כך שבהתאם לאמור לעיל, ההארכה הדרושה היא עד ל-**29.8.2015** בלבד.

הנה כי כן המשרד פעל באופן רציף ומהיר. העיכובים נרשמים בכל מה שקשור לקבלת אישור ועדת חריגים.

אכן אין קשר בין התקופה אותה מבוקש להאריך לבין הסכום שלא אושר על ידי ועדת הפטור.

העובדה שלא אושר מלוא סכום ההתקשרות על ידי ועדת הפטור ביחס לתקופה המוארכת הקודמת, משמעה שבעבור התקופה שאושרה על ידי ועדת הפטור אין מספיק תקציב כדי להנפיק לכל הזכאים כמחויב על פי החוק, ולכן עתה צריך לצרף את הסכום החסר.