



ח' חשוון תשלי"ו
21.10.15
מספרנו : 76981515

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להרחבת והארכת התקשרות - מתכנן בטיחות - אורי יוסף - חוזה 548/12
הקמת מטבח ומתחם לוגיסטי

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גבי נונה אבו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן הבטיחות בפרויקט שבנדון - אורי יוסף ח.פ. 512691296 נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2012 על בסיס תקנה 5 א. מסגרת ההתקשרות שאושרה בעת הבחירה עד **20,000** ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות באישור כ 36 חודשים

מצורפת פנייתו של מר דוד סטרונגין, מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לאישור הארכת והרחבת ההתקשרות עם מתכנן הבטיחות בפרויקט שבנדון בעקבות חידוש התכנון של הפרויקט הנ"ל ועדכון והגדלת היקף הפרויקט.

מבוקשת הרחבה בסך **8,472** ₪ לא כולל מע"מ. סה"כ היקף ההתקשרות יעמוד על **28,472** ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הארכת משך ההתקשרות עד ליום 31.12.17

הסעיף התקציבי : 67020201, ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה :

הוועדה מחליטה לאשר את הרחבת והארכת ההתקשרות עם מתכנן הבטיחות אורי יוסף בפרויקט שבנדון בסך **8,472** ₪ לא כולל מע"מ ועד ליום 31.12.17 זאת בעקבות גידול בהיקף הפרויקט ועדכון התכנון ומסיבות של יעילות וחסכון זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ.חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר


ד' בתשרי, התשע"ו
17/09/2015
סימוכין: 69867115

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גבי ענת אבני
מזכירת הוועדה

א.ג.נ.,

**הנדון: פרויקט הקמת מטבח ומרכז לוגיסטי מב"ן באר יעקב – בקשה להגדלת חוזה 548/12
לאורי יוסף, יועץ בטיחות**

1. ההתקשרות בוצעה בשנת 2012. מסיבות תקציביות הפרויקט לא מומש, אלא לאחרונה חודש תהליך התכנון המפורט במתכונתו המעודכנת (והמוגדלת) ועקב כך עודכן גם האומדן התקציבי.
2. לאור האמור אבקשכם להגדיל את ההתקשרות עם היועץ כמפורט בטבלה המצורפת.

בברכה,

דוד סטרונגין
רכז פרויקטים בכיר

העתקים: גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מרב קירט – כלכלנית בכירה

בקשה לאישור המודלת תווה

לידי עינת

פרויקט	הקמת מטבח ומחזור לוגיסטי	
בית החולים	באר יעקב	
הסכמת לזרזות	עדין אומדן ערד העבודה עקב הגדלת שטח הפרויקט	
הפרויקט:	בנוסף יצורף מכתב הסבר מריכו הפרויקט.	

מס' הזמנת רכש	4500660362	מסמך	12,707	ש"ט עולה מחרוזת מקורי-
סעיף תקציבי	67.02.02.01	ל-	12,707	ש"ט עולה ממסמך-
מס' ז"פ	512691296	הפרש בשקלים	20,000	עליה של % ממסמך
שם המממן/המבין	אורי יוסף	42%		
זווה מס'	548/12			
תחום מקצועי	בטיחות			
ש"ט מקורי	20,000			
ש"ט עולה מחרוזת מקורי-	28,472			
ש"ט עולה ממסמך-	28,472			
עליה של % ממסמך	8,472			

לאישור ועדה המכרזים לפי ת' (4)(ב)(1)

הסכומים אינם כוללים מע"מ

מיום: 31.12.2017
 מיום: 16.9.2015 עד יום:
 משרד החקלאות: זרזים לחקלאות ראשונה
 תואי החקלאות:

בברכה,
 מרב קורט

9/10

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול-מישיבה שהתקיימה ביום: 9.2.12 ב - RA

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : באר יעקב/נס-ציונה
- לפרוייקט : הקמת מטבח ומתחם לוגיסטי
- סעיף תקציבי : 67.02.02.01
- בשטח של : 1,100 מ"ר
- עלות משוערת : 6,900,000 ש"ח עד 13,500,000 ש"ח
- בתחום : בטיחות
- עלות עבודה : 6,900,000 ש"ח עד 13,500,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 20,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 12,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ 36 חודשים
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1021) ובוחרת ב - אורי יוסף ייעוץ והנדסה בע"מ

ע.מ. 512691296

כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות תובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

- התימות חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ
- חבר ועדה : ש.חשב יאיר אסוף
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד