



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ג כסלו תשע"ו
25.11.15
סימוכין: 89697215

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן אלומיניום טליסמן הנדסה
בפרויקט מתחם הנוער – המרכז לבריאות הנפש אברבנאל
חוזה 587/12**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
גבי נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן האלומיניום טליסמן הנדסה ח.פ. 514352335 נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2012 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים.

מסגרת שכה"ט באישור עמדה על 129,000 ₪ לא כולל מע"מ.
מצ"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה עם מתכנן האלומיניום בפרויקט בשל ביצוע עדכונים ע"י האדריכל לרבות עדכון אומדן עב' האלומיניום וצורך בתכנון נוסף בשל כך.



שכ"ט מתכנן האלומיניום בפרויקט שבנדון עולה מ 129,000 ₪ לא כולל מע"מ ל 172,050 ₪ לא כולל מע"מ, מבוקשת הרחבה של 43,050 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67020201 משך ההתקשרות המבוקש: 31.12.17.
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג **ובעקבות הצורך בעדכון ובתכנון נוסף** כמפורט בבקשה, הוועדה מאשרת את הרחבה בסך 43,050 ₪ לא כולל מע"מ. והארכת משך ההתקשרות עד 31.12.17 זאת **מסיבות של יעילות ושמירה על רצף תכנון והכרת הפרויקט**. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו - דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



כ"א בחשוון, התשע"ו
03/11/2015
סימוכין: 81767415

לכבוד

ועדת המכרזים (באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה)

א.נ.,

הנדון: הגדלת שכ"ט בחוזה יועצת אלומיניום – סטלה טליסמן –
פרוייקט מתחם הנוער ביה"ח אברבנאל

1. בביה"ח אברבנאל תוכנן פרוייקט מתחם הנוער- מח' נוער, אוטיסטים והוסטל לאוטיסטים. ייעוץ ותכנון בנושא האלומיניום מתבצע ע"י סטלה טליסמן יועצת אלומיניום במסגרת החוזה.
2. היועצת ביצעה תכנון נוסף מעבר לתכנון הראשון לאחר שבוצע קיצוץ בעב' האלומיניום בשלב המכרז ולאחר מכן ביצע האדריכל עדכונים והאומדן של עב' האלומיניום עלה עקב כך והיועצת נדרשה כאמור לתכנון נוסף עקב העדכונים.
3. מבוקש בזאת אישור להגדלת החוזה של היועצת עקב התכנון הנוסף מסיבות : רצף תכנוני, הכרת פרק האלומיניום באופן יסודי. חסכון בזמן וייעול התכנון במסגרת העדכונים.
4. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,

יעקב ויינברג
מרמז בכר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לד"ר ענת

פרויקט	הקמת מחלקת נוער, מזן אינטרסים והוסטל לאינטרסים
בית החולים	אברבנאל
הסכמת להחלטה	עדיין איננו ערוך העבודה לאחר תכנון ראשוני
הפירוק	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מס' התעודת רכש	4500684894
סעיף תמציתי	67.02.02.01
מס' ח.פ.	514352335
שם המותנה/המכלול	טליסמן רגיסיה
חידה מס'	587/12
תחום מקצועי	אלימניום

שכ"ט מקורי	99,280	מסמך	129,000	שכ"ט לאחר חיסול נכסות	172,050
שכ"ט עלה מחדה מקורי	99,280	ל	172,050		
שכ"ט עלה ממסדות	129,000	ל	172,050		
עליה של % ממסדות	33%	הפרש בשקלים	43,050		

לאישור ועדת המכרזים לפי ח' 3 - מינוש אנפיה

הסכמים אינם כוללים מע"מ

משרד החקירות: 3.12.2017
חתימת החקירות: חתום להחלטות ראשוניות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום : 10/06/2012 ב - ירושלים


לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : אברבנאל
לפרויקט : הקמת מח' נוער, מח' אוטיסטים והוסטל לאוטיסטים
סעיף תקציבי : 67.02.02.01 -
בשטח של : 5,400 מ"ר
עלות משוערת : 26,000,000 ש"ח עד 40,000,000 ש"ח
בתחום : אלומיניום
עלות עבודה : 1,707,000 ש"ח עד 2,700,000 ש"ח
מסגרת שכ"ט : 129,000 ש"ח
שכ"ט ראשוני : 85,350 ש"ח
משך התקשרות משוער : 3 שנים
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

☒ הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1050)
ובוחרת ב - טליסמן הנדסה בע"מ
ע.מ. 514352335
כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים
ולדיווח לוועדת הפטור.

☐ הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

10/11/11


חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : נ.חשב גבי נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד