



**בקשה לאישור התקשרות תכנון / יעוץ**

פרויקט	35999	מחוז	2	חיפה עירוני
מכרז		ישוב	71	חריש
חוזה	9/1467869/13	אתר	8	שכונת פרסה וצפון
סעיף תקציבי	מוסדות ציבור בעיר חריש 2015 70030609			
תקציב בש"ח	114,410.89			

חייב אישור ועדת פטור משרד האוצר

תאריך התחלה 01/04/2015 תאריך סיום 31/03/2018 תאריך התחלה התקשרות 26/12/2013

**תיאור הבקשה**

תחום העבודה : אדריכלות המתכננים נבחרו: מהמאגר. תיאור העבודה בחוזה הקיים : תכנון מתנ"ס בשטח 1000 מ"ר בצמוד לבי"ס על יסודי במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד' בשיפוע של -10% . מהות הבקשה : עדכון חוזה מתכננים והתאמת נתונים לאחר שינוי חלק מהמגרשים ע"י המועצה. הבקשה וכל סעיפי הבקשה: העיר חריש תוכננה בהתחלה לאוכלוסיית יעד שהינה חרדית וכך תוכננה גם מערכת השטחים הציבוריים לרבות פריסת השטחים האלו בהתאם, התכניות כיום משווקות לכלל האוכלוסייה דבר שמחייב התאמה מחדש של כל מוסדות הציבור לרבות שינוי מיקום חלק מהמוסדות הנ"ל. החוזים הוכנו בסוף שנת 2013, באותה תקופה נבחר ראש מועצה חדש שגם הוא בקש לערוך שינויים במיקומים של מוסדות הציבור עבור האוכלוסייה הרלוונטית. המחוז נעתר לבקשה הגיונית זאת עקב כך המגרשים השתנו בהתאם להלן: מבנה מתנ"ס בחוזה המקורי 1000 מ"ר במגרש מס' 250 בגודל 3.350 ד'. בהתאמה החדשה מבנה מתנ"ס בשטח 1500 מ"ר במגרשים 202, 233. גודל המגרש 233 - 5,511 מ"ר, גודל המגרש 202 - 5,829 מ"ר. סעיפי הבקשה : סעיפים: 8.01 - 8.21 - מקבלת פרוגרמה ואיתור השטח ועד השלמת הטיפול ברשויות לקבלת תעודת גמר. סה"כ מצטבר: 461,432 ש"ח. התקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות בגין שלבים נוספים. נימוקים להמשך התקשרות: מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף. החלטת הוועדה הינה בכפוף לאישור וועדת החריגים באגף החשב הכללי במשרד האוצר ובכפוף לתכנית עבודה.

**סיכום ועדה**

מאושר
הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת הפטור באוצר, על מתן פטור ממכרז למתכנן/מנה"פ/יועץ, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חוק חובת מכרזים התשנ"ב 1992.

**מתכננים**

שמות מתכננים מוצעים ומספרי-099

נבחר	עומס חוזים בתהליך	עומס חוזים חתומים	רמת התמחות	התמחות	מספר ספק	שם מתכנן	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	א-מעל 1000 יח"ד	אדריכל' שלד, תבע 1:500	3219920	שריבמן יגאל	1
<input type="checkbox"/>	0	0					2
<input type="checkbox"/>	0	0					3
<input type="checkbox"/>	0	0					4
<input type="checkbox"/>	0	0					5

( העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0 )  
 \* ללא התקשרויות בעבר

**חתימות**

	תאריך	ראש צוות - מחלקה
05/02/2015	תאריך	מנהל/ת חטיבה טכנית
	תאריך	יועץ הנדסי

	נירית מיכאלי	יו"ר הוועדה
	גנאדי אוסטרובסקי	מ"מ יו"ר הוועדה
	נציג החשב	
	לשכה משפטית	
	חבר וועדה	
	מרכזת הוועדה	

תאריך החלטת ועדה

10.03.15

תאריך הדפסה

05/02/2015

סטטוס הדפסה

30



**נתוני חישוב לוועדת הפטור**

תאריך התחלה 01/04/2015

לחזזה 9/1467869/13 גרסא 2

תאריך סיום 31/03/2018

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מס' גרסא	חוזזה
פניה מספר : 548064	3219920 שריבמן יגאל	01/10/2014	01/10/2013	347,021.39	348,039.06	0	9/1467869/13
שינוי להארכת תוקף	3219920 שריבמן יגאל	01/10/2014	01/10/2013	0.00	0.00	1	9/1467869/13
	3219920 שריבמן יגאל	01/10/2014	01/10/2014	114,410.89	114,410.89	2	9/1467869/13
				=====	=====	=====	=====
				114,410.89			סה"כ התקשרויות המשך