



י' טבת תשע"ו
22.12.15
סימוכין: 98725615

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה לתיקון אישור הוועדה - ומימוש אופציה עם מתכנן מערכות שינוע פנאומטי - ש. לוסטיג

בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי

חווה/564/12

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה

גבי נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

יוסי שכטר - חבר

פטר גרינפלד - חבר

המתכנן בתחום השינוע הפנאומטי - ש. לוסטיג ח.פ. 510516107, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2012

בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים

מסגרת שכה"ט שאושרה עמדה על 70,000 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות - 3 שנים.

מצי"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה עם ש. לוסטיג המתכנן שבנדון לתכנון שינוע אשפה פנאומטי במבנה הכרורגי הממוגן. אומדן ערך העבודה גדל משמעותית עם ההחלטה לשנע את האשפה במערכת פנאומטית לשם חסכון בכוח אדם ובזמן.

ביום 6.8.15 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם המתכנן שבנדון הרחבה של 91,930 ₪ לא כולל מע"מ.

שכה"ט עלה מ 70,000 ₪ לא כולל מע"מ ל 161,930 ₪ לא כולל מע"מ,


מצורף מכתבו של מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה לתקן את הטעות בפנייה הקודמת מאוגוסט 2015, שכר הטרחה לא חושב במלואו.

מבוקשת הרחבה בסך 53,070 ₪ לא כולל מע"מ. שכה"ט לאחר התיקון יעמוד על 215,000 ₪ לא כולל מע"מ

הסעיף התקציבי: 67.02.06.03.

משך ההתקשרות המבוקש: 1.8.17

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.



המשך

תיקון טעות - ומימוש אופציה עם מתכנן מערכות שינוע פנאומטי - ש. לוסטיג

בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי


חוזה 564/12

החלטת הועדה :

בהמשך לטעות בחישוב שכה"ט במלואו בהחלטת הוועדה מיום 6.8.15 ובהמשך לסיבות המפורטות ומאחר שהוחלט לתכנן מערכת לשינוע אשפה פנאומטי במבנה הכירורגי ברזילי הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם המתכנן ש. לוסטיג כמפורט בבקשה בסך ₪ 53,070 לא כולל מע"מ זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים .

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו - דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



ט' בטבת, התשע"ו
21/12/2015
סימוכין: 98590215

לכבוד

ועדת מכרזים - הגב' עינת אבני


**הנדון: עדכון שכר הטיחה
משרד לוסטיג מתכנן את המע' הפנאומטית
מבנה כירורגי ממוגן במ. הרפואי ברזילי, אשקלון
חוזה מס' 564/12**

1. משרד לוסטיג מתכנן את המע' הפנאומטית לשליחת "טילים" בין המחלקות למעבדה ולמחלקות אחרות בבניין הכירורג הממוגן בביה"ח ברזילי.
2. בפנייה קודמת לוועדה מתאריך 16/7/2015, תחשיב שכר הטיחה לא הוכלל במלואו בטעות, פנייה זו מהווה תיקון טעות זו.
3. משרד לוסטיג מתמחה בתחום תכנון מע' פנאומטיות, מכיר היטב את המערכות הקיימת בביה"ח, מכיר את ההיצע בשוק בתחום שהוא מאוד צר וייחודי, ועל כן יחסכו זמן רב ועלויות ותובטח איכות המוצר שיירכש.
4. לאור האמור בסעיף 2 לעיל נודה על אישור כמבוקש.

ב ב ר כ ה ,
יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים וכלכלה

				הקמת מבנה כירורגי מוגן	פרויקט
				ברזילי	בית החולים
				67020603	סעיף תקציבי
				הסיבות להרחבת הפרויקט:	
				עדכון אומדן ערך העבודה ותוספת מערכת פניאומטית לפינוי אשפה	
				בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.	
				450070905	הזמנת רכש
				564/12	החזה מס'
				ש. לוסטיג	שם המתכנן/הקבלן
				תקשורת פניאומטית	
				49,840	שכ"ט מקורי
	215,000	שכר טירה מבוקש	161,930	שכ"ט לאחר אישור ועדת מכרזים מתאריך 6/8/2015	
			53,070		עליה של % ממסגרת נוכחית
					לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג'
					הסכומים אינם כוללים מע"מ
					משך ההתקשרות:
				ללא שינוי (1.8.2017)	
					תנאי ההתקשרות:
					זהים להתקשרות ראשונית/מיטיבים עם המזמין
					בברכה.
				יש להעביר מכתב הסבר לעינת	דליה שטולין
				רכז-	



משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"א באב תשע"ה
6.8.15
סימוכין : 59093715

פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן מערכת שינוע פנאומטי – ש. לוסטיג
בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי

חוזת 564/12

מר יהודה רון - יו"ר הועדה

גבי נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד

עו"ד סלח עטר כץ - יועצת משפטית

יוסי שכטר - חבר

פטר גרינפלד - חבר

המתכנן בתחום השינוע הפנאומטי – ש. לוסטיג ח.פ. 510516107, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2012 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים מסגרת שכה"ט שאושרה עמדה על 70,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות – 33 שנים.

מצ"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה עם ש. לוסטיג המתכנן שבנדון לתכנון שינוע אשפה פנאומטי במבנה הכירורגי הממוגן. אומדן ערך העבודה גדל משמעותית עם ההחלטה לשנע את האשפה במערכת פנאומטית לשם חסכון בכוח אדם ובזמן.

שכ"ט המתכנן שבנדון עולה מ 70,000 ₪ לא כולל מע"מ ל 161,930 ₪ לא כולל מע"מ,

הרחבה של 91,930 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי : 67.02.06.03.

משך ההתקשרות המבוקש : 1.8.17

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

המשך

דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן מערכות שינוע פנאומטי – ש. לוסטיג






בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי

חוזה 564/12

החלטת הועדה :

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג ומאחר שהוחלט לתכנן מערכת לשינוע אשפה פנאומטי במבנה הכירורגי ברזילי הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם המתכנן ש. לוסטיג כמפורט בבקשה בסך 91,930 ₪ לא כולל מע"מ והארכת משך ההתקשרות עד **1.8.17**. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום : 30/04/2012 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביח"ח : ברזילי אשקלון
- לפרוייקט : מבנה כירורגי - תכנון מחודש
- סעיף תקציבי : 480 - 03 . 06 . 02 . 67
- בשטח של : 20,000 מ"ר
- עלות משוערת : ש"ח עד ש"ח
- בתחום : שינוע פנאומטי
- עלות עבודה : 450,000 ש"ח עד 550,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 70,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 35,505 ש"ח
- משך התקשרות משוער : 36 חודשים
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1041)

ובוחרת ב - אינג' ש. לוסטיג מהנדסים יועצים

ע.מ. 510516107

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים

ולדיווח לוועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : ס.חשב יאיר אסרף

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ט בתמוז, התשע"ה
16/07/2015
סימוכין: 53430115

לכבוד

ועדת מכרזים - הגב' עינת אבני

**הנדון: עדכון "אומדן ערך עבודה" והוספת מערכת פנאומטית לפינוי אשפה
במבנה כירורגי ממוגן במ. הרפואי ברזילי, אשקלון
חוזה מס' 564/12**

1. משרד לוסטיג מתכנן את המע' הפנאומטית לשליחת "טילים" בין המחלקות למעבדה ולמחלקות אחרות בבניין הכירורג הממוגן בביה"ח ברזילי.
2. נדרשת כיום מע' פנאומטית נוספת בבניין הנ"ל לפינוי אשפה.
3. מבוקשים לאישור כיום: עדכון "אומדן ערך עבודה" של המע' הפנאומטית לשילוח "טילים" כי הסתבר ש"אומדן לביצוע" גבוה הרבה יותר מ"האומדן הראשוני". עקב בקשות רבות של ביה"ח להתאמת המע' שתפעל עם הקיימת בביה"ח כיום. כמו - כן, נוצר הצורך לפינוי אשפה באמצעות מע' פנאומטית נפרדת עקב גודלו של המבנה והרצון לחסוך בכ"א ובזמן. על - כן נדרש תכנון המע' ע"י משרד לוסטיג.
4. משרד לוסטיג מתמחה בתחום תכנון מע' פנאומטיות, מכיר היטב את המערכות הקיימת בביה"ח, מכיר את ההיצע בשוק בתחום שהוא מאוד צר וייחודי, ועל כן יחסכו זמן רב ועלויות ותובטח איכות המוצר שיירכש.
5. בנוסף יש להאריך משך החוזה הקיים עד - **01.08.2017**.
6. לאור האמור בסעיפים 3, 4 ו- 5 לעיל נודה על אישור כמבוקש.

בברכה,
עקב ווינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ - מנהלת תחום תקציבים וכלכלה

בקשה לאישור הגבלת חובות

16/07/2015

לירי עננת

הקמת מנהל כירורגי ממונן	פרויקט
ברזילי	בית החולים
ערכין אומנון ערך העבודה ותוספת מערכת פניאומטית לפינוי אשפה	הסכמת ללוחמה
בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.	הפרויקט:

מס' הוועת רב"ש	4500709705
סעיף תקציבי	67020603
מס' ח.פ.	510516107
שם המתכנת/תקנן	ש.לוטסי
חזות מס'	564/12

תחנת הקשורת פניאומטית

ש"ט מפורי	49,840	מפרט	70,000	ש"ט ללאר חסר עובות	161,930
ש"ט עלה מוחה מפרי-	49,840	ל	161,930		
ש"ט עלה ממסורת-	70,000	ל	161,930		
עלות של % ממסורת	131%	הפריש בשקלים	91,930		

לאישור ועדת המכרזים לפי ח' 3 - נקודת אספה

המכונים אינם כוללים מע"מ

משרד החקשורות: 01/08/2017
 מאי החקשורות: זרים לחקשורות ראשונית

נכרה,
 מרב קירט