

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ב בטבת התשע"ו

3 בינואר 2016

סימוכין: 201562

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 30/12/15 והמשך דיון ביום 3/1/2016

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
גברת מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי

מוזמנים:

מר אלי בראל – חשב המשרד
מר משה כהן – מנמ"ר מכס ומע"מ

הנושא: משרד האוצר - אגף המכס ומע"מ

החלטת ועדת המכרזים מיום 18/10/15

נתקבל בוועדת הפטור ביום 26/11/15

השלמות מיום 24/12/15

בקשה מס': 572468

בקשה לאישור החלטת ועדת להרחבת ולהארכת ההתקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ לתחזוקת מערכת סחר חוץ הקיימת, לתקופה שמיום 01/01/16 ועד ליום 30/6/16 בתוספת אופציה מיום 1/7/16 ועד ליום 31/12/16 על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/ מאושר:

26,402,630 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/01/16 ועד ליום 31/12/16 (החצי שנה האחרונה הינה אופציה בכפוף לאישור ועדת המכרזים).
על המשרד לעדכן את וועדת המכרזים המשרדית ואת ראש ראשות התקשוב אחת לרבעון על סטטוס העלייה לאוויר במשרד.

הערות ונימוקים:

1. חברת מלם מספקת הפיתוח והתחזוקה של המערכת סחר חוץ הנוכחית ובמקביל גם מספקת הפיתוח של מערכת סחר חוץ שער עולמי, המנהלת את הייבוא והייצוא של מדינת ישראל, ועתידה לעלות לאוויר. תוקף ההסכם פיתוח ותחזוקה של המערכת הוארך במסגרת פטור של ועדת ענ"א המשרדית ובאישור ועדת הפטור שבחשב הכללי עד ליום 31/12/2015.
2. ההתקשרות עם החברה הוארכה מספר פעמים. ביום 23/3/2014, אישרה וועדת הפטור את הארכת ההתקשרות עם החברה לשם תחזוקה של המערכת הישנה, מיום 01/01/2015 ליום 31/12/2015 בעלות של 27,152,000 ₪ על פי תקנה 3(4)(ב).
3. פרויקט שער עולמי, פרויקט פיתוח התוכנה להחלפת המערכת הקיימת, הוא אחד מפרויקטי פיתוח התוכנה הגדולים והמורכבים ביותר במשק הישראלי. היקף הפרויקט ומספר הגורמים המעורבים בפרויקט גוזרים ריבוי סיכונים. פיילוט חובה עלה באיחור בתאריך 27.5.2015 ונמשך מעבר לתכנון המקורי והצפי שמועד הפעלה מבצעית של פעימת יבוא בסיסי (השלב הקריטי מתוך שלושה) תדחה לסוף הרבעון השני של שנת 2016.
4. בתאריך 15/11/2015 התקיים דיון עם נציגי ועדת התקשוב העליונה בו הוצג סטטוס הפרויקט, גורמי סיכון ולוחות זמנים לעלייה לאוויר של מודול יבוא בסיסי לרבות החסמים העיקריים לעיכוב בעלייה לאוויר של המערכת.
5. לאור האמור לעיל נדרשת הארכת הסכם התחזוקה של המערכת לתקופה נוספת החל מיום 1/1/2016 עד ליום 1/6/2016, ואפשרות להארכת התחזוקה במקרה של עיכובים.
6. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
7. מר יאיר פראנק, ראש רשות התקשוב הממשלתי, בחוות דעתו מיום 24 בנובמבר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות.

8. מר יוני טייב, רפרנט ממשל ומינהל, בחוות דעתו מיום 15 בדצמבר 2015, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור מר יובל רז, הסגן הבכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד. גבי מילכה נשיאל, מנהל תחום בכיר מחשוב ומערכות מידע, מיום 28 בדצמבר 2015, ממליצה לאשר את ההתקשרות, שניהם בכפוף להערה שפורטה בהחלטת ועדת הפטור לעיל.



עו"ד ירון גולן


גברת מירביקדם


עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:
אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


גבי מיכל עבאדי-בויאנג'ו


תאריך