



ט' אייר תשפ"א
21.4.21
394860621

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מתכנן מיזוג אויר – א.ר.י. תכנון וייעוץ בע"מ
בפרויקט הקמת מחלקות אשפוז 7,8 (לשעבר שיפוץ מבנים 1,7,8) - המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל
חוזה מס' 518/11

חזי צפניה - יו"ר הועדה
אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל - נ. חשב/ חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
אלי כהן - חבר
גיאק רוזנברג - חבר

מתכנן מיזוג האויר א.ר.י ח.פ. 510492184 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושרו בוועדת פטור המשרדית ביום – 16.01.2011.

מצורף מכתבו של יוסף שכטר המלווה מקצועית את הפרויקט, הפונה בבקשה למימוש אופציה עם מתכנן ומפקח עליון בתחום מיזוג אויר א.ר.י כמפורט בטבלה ובפנייה, זאת לאור החלטה משנת 2019 על שינוי בתכנון הכולל הקמת כיתה לילדים אוטיסטים בבניין 7, החלטה שמצריכה שינויי תכנון גדולים בתחום מערכות המים לרבות אישור מהודש למתקן ביוב ותכנון מערכת כיבוי אוטומטית.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים אושר בוועדת פטור משרדית	סכום לאחר אישורי ועדה למימוש אופציה לא כולל מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח לא כולל מע"מ	סה"כ שב"ט בש"ח לא כולל מע"מ
מיזוג אויר – א.ר.י. ח.פ. 510492184	518/11 ותוספת 504/16	ו. מכרזים 16.01.2011 ופס מסגרת שכה"ט עד ₪ 250,000	₪ 339,135 מיום 25.10.17	₪ 9,707	₪ 348,842

סעיף תקציבי 67250311

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.21 כולל תשלום לאחר סיום התחשבות סופית.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

ט' אייר תשפ"א
21.4.21
394860621

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מתכנן מיזוג אויר – א.ר.י. תכנון וייעוץ בע"מ
בפרויקט הקמת מחלקות אשפוז 7,8 (לשעבר שיפוצ מבנים 1,7,8) - המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל
חוזה מס' 518/11

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניית מרכז הפרויקט – יוסף שכטר, על האמור בה, ולאור ההחלטה לשינוי התכנון והקמת כיתה לילדים אוטיסטים במבנה מס' 7, הוועדה מאשרת את מימוש האופציה עם א.ר.י. מתכנן מיזוג האוויר ופיקוח עליון בתחום מיזוג אויר בפרויקט שבנדון, בסך 9,707 ₪ לא כולל מע"מ, בשל צורך בשינויי תכנון במערכת מיזוג האוויר. כמו כן מאשרת הוועדה את הארכת משך ההתקשרות עימו עד ליום 31.12.21 לשם השלמת התשלום לאחר התחשבות סופית. סה"כ היקף ההתקשרות עימו יעמוד על 348,842 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריאלי.
- נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריאלי.
- נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף 4 (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריאלי משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

בחתימתו מטה יועמ"ש הוועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
חזי צפניה	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
אמיר בן עטר / חסן אסמעיל	חשב המשרד / חשב	
אלי כהן	חבר	
גיאק רוזנברג	חבר	



י"ז שבט תש"פ
12.2.2020
128464420

בקשה להארכת תוקף התקשרויות עם מתכננים בפרויקטים של מנהל תכנון ובינוי מוסדות רפואה

אבי בן זקן - יו"ר הוועדה
נונה אבן דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

מצורף מכתבה של גבי אתי מלאיב, מרכזת בכירה התקשרויות, הפונה בבקשה להאריך את תוקפן של החתקשרויות עם המתכננים המפורטים בטבלה הר"מ וללא עלות נוספת.

ספיק	ת.פ	מתכנן	חווה	בניית	פרויקט	סיבה להארכת תוקף	סיום תוקף נוכחי	סיום תוקף לאישור
י.עירוני	511364341	מתכנן	548/08	בריזלי	כירורגיה	בבדיקת חשבון סופי	31/12/2019	31/12/2020
עמוס בלנק	511832230	מתכנן	676/11	איתנים	מח' ב' ו- ג'	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	31/12/2016	20/06/2022
קו בנוף	514033141	מתכנן	608/12 535/16	איתנים	מח' ב' ו- ג'	סיום התקשרות	31/12/2016	30/03/2020
גוטמן	511412827	מתכנן	535/11	איתנים	מח' ב' ו- ג'	לאחר שהוקפא הוחלט לצאת לביצוע	31/12/2016	20/06/2022
ידע הנדסה	514195213	מתכנן	669/13	נתניה	שדרוג תשתיות	תשלום חשבון סופי+עכבון	01/08/2018	30/03/2020
א.ר.י	510492184	מתכנן	518/11	מעלה הכרמל	שיפוץ מבנים 8-ו,7	בביצוע	31/12/2018	31/12/2021
עמוס פלג	557957693	מתכנן	519/11	מעלה הכרמל	שיפוץ מבנים 8-ו,7	בביצוע	31/12/2018	31/12/2021
ו.ג.אור	513704601	מתכנן	517/11	מעלה הכרמל	שיפוץ מבנים 8-ו,7	בביצוע	31/12/2019	31/12/2021



מיוזם ומנוהל בידי מינהל תכנון, פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

השרד
הבריאות
נאמין בריאות יותר

31/12/2021	31/12/2019	בביצוע	שימוץ מבנים 8-11,7	מעלה הכרמל	516/11	מתכנן	050243377	דב הס 4500539951
31/12/2021	01/09/2017	בביצוע	שימוץ מבנים 8-11,7	מעלה הכרמל	520/11	מנהל פרויקט	510425093	אי.די.סי 4500519384
31/12/2021	31/12/2018	בביצוע	שימוץ מבנים 8-11,7	מעלה הכרמל	675/11	מתכנן	51261296	אורי יוסף 4500580464
30/06/2020	01/03/2019	בבדיקת השבון סופי	שימוץ מח' א'	כפר שארל	600/09	מתכנן	511459273	אמנון יושע 4500402054
30/06/2020	31/03/2019	בבדיקת השבון סופי	שימוץ מח' א'	כפר שארל	570/10	מנהל פרויקט	512806035	תפיקון 4500442996*
31/12/2020	31/12/2017	בבדיקת השבון סופי	שימוץ קומה 4	וולפסון	549/10	מתכנן	513335950	ג.ב.מהנדסים 4500440997*
31/12/2020	01/07/2019	בביצוע	ביתן 15	באר שבע	588/14	מנהל פרויקט	513951202	אלאב אלטר 4500961895*

ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. הסעיף התקציבי: 67250301

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת תוקף ההתקשרויות עם המתכננים כמפורט בטבלה וללא עלות

נוספת. ההחלטה בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

שם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
טנה אבו דאל	נ. חשב המשרד	