



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
נחיים בדיאים יותר

כ"ד אלול תשפ"א  
1.9.21  
761804321

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה (חוזה מדף 513/19) עם הקבלן ארמון הנדסה –  
פרויקט שיפוץ מחלקת יולדות - המרכז הרפואי וולפסון

חזי צפניה – יו"ר הוועדה  
אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל- נציג/חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ  
אלי כהן – חבר  
ג'אק רוזנברג - חבר

הקבלן " ארמון הנדסה בע"מ ", ח.פ. 510939689 נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 13/18 ונחתם עימו חוזה לביצוע הפרויקט הנ"ל.

סכום הצעתו בעת הבחירה, לאחר תיחור נוסף עמדה על 10,456,417 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 13,070,521 ₪ לא כולל מע"מ.) כמו כן במסמכי המכרז, באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה של עד 40%.

מצורף מכתבו של מנהל הפרויקט פ. פארי, הפונה בבקשה לאישור מימוש חלקי של האופציה הקיימת בחוזה מדף בהתאם לצורך בתוספת כמויות ולעבודות חריגות במחלקה המארחת ובמחלקה הקבועה ובהתאם לאומדן צפי החשבון הסופי עם הקבלן בפרויקט שבנדון.

מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך 1,213,943 ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה עולה מ 10,456,417 ₪ לא כולל מע"מ 11,670,360 ₪ לא כולל מע"מ.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

משך הביצוע עד 1.11.21

הסעיף התקציבי 67.25.03.11.



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

כ"ד אלול תשפ"א  
1.9.21  
761804321

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה (חוזה מדף 513/19) עם הקבלן ארמון הנדסה –  
פרויקט שיפוץ מחלקת יולדות - המרכז הרפואי וולפסון**

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריון.
- נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריון.
- נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף \_\_\_\_\_ (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריון משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

בחתירתו מטה יועמ"ש הוועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.

**החלטת הועדה:**

בהמשך לפנייה של מנהל הפרויקט פיני פארי, בבקשה למימוש אופציה חלקי בחוזה מדף עם הקבלן ארמון הנדסה בפרויקט שבנדון, בהתאם לגידול בכמויות ובביצוע עבודות חריגות במחלקה המארכת ובמחלקה הקבועה ובהתאם לצפי של החשבון הסופי, מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה בחוזה מדף עם הקבלן " ארמון הנדסה" בסך של 1,213,943 ₪ לא כולל מע"מ, סה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על 11,670,360 ₪ לא כולל מע"מ. משך הביצוע עד 1.11.21 (לא כולל תשלום חשבון סופי – עד שנה מסיום הפרויקט). זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
חוי צפניה	יו"ר	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל/ אמיר בן שטרית	חשב המשרד/ נציג החשב	
ג'אק רוזנברג	חבר	
אלי כהן	חבר	