



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ד אלול תשפ"א
1.9.21
761557421

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן א.ר.א.ג. בניוי ופיתוח
ח.פ. 512613597 חוזה מס' 539/19
פרויקט שדרוג התחנה לבריאות המשפחה – טיפת חלב ברהט

חזי צפניה – יו"ר הועדה
אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל- נציג/חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
אלי כהן – חבר
גי'אק רוזנברג - חבר

הקבלן "א.ר.א.ג.", נבחר כקבלן זוכה במכרז מאגר קבלנים 2/19 ונחתם עימו חוזה לביצוע הפרויקט הנ"ל. סכום הצעתו בעת הזכייה 1,097,468.51 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 1,371,835 ₪ לא כולל מע"מ). כמו כן במסמכי המכרז, באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה של עד 40%. (עד לסכום של 1,920,569 ₪ לא כולל מע"מ).

ביום 16.12.20 אשרה הועדה מימוש אופציה עם הקבלן בפרויקט שבנדון.

מצורף מכתבה של גבי דליה שטולץ, הפונה בבקשה לאישור מימוש חלקי נוסף של האופציה הקיימת במכרז ובאישור הפרסום, לצורך ביצוע עבודות הכרחיות והשלמות על מנת לעמוד בסטנדרט הארצי של התחנות לבריאות המשפחה – טיפות חלב, העבודות כוללות בין השאר: מיזוג כלל המסדרון המשמש להמתנה, ארון תקשורת למבנה, פרגולה, ריצוף ומעקה בטיחות וכן השלמת גינון.

מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך 237,572 ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה עולה מ 1,547,468 ₪ לא כולל מע"מ 1,785,040 ₪ לא כולל מע"מ.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

משך הביצוע עד 31.12.21.

הסעיף התקציבי 67.25.03.10.



**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ד אלול תשפ"א
1.9.21
761557421

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן א.ר.א.ג. בינוי ופיתוח
ח.פ. 512613597 חוזה מס' 539/19
פרויקט שדרוג התחנה לבריאות המשפחה – טיפת חלב ברהט

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריון.
 נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריון.
 נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף _____ (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריון משרד הבריאות, מיום 20.1.21.

בחימתו מטה יועמ"ש הוועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייה של גב' דליה שטולץ בבקשה למימוש אופציה נוסף עם הקבלן א.ר.א.ג. בפרויקט שבנדון לשם ביצוע עבודות הכרחיות נוספות כמפורט במכתב ובכתב הכמויות על מנת לעמוד בסטנדרט הארצי של מבני תחנות בריאות המשפחה ועל מנת לסיים את הפרויקט ביישוב רהט הזקוק לשירותי המרפאה לבריאות המשפחה בהקדם, מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי האופציה הקיימת במכרז ובאישור פרסום הוועדה עם הקבלן "א.ר.א.ג." בסך של 237,572 ₪ לא כולל מע"מ, סה"כ ההתקשרות עימו תעמוד על 1,785,040 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות עד 31.12.21 (תשלום החשבון הסופי עד שנה לאחר מכן). זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	חזי צפניה
	יועצת משפטית	עוי"ד סלה עטר כץ
	חשב המשרד/ נציג החשב	חסן אסמעיל/ אמיר בן שטרית
	חבר	גיאק רוזנברג
	חבר	אלי כהן