



ה' חשוון תשע"ח
25.10.17
113192017

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מתכנן אלומיניום – טליסמן הנדסה
בפרויקט הקמת מבנה כירורגי ממוגן- המרכז הרפואי ברזילי- חוזה 677/11**

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה
גב' נונה אבו – דאלו – נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
אינג' יוסי שכטר – חבר
אינג' פטר גרינפלד – חבר

מתכנן האלומיניום בפרויקט – משרד טליסמן הנדסה ח.פ. 514352335 נבחר על ידי ועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים ביום 8.9.11. מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה עד 120,000 ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 9.2.15 אשרה הוועדה מימוש אופציה בשל הגידול הניכר באומדן הפרויקט לעומת האומדן הראשוני כסום ההתקשרות עם המתכנן שבנדון באישור עמד על 350,695 ₪ לא כולל מע"מ.

מרכז הפרויקט יעקב וינברג, פונה בבקשה לאישור מימוש אופציה עם מתכנן האלומיניום שבנדון בסך 87,150 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בעקבות השינויים תכנוניים הנדרשים במהלך הפרויקט : במעטפת המבנה, בלובי במעבר בין הבניינים, בקבלה ובמיון חירום.

שווי ההתקשרות עם מתכנן האלומיניום בפרויקט לאחר ההרחבה הנ"ל יעמוד על 437,845 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67020603. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות עד 1.12.19.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב וינברג ובשל השינויים הנדרשים בתכנון מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 87,150 ₪ לא כולל מע"מ עם משרד תכנון האלומיניום טליסמן הנדסה כמבוקש ומפורט לעיל. משך ההתקשרות הינו עד ליום 1.12.19. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
נחיים בריאים יותר

ב' בחשון, התשע"ח
22/10/2017
סימוכין: 111650517

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת שכ"ט יועצת אלומיניום – ס. טליסמן חוזה 677/11
פרוייקט מבנה כירורגי ממוגן ברזילי

1. סטלה טליסמן יועצת אלומיניום בפרוייקט מבנה כירורגי ממוגן ביה"ח ברזילי ונחתם עמה חוזה מס' 677/11.
2. עקב שינויים שנדרשו במהלך הפרוייקט בתחומים הבאים: מעטפת המבנה, לובי חדש במעבר בין הבניין הקיים של אשפוז למבנה החדש הכירורגי הממוגן, שינויים באיזור הקבלה במיון חירום מבוקש בזאת אישור להגדלת שכ"ט.
3. שכ"ט המבוקש מהסיבות הבאות: היועצת (מתכנתת) היא מומחית בתחומה, מכירה את הפרוייקט על בוריו, מבצעת תכנון שחוסך עלויות בזמן ובביצוע.
4. לאור האמור נודה על אישור כמבוקש.

בברכה,
יעקב ויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום בכירה תקציבים וכלכלה

בקשה לאישור הגדלת חוזה

ליוזי עינת

פרייקט	הקמת מבנה כירורגי מוגן	
בית החולים	ברזילי	
הסוכנות לדרגת	שתיים וחברון מחוש	
תפריטים:		
	בוספי - צורך מכתב הסכר מר"כ תפריטים.	

מס' הזמנת רכש	4500583176	מס' הזמנת רכש	
טענה תקציב	67,02,06,03	מס' הזמנת רכש	
מס' ח.מ.	514352335	מס' הזמנת רכש	
שם התוכנית/הזמלה	טליסמן	מס' הזמנת רכש	
חזרה מס'	677/11	מס' הזמנת רכש	
תחום מקצועי	אלומיניום	מס' הזמנת רכש	
שם"ט מקורי	88,000	מס' הזמנת רכש	
שם"ט עלה מחוזת מקורי-	437,845	מס' הזמנת רכש	
שם"ט עלה מחוזת מקורי-	437,845	מס' הזמנת רכש	
עלות של % ממספרת	87,150	מס' הזמנת רכש	
מס' הזמנת רכש	87,150	מס' הזמנת רכש	

לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ג - מינוש אספיה

המסמכים אינם כוללים
מע"מ

מסך החקשורת: עד 1.6.2018
תואי החקשורת: וזים להחקשורת ראשונית

ברכה,
מירב קירט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
 החיים בריאים יותר

 כ"ש שבט תשע"ה
 9.2.15
 12785615

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
 בקשה למימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מתכנון אלומיניום – טליסמן הנדסה
 בפרויקט הקמת מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי - חוזה 677/11**

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה
 גבי נונה אבו – דאלו – נחשב המשרד
 עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
 אינג' יוסי שכטר – חבר
 אינג' פטר גרינפלד – חבר

מתכנון האלומיניום בפרויקט – משרד טליסמן הנדסה ח.פ. 514352335 נבחר על ידי ועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים ביום 8.9.11. מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה עד 120,000 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות המשוער עמד על כ 36 חודשים.

מרכז הפרויקט יעקב וינברג, פונה בבקשה לאישור מימוש אופציה עם מתכנון האלומיניום שבנדון בסך 230,695 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בשל הגידול הניכר באומדן הפרויקט לעומת האומדן הראשוני ובשל השינויים התכנוניים הרבים בקירות המסך ובאלמנטים של האלומיניום במבנה ששטחו הכולל כ 40 אלף מ"ר.

שווי ההתקשרות עם מתכנון האלומיניום בפרויקט לאחר ההרחבה הנ"ל יעמוד על 350,695 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67020603. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. משך ההתקשרות עד 1.3.18.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב וינברג ובשל הגידול הניכר באומדן לעומת האומדן הראשוני והצורך בתכנון נוסף ועריכת שינויים בתכנון מהליטה הועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 230,695 ₪ לא כולל מע"מ עם משרד תכנון האלומיניום טליסמן הנדסה כמבוקש ומפורט לעיל. משך ההתקשרות הינו עד ליום 1.3.18.. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

1-610

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום : 08/09/2011 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : ברזילי אשקלון
- לפרוייקט : הקמת מבנה כירורגי ממוגן
- סעיף תקציבי : 67 . 02 . 02 . 10 - 295
- בשטח של : 30,000 מ"ר
- עלות משוערת : 186,645,345 ש"ח עד ש"ח
- בתחום : אלומיניום
- עלות עבודה : 2,200,000 ש"ח עד 4,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 120,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 90,000 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ 36 חודשים
(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 989)
 ובחרת ב - טליסמן הנדסה בע"מ
 ע.מ. 514352335
 כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים
 ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

- חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד סלח עטר-כץ
- חבר ועדה : ע"ד סלח עטר-כץ
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד