

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ה' בשבט התשע"ח

21 בינואר 2018

סימוכין: 259821

**סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 21/01/2018**

## משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
רו"ח אילנה בר-תקווה, סגנית החשבונאי הראשי, חבר וועדה  
עו"ד אביעד נימקובסקי, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי

## מוזמנים:

דניאל פישמן - עורכת מכרזים, מרו"ם  
שלמה מנצור - קצין רכש, מרו"ם  
חמוטל סבג, קצינת התקשרויות וחוזים

## הנושא: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 25/12/17

נתקבל בוועדת הפטור ביום 26/12/17

השלמות מיום 14/1/2018

בקשה מס': 609646

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת ש. הולץ מהנדסים בע"מ, לצורך שירותי ייעוץ ותכנון בתחום המעליות להקמת תחנת מרחב אילת, לתקופה שמיום 21/1/18 ועד ליום 31/12/20, או עד להשלמת הפרויקט, המוקדם מביניהם, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

## היקף ההתקשרות המבוקש: ללא עלות תקציבית

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על הארכת התקשרות עם ש. הולץ מהנדסים בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 21/1/18 ועד ליום 31/12/20, או עד להשלמת הפרויקט, המוקדם מביניהם.

## הערות ונימוקים:

- משטרת ישראל מבקשת להאריך את ההתקשרות עם חברת ש. הולץ מהנדסים בע"מ (להלן – הספק) למתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום המעליות להקמת תחנת מרחב אילת.
- בשנת 2008 החלה המחלקה המקצועית במשטרה בתכנון פרויקט הקמת מבנה משטרת מרחב אילת הכולל העתקת בסיס מג"ב טאבה והקמת בית מעצר.
- ההתקשרות עם הספק לאספקת שירותי הייעוץ ותכנון בתחום המעליות החלה ביום 09.07.08 והסתיימה ביום 31.12.11. היקף ההתקשרות עם הספק כחלק מהפרויקט להקמת התחנה עמד על 1.2 מלש"ח.
- בתאריך 18.1.12 אושרה הארכת תוקף הפטור עד לתאריך 31.12.17 ללא הגדלת סכום ההתקשרות המקורי.
- במהלך שנת 2012 הפרויקט הוקפא ובשנת 2015 חודש. לאחר חידוש הפרויקט עלה הצורך בהגדלת היקף הבניה ובהתאמה הגדלת היקף תכנון הבנייה. עם זאת, אין צורך בהגדלת היקף הפטור, אלא רק בהארכת תוקפו, שכן היקף הפטור המקורי על סך של 1.2 מלש"ח מספיק לטובת סיום ההתקשרות.
- מכרז 50/17 להקמת מבנה תחנת מרחב אילת פורסם ונקבע בו זוכה אשר עתיד להתחיל לספק שירותים למשטרה לאחר חתימה על הסכם, כאשר הצפי לסיום הפרויקט בשנת 2020.
- כעת מבקשת המשטרה להאריך את ההתקשרות עם הספק לשם סיום הפרויקט אשר עתיד להסתיים בשנת 2020. הספק התחיל בעבודות הייעוץ בתחום המעליות אך כאמור, העבודות טרם הושלמו.
- בבקשה, מבהירה רפ"ק חמוטל סבג, מחלקת בינוי ונכסים במשטרה, כי מאחר ומדובר בייעוץ לפרויקט מורכב, לא ניתן להעביר את המשך העבודה לגורמים אחרים, ולכן מבקשת המשטרה כי הספק ימשיך לספק שירותי ייעוץ והתכנון לפרויקט עד לסימו.
- המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
- מר תום כהן, מנכ"ל ביטחון וקניין רוחני, בחוות דעתו מיום 14 בינואר 2018, ממליץ לאשר את ההתקשרות.

עו"ד אביעד  
נימקובסקי

רו"ח אילנה בר-  
תקווה

מר יובל רוז

אשור החשב הכללי:

אני מאשר את ההתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

21/1/2018  
תאריך