



כ"ז ניסן תשע"ח
12.4.18
40342218

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם אדריכל פלד קימלמן ח.פ. 513281634 חוזה 646/12 בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי

אבי בן זקן – יו"ר הוועדה
נונה אבו – דאלו – נ.חשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
אלי כהן – חבר

אדריכל הפרויקט פלד קימלמן ח.פ. 513281634, נבחר על ידי ועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים.

ביום 20.8.12 אשרה וועדת הפטור המשרדית היקף התקשרות עימו בסך 2,974,359 ₪ לא כולל מע"מ. בשל היותו ספק יחיד.

ביום 20.7.17 אשרה הוועדה מימוש אופציה עימו סה"כ היקף ההתקשרות עימו עמד על 3,498,213 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה כעת בבקשה לאישור מימוש אופציה נוסף עם אדריכל הפרויקט שבנדון בסך 154,120 ₪ לא כולל מע"מ, לתוספת שעות של פיקוח עליון.

שווי ההתקשרות עם אדריכל פלד קימלמן בפרויקט שבנדון לאחר ההרחבה יעמוד על 3,652,333 ₪ לא כולל מע"מ.





הסעיף התקציבי: 67250211. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות עד 1.7.19. כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כתבי כמויות וחשבונות.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג ובשל צורך בתוספת שעות פיקוח עליון כמפורט מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם האדריכל פלד קימלמן בפרויקט שבנדון כך שסך ההתקשרות יעמוד על 3,652,333 ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות עד 1.7.19 - זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	



וי בניסן, התשע"ח
22/03/2018
סימוכין : 402305718


לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה אדריכל מבנה כירורגי ממוגן ברזילי - משרד פלד קימלמן

- משרד אדריכלים פלד קימלמן מתכנן את המבנה הכירורגי המוגן בברזילי ומבצע פיקוח עליון על העבודות.
1. עקב קשיים לא צפויים בחלק מהעבודות כמו מקבעים (עבי נגרות) ושינויים רבים שחלים בפרוייקט נדרש פיקוח הדוק יותר (לעומת פיקוח עליון רגיל) של המתכנן.
 2. מבוקש לאשר הגדלת החוזה של משרד האדריכלים הנייל מהסיבות הבאות: רצף תכנון ופיקוח, היכרות יסודית של העבודות ושל השינויים, חסכון בזמן ומניעת פיגור בלוחות זמנים עיי פיקוח הדוק, חסכון בעלויות של העבודות.
 3. נודה על אישור כמבוקש.

בברכה,


מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום בכירה תקציבים וכלכלה



כ"ו תמוז תשע"ז
20.7.17
76999617

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
בקשה למומש אופציה עם אדריכל פלד קימלמן ח.פ. 513281634 חוזה 646/12
בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי**

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה
גבי נונה אבו – דאלו – נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
אינג' יוסי שכטר – חבר
אינג' פטר גרינפלד – חבר

אדריכל הפרויקט פלד קימלמן ח.פ. 513281634, נבחר על ידי ועדת המכרזים בהתאם לתסנה 5 אי לתקנות חובת המכרזים.

ביום 20.8.12 אשרה וועדת הפטור המשרדית היקף התקשרות עימו בסך 2,974,359 ₪ לא כולל מע"מ. בשל היותו ספק יחיד.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה כעת בבקשה לאישור מימוש אופציה עם אדריכל הפרויקט שבנדון בסך 172,160 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בשל צורך הכרחי בתוספת שעות של פיקוח עליון. שווי ההתקשרות עם אדריכל פלד קימלמן בפרויקט שבנדון לאחר ההרחבה יעמוד על 3,498,213 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67250211

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות ללא שינוי עד 31.12.18. כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כותבי כמויות וחשבונות.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג ובשל שינויים ותוספות הכרחיים במפורט לעיל מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם האדריכל פלד קימלמן בפרויקט שבנדון כך שסך ההתקשרות יעמוד על 3,498,213 ₪ לא כולל מע"מ. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
להיים בריאים יותר

א' בתמוז, התשע"ז
25/06/2017
סימוכין: 65856617

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הועדה

ג.נ.

**הנדון: הגדלת חוזה מתכנן אדריכלות בפרוייקט המבנה הכירורגי הממוגן בביה"ח ברזילי
משרד פלד קימלמן**

1. משרד פלד קימלמן מבצע תכנון ופיקוח עליון בפרוייקט המבנה הכירורגי הממוגן בביה"ח ברזילי.
2. בשנת 2017 החלו להצטרף שינויים רבים מאוד בביצוע העבודות בתחומים שונים – בעיקר התקנת מקבעים ושינויים שביה"ח פנה וביקש לבצע.
מצב זה גורם למשרד האדריכלים להכפיל את השקעת השעות בביצוע הפיקוח העליון שהוא קריטי לביצוע נכון ומיטבי של העבודות.
3. לאור האמור מבוקשת בזאת תוספת של שעות פיקוח עליון למשרד האדריכלים ע"מ לעמוד בצורך לבצוע מטלות רבות ביותר של פיקוח עליון.
הסיבות לכך: רצף פיקוח עליון ותכנון בהתאם לשינויים, עלויות לפי חוזה, חסכון בזמן ועלויות.
4. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,
יעקב וויינברג
מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

469996A

מנהל הכנון תימה זמני משרות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration



משרד הבריאות
Ministry of Health

מ' סיון תשע"ו
9 3 16
143/916

**פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בגאולות ולבחירת מתכננים
בקשה למימוש אופציה עם אדריכל פלד קימלמן ח.פ. 513281634
בפרויקט גמנה בירולי ממוגן - המרכז הרפואי ברזיל**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
גבי נונה אבו - דאלו - נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית
אינג' יוסי שכטר - חבר
אינג' פטר גרינפלד - חבר

אדריכל הפרויקט פלד קימלמן ח.פ. 513281634, נבחר על ידי ועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים

ביום 20.8.12 אשרה וועדת הכסור המשרדית היקף התקשרות עינור בסך 2,974,359 ₪ לא כולל מע"מ בשל חיותו ספק יחיד.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה כעת בבקשה לאישור מימוש אופציה עם אדריכל הפרויקט שבנדון בסך 574,857 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בשל צורך נוסף בתכנון מקבילים, תיאום חדרי הניתוח המתועשים, מקום לרחסנים לאשפה עקב בניית מערכת פניאובנאטית, תוספת חדרי חשגל וטרנספורמציה והקצב לנסיעות עבור פיקוח עליון לכך.

שווי ההתקשרות עם אדריכל פלד קימלמן בפרויקט שבנדון לאחר ההרחבה יעמוד על 3,526,053 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67020603

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות עד 31.12.18. מולל הפעלת ותרצת מערכות ושיום בדיקת פתמי פמויות וחשמנות.

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג ובשל שינויים ותוספות הכרחיים במפורט לעיל מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה עם האדריכל פלד קימלמן בפרויקט שבנדון בד שסך ההתקשרות יעמוד על 3,526,053 ₪ לא כולל מע"מ ואנו האומרת להתקשרות עד 31.12. זאת על פי תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים.

החלטת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נחשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
נחיש כריזיס יותר

טייז באייר, התשע"ו
24/05/2016
סימוכין: 45572416


לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הוועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנון אדריכלות פלד קימלמן - פרויקט מבנה בירורגי ממוגן ביה"ח ברזילי

1. בביה"ח ברזילי מוקם מבנה ממוגן בשטח של כ - 37,000 מ"ר שייעודו לחירום ואמור להכיל פונקציות רבות של ביה"ח. תכנון אדריכלות המבנה על כל תכולתו מבוצע ע"י משרד אדריכלים פלד קימלמן.
2. נוצר הצורך להגדיל את חוזה המתכנן הני"ל מהטעמים הבאים: תכנון המקבעים, תיאום ואינטגרציה של חדרי הניתוח מתועשים, מקום לדחסנים לאשפה עקב הכנסת מעי פנאומטית לפינוי אשפה, הוספת חדרי חשמל וטרנספורמציה ותוספת הקצב לנסיעות עבור פיקוח עליון שגדל.
3. לאור האמור מבוקש בזאת אישור להגדלת החוזה מהסיבות הבאות:
המתכנן מכיר היטב את הבניין ותכולתו, רצף תכנוני ופיקוחי, הסכון בזמן ובעלויות עקב אינטגרציה של התכנון, טיפול יעיל מול ביה"ח בדרישות הפרוייקט.
4. נודה לאישור ההגדלה כמבוקש.

בברכה,


מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: מר יהודה רון - סמנכ"ל בכיר וראש המינהל

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



יום שני ב' אלול תשע"ב
20 אוגוסט 2012

מס' החלטה: רפ"מ ת 96/12
בישיבה מס' 10/12 שהתקיימה בתאריך 20/08/2012 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:

"ענבל פלד-צבי קימלמן" – העולמות הפנוי: אדריכלי – מרכז הרפואי ברזילי

החלטות הרעדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון זכיני מוסדות רפואה מיום 31.7.12, ולאחר בחינה העניין לאשורו, מחליטה הרעדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "ענבל פלד – צבי קימלמן" לצורך השלמת תכנון מבנה כירורגי במרכז הרפואי ברזילי.
ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 3(29) – טיפס יחיד.

הנדימוקים להחלטה:

1. תכנון זכיני המבנה הכירורגי בבית החולים ברזילי נמשך מאז סוף שנות ה-90, כאשר במהלך השנים השתנו הנדויות התכנון, מספר פעמים, הן עקב שינוי מיקום המבנה והן, בהמשך, עקב שינוי הגדרת הצרכים, שבגורו מצרכים בטוחים/לאומיים.
2. בהתאם להנדויות המגב"ל יש לקדם את תכנון הקומות הנוספות הכוללות תדרי ניתוח, טיפול נמרץ ודימות. לצורך האמור, המשיך התכנון להלק זה של הפרויקט כמו גם חלקים נוספים (במידה ואכן ניכנס לתכנון וביצוע של מחלקות אשפוז נוספות בקומות העליונות), צריך שיעשו על ידי האדריכל הנוכחי.
3. משרד האדריכלים "ענבל פלד צבי קימלמן" נבחרו על בסיס תקנה 5 א' והועסקו כאדריכלי הפרויקט שבגדון.
4. לא אפשרי, לאור המצב הנוכחי, לנסות ולהכניס אדריכל אחר, שכן מדובר בבניין בית חולים "שלם", הכולל מחלקות המשולבות ביניהן במערכת יחסי גומלין הדדית, הוך כדי תנועות וקשר ורטיקליזת והדדיות ומחויבות הפעולית מערכות, כוללת, שנעשתה בשילוב של גורמי מינהל התכנון ובית החולים.
5. מינהל התכנון מבקש, בשלב זה את ההתקשרות עם משרד האדריכלים "קימלמן" כספק יחיד לתחומי הפעילות האדריכלית של הפונקציות הנוספות תדרי ניתוח, טיפול נמרץ ודימות כדלקמן:

○ שטחן הכולל של הפונקציות הנוספות – כ-11,500 מ"ר

○ אומדן ערך העבודה – כ-90 מל"ש"ה

○ אחוז גובה טריחה – 3.4%

רח' בן טובאל 2, ירושלים 91010, ת"ד 1176, ירושלים 95591, טלפקס: 02-6213005, פקס: 02-6655975
Ben Tubaal Street 2, Jerusalem 91010 P.O.Box: 1176 Jerusalem 95591. Tel: 972-2-6705976 Fax: 972-2-6796648

שירלי דויד

שירלי דויד
יום רביעי 11 אפריל 2018 17:06
'Micha Tenenbaum'
סלה עטר-כץ; דליה שטולץ; יעקב וינברג; יעקב קידר
RE: חוזה מס' 579/14 - מיכל סולר לחירום לגנרטורים בבי"ח כפר שאול - מיכה טננבאום
אישור ביטוח לכלל הפרויקטים 2017 - מיכה טננבאום.pdf
מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

א.ג.נ.,

תוקף אישור עריכת הביטוחים פג ויש להאריך תוקפו בהתאם להתחייבותכם על פי דין.

יוזכר כי, ללא אישור עריכת ביטוחים כנדרש ובתוקף יעוכבו תשלומים.

מצ"ב אישור עריכת ביטוחים לחתימה.

הואילו להעביר האישור כאמור, בהקדם.

יש לאשר קבלה במייל חוזר.

בברכה,



שירלי דויד | רכזת בכירה למושאים משפטיים
רח' דר' ארליך 20, ת.ד. 27163, יפן מיקוד 6127101
טל: 03-5136309 | פקס: 03-6821306
נייד: 050-6243294
www.health.gov.il | shirley.davidi@moh.health.gov.il

From: Micha Tenenbaum [mailto:tnnb@013net.net]
Sent: Tuesday, October 31, 2017 7:36 AM
To: שירלי דויד
Cc: סלה עטר-כץ; דליה שטולץ; יעקב וינברג; יעקב קידר
Subject: RE: חוזה מס' 579/14 - מיכל סולר לחירום לגנרטורים בבי"ח כפר שאול - מיכה טננבאום

שירלי שלום
שולח שוב את הביטוח
היה גם במייל הקודם

בברכה
מיכה

From: shirley.davidi@MOH.GOV.IL [mailto:shirley.davidi@MOH.GOV.IL]
Sent: Thursday, October 26, 2017 2:48 PM
To: tnnb@013net.net
Cc: sella.attarkatz@MOH.GOV.IL; dalia.shtoltz@MOH.GOV.IL; jacob.weinberg@MOH.GOV.IL;
Jacob.Keidar@MOH.GOV.IL
Subject: FW: חוזה מס' 579/14 - מיכל סולר לחירום לגנרטורים בבי"ח כפר שאול - מיכה טננבאום

מיכה שלום,

בהמשך למייל שלי המצ"ב, טרם הועבר אישור עריכת ביטוחים כנדרש.

וועדת הפטור באוצר

198,900.00 (1)(4)3 0.

מסמכים : חובה לצרף פרוטוקול ועדה בו מנומק מתן הפטור ממכר

המסמך מיועד לפרסום באינטרנט ?

פרוטוקול וועדת המכרזים לנימוק
הבקשה

לאתר משרד האוצר | תנאי שימוש | קישורים | מפת אתר | הפוך לדף הבית

© Copyright 2009 The State of Israel. All Rights Reserved || לרינת ישראל 2009 כל הזכויות שמורות