



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ד סיון תשע"ח  
7.6.18  
סימוכין: 409501418

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
דיון בנושא הארכת משך התקשרות ומימוש אופציה עם מתכנן תברואה – אמנון יושע  
בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי**

חוזה 547/08

אבי בן זקן - יו"ר הוועדה

נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

אלי כהן- חבר

גיאק רוזנברג - חבר

**מתכנן התברואה אמנון יושע ח.פ. 511459273** נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2001 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים בשנת 2008 לאחר הקפאת הפרויקט אשרה הוועדה התקשרות עם מתכנן התברואה שבנדון מסגרת שכ"ט בסך 672,000 ₪ לא כולל מע"מ ביום 28.11.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה לאחר איחוד פרויקטים (כולל אגף ילדים) התמורה עמדה על 1,771,927 ₪ לא כולל מע"מ. ביום 21.10.15 אשרה הוועדה מימוש אופציה לצורך השלמת תשלום פיקוח עליון בשלב השלד התמורה עמדה על 2,205,978 ₪ לא כולל מע"מ. מצ"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה למימוש אופציה עם מתכנן התברואה אמנון יושע בפרויקט שבנדון לצורך התאמות תכנון בתחום התברואה לחדרי הניתוח המתועשים. שכ"ט מתכנן התברואה בפרויקט שבנדון עולה מ 2,205,978 ₪ לא כולל מע"מ ל 2,220,437 ₪ לא כולל מע"מ, מבוקשת הרחבה של 14,459 ₪ לא כולל מע"מ.

**הסעיף התקציבי: 67020201 משך ההתקשרות המבוקש: 31.7.19**

**ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.**



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**המשך**

**דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן תברואה – אמנון יושע**

**בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי**

**חוזה 547/08**

**החלטת הועדה :**

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של **מר יעקב ויינברג ובעקבות הצורך בהתאמות תכנון בתחום התברואה** לחדרי הניתוח המתועשים בפרויקט, מחליטה הועדה לאשר מימוש אופציה שכ"ט עם מתכנן התברואה אמנון יושע בפרויקט מבנה הכירורגי בברזילי כמפורט בבקשה, הרחבה בסך **14,459 ₪ לא כולל מע"מ**. והארכת משך ההתקשרות עד **31.7.19** זאת מסיבות של חסכון, יעילות והכרת הפרויקט. ובהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הועדה :**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו-דאלו
	חבר	אלי כהן
	חבר	גיאק רוזנברג



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

ט"ו בסיון, התשע"ח  
29/05/2018  
סימוכין: 408418518

לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות גב' עינת אבני מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: תוספת לחוזה תכנון תברואה משרד א. יושע פרוייקט מבנה כירורגי ממוגן ביה"ח ברזילי

1. תכנון התברואה בפרוייקט כירורגי ברזילי מבוצע ע"י משרד א. יושע בהתאם לחוזה מס' 547/08.
2. בפרוייקט נבנים חדרי ניתוח מתועשים ע"י קבלן שזכה במכרז שנעשה ע"י ביה"ח כל המתקנים סביב חדרי הניתוח המתועשים מתוכננים ומבוצעים באמצעות מתכנני הפרוייקט והקבלן הראשי.
3. בעת הקמת חדרי הניתוח הנ"ל חלו שינויים שחייבו התאמת תכנון בתחום התברואה. משרד יושע נדרש לביצוע התאמת התכנון הנ"ל שהיא מהותית ומחויבת בתשלום נוסף.
4. הסיבות לתוספת: המתכנן בקי ביותר בפרוייקט בתחומו מבצע את התכנון לפי העקרונות שנקבעו בפרוייקט. נחסכים זמן ועלויות. לאור זאת מבוקש אישור לתוספת על עבודות והתכנון הנ"ל.
5. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,

  
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גבי דליה שטולץ מנהלת תחום בכירה תקציבים וכלכלה

**בקשה לאישור הגדלת חוזה**

לידי ענת אבני.

פרויקט	הקמת מבנה כירורגי ממוגן				
בית החולים	ברזילי				
סעיף תקציבי	67.02.02.01				
הסכמת להרחבת הפרויקט:	שינויים והתאמת תכנון לחירי ביתוח מתועשים				
	בנוסף יצורף מכוח הסבר מרכז הפרויקט.				
תחילת עבודה	547/08				
ת.פ.	511459273				
מס' מרכזה	4500244705				
שם המתכנן/הקבלן	אמנון יושע				
תחום מקצועי	הבריאה				
שכ"ט מקורי	423,525	מטבת שכר שחוק	979,702	שכ"ט במטבת אחרונה	1,771,927
שכ"ט עלה פאישור ג. מכרזים אחרונה:	2,205,978		2,220,437		
עלה של פאישור ג. פטור/אחרונה:	1%	הפריש בשמלים (פניה לגודת מכרזים)	14,459		
עלה של מחוות מקורי	42.4%	הפריש בשקלים	1,796,912		
הסכמים אינם כללים מע"ג					

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - ממוש אופציה

תנאי ההתקשרות: זהים להתקשרות ראשונית/  
משך התקשרות: 07/2019 עד

בברכה,  
מרב עירט

החש"ב החוספת:  
שעות עבודה מהגדס:  
שעות עבודה שרטיס:

שעות	תעריף	סה"כ
26	271	7,034
45	167	7,425
		14,459



Amnon Yosha Consulting Eng Ltd. אמנון יתעו מהנדסים יועצים בע"מ  
 5 Hamarpe St. P.O.B 45027 Jerusalem, Israel 91450, ת.ד. 45027 י-ם, ת.ד. 5, ת.ד. 91450  
 Tel: 972-074-7870000 Fax: 972-2-5868768 פקס: 972-074-7870000 טל:  
 E-mail: yosha@yosha.co.il Site: http://yosha.co.il

10/04/18

**חשבון עסקה: 12109**

511459273 עוסק מורשה:  
 1 מספר חוזה:  
 4938 מספר פרויקט:

**לכבוד**  
 משרד הבריאות תל אביב  
 ד"ר ארליך 20 יפן, ת.ד. 27163  
 תל אביב-יפו 6808106  
 ( דוא"ל: tziona.ihia@tichnun.health.gov.il )  
 באמצעות: רמון מהנדסים - פטר  
 א.ג.ב.

**הנדון: בי"ח ברזילי כירורגי ומיון**

חשבון מס' 26

עם ביצוע שינויים והתאמת תכנון לחדרי ניתוח מתועשים, להלן חשבון ש"ט לפרויקט.  
 החשבון הנ"ל ערוך לפי שעות עבודה שהושקעו בשינויים הנ"ל, לפי תעריפי החשב הכללי:

**1. שינוי והתאמת תכנון לחדרי ניתוח מתועשים:**

סוג עובד/עבודה	מס' שעות	מחיר לשעה	סכום
מהנדס בכיר / שותף - יאיר יושע	6.00	364.00 ₪	2,184.00 ₪
מתכנן / 3 שרטט - אולגה דובין	44.50	206.00 ₪	9,167.00 ₪
סה"כ	50.50		11,351.00 ₪

קובץ יומן הכללים



Amnon Yosha Consulting Eng Ltd. אמנון יושע מהנדסים יועצים בע"מ  
5 Harnape St. P.O.B 45027 Jerusalem, Israel 91450 ת.ד. 45027 י-ם, 91450  
Tel: 972-074-7870000 Fax: 972-2-5868768 פקס: 972-074-7870000 טל:  
E-mail: yosha@yosha.co.il Site: http://yosha.co.il



סה"כ לחשבון:

11,351.00 ₪	סכום מצטבר
0.00 ₪ -	תקבולים בבסיס
0.00 ₪ -	חשבונות מאושרים
0.00 ₪ -	חשבונות פתוחים
11,351.00 ₪	יתרה בבסיס
0.00 ₪	התייקרויות מדד
11,351.00 ₪	לפני מע"מ
1,929.67 ₪	מע"מ 17.00%
13,281 ₪	סה"כ לתשלום כולל מע"מ

חשבונית מס תשלח עם קבלת התשלום.

נודה לכם עבור אישור החשבון והעברתו לתשלום.

אישור עבור פטור מלא מניכוי מס במקור וניהול ספרים ניתן להוציא מאתר מס הכנסה באינטרנט לפי מספר עוסק מורשה 511459273.

\*חשבון זה אינו מהווה חשבונית מס אשר תישלח לאחר פירעון החשבון.

בברכה,

יאיר יושע



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

ח' בחשוון תשע"ו  
21.10.15  
סימוכין: 77150115

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן תברואה – אמנון יושע  
בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי

חוזה 547/08

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה

גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

יוסי שכטר - חבר

פטר גרינפלד - חבר

**מתכנן התברואה אמנון יושע ח.פ. 511459273** נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2001 בהתאם לתקנה 5 (א')  
לתקנות חובת המכרזים

בשנת 2008 לאחר הקפאת הפרויקט אשרה הוועדה התקשרות עם מתכנן התברואה שבנדון מסגרת שכ"ט בסך  
672,000 ₪ לא כולל מע"מ

ביום 28.11.13 אשרה הוועדה מימוש אופציה לאחר איחוד פרויקטים (כולל אגף ילדים) התמורה עמדה על  
1,771,927 ₪ לא כולל מע"מ.

מצ"ב מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה אמנון יושע מתכנן  
התברואה בפרויקט שבנדון לצורך השלמת תשלום לפיקוח עליון בשלב השלד, תוספת כוורים, תכנון חוות צוברי  
חמצן ממוגנת, תוספת בניית מחוללי קיטור עבור חדרי ניתוח ואספקה סטרילית והשלמת הפיקוח העליון.

שכ"ט מתכנן התברואה בפרויקט שבנדון עולה מ 1,771,927 ₪ לא כולל מע"מ ל 2,205,978 ₪ לא כולל מע"מ,  
מבוקשת הרחבה של 434,051 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67020201 משך ההתקשרות המבוקש: 31.7.18

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות  
לחיים בריאים יותר

**המשך**

דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מתכנן תברואה – אמנון יושע

בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי

חוזה 547/08

**החלטת הועדה :**

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג ובעקבות הצורך בהשלמת תשלום לפיקוח עליון בשלב השלד, תוספת כירורגים, תכנון חוות צוברי חמצן ממוגנת, תוספת בניית מחוללי קיטור עבור חדרי ניתוח ואספקה סטרילית והשלמת הפיקוח העליון, מחליטה הועדה לאשר מימוש אופציה שכ"ט עם מתכנן התברואה אמנון יושע בפרויקט מבנה הכירורגי ברזילי כמפורט בבקשה, הרחבה בסך 434,051 ₪ לא כולל מע"מ. והארכת משך ההתקשרות עד 31.7.18 זאת מסיבות של חסכון, יעילות והכרת הפרויקט. ובהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו - דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

י"ח באלול, התשע"ה  
02/09/2015  
סימוכין : 66432015

לכבוד  
ועדת המרכזים (עבור גב' עינת אבני – מזבירת הועדה)

א.ג.נ,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנון התברואה - א. יושע בפרוייקט מבנה כירורגי ממוגן ביה"ח ברזילי

1. משרד א. יושע מתכנן את התברואה בפרוייקט מבנה כירורגי ממוגן הנבנה בביה"ח ברזילי.
2. בעקבות שינויים רבים בפרוייקט כולל הוספת 2 קומות וכמה נושאים גדולים יש לבצע הגדלת חוזה המתכנן.
3. הסיבות להגדלת החוזה: השלמת פיקוח עליון שלא שולם בשלב השלד שינויים רבים שנעשו במבנה כמו תוספת מאוחרת של כוורים באשפוז וכו'. תכנון חוות צוברי חמצן ממוגנת, תוספת לבניית מחולל קיטור עבור חדרי ניתוח ואספקה סטרילית, השלמת פיקוח עליון לחדרי ניתוח ואספקה סטרילית.
4. מבוקש בזאת אישור להגדלת החוזה עקב רצף ותכנון ופיקוח, הכרת המבנה ואופי התכנון על בוריו, תכנון לפי מחירי חוזה, חסכון בזמן ועלויות.
5. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,  
יעקב ויינברג  
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

בקשה לאישור הגדלת חוזה

ליד עינת אבני.

פרדוקט	הקמת מבנה פיצורני ממונן	
בית החולים	ברזילי	
משתתף ממוצרי	67,02,02.01	
היסבות לזיהוי המוצר	רה מכונן, חוספת חרות צוברי גז ומעוד קיטור, חוספת לפיקוח עליון	
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מריכו המוצר.	

חזרת מעל	547/08
ת"פ	511459273
מס מריכבה	4500244705
שם המותב/המבלי	אמנון יושע
תזום משוער	תברואה
ש"ט מקורי	

ש"ט מקורי	ש"ט עולה נאישור ג. מברזים	ש"ט נאישור מברזים	ש"ט נאישור מברזים	ש"ט נאישור מברזים	ש"ט נאישור מברזים	ש"ט נאישור מברזים	ש"ט נאישור מברזים	ש"ט נאישור מברזים
979,702	1,771,927	1,771,927	1,771,927	1,771,927	1,771,927	1,771,927	1,771,927	1,771,927
2,205,978	2,205,978	2,205,978	2,205,978	2,205,978	2,205,978	2,205,978	2,205,978	2,205,978
434,051	434,051	434,051	434,051	434,051	434,051	434,051	434,051	434,051
1,782,453	1,782,453	1,782,453	1,782,453	1,782,453	1,782,453	1,782,453	1,782,453	1,782,453

ליאישור נעזר המברזים לפי חי' 3 ג' - מימוש אופציה

חוזים להתקשרות ראשונית /  
 עת 07/2018 משך התקשרות:

בברכה,  
 מרב קורט

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**  
**מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**

כ"ה כסלו תשע"ד  
 28 נובמבר 2013  
 68196713

**פרוטוקול וועדת מכרזים**  
**בקשה למימוש אופציה (שב"ט) ולהארכת משך ההתקשרות**  
**עם מתכננים בפרויקט המאוחד מבנה כירורגי ממוגן (כולל פרויקט אגף הילדים)**  
**המרכז הרפואי ברזילי**  
**מתכנון חשמל י. אהרוני חוזה מס' 550/08 (כולל 671/01)**  
**מתכנון תברואה - א. יושע חוזה 547/08 (כולל 644/01)**  
**מתכנון סונסטרוקציה י. גודדון (חוזה 674/08 (כולל 641/01)**  
**ניהול ופיקוח - רמזו מהנדסים חוזה מס' 675/08**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
 יוסי שכטר - חבר  
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו בשנת 2001 ע"י וועדת המכרזים בהתאם להקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים לתכנון מחלקת הילדים במרכז הרפואי ברזילי ובשנת 2008 לתכנון פרויקט המבנה הכירורגי הממוגן במרכז הרפואי ברזילי.

בשנת 2012 הוחלט ע"י משרד הבריאות לשלב את פרויקט מחלקת הילדים כחלק ממבנה כירורגי ממוגן ולאחד את החוזים שנחתמו עם המתכננים כך שהביצוע והתשלום לגבי הפרויקט המאוחד יעשה מתוקף חוזה הפרויקט הכירורגי.

מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים הנזכרים בטבלה הר"מ בפרויקט שבנדון לצורך השלמת התכנון של 2 הקומות הנוספות (6-7) במבנה הכירורגי הממוגן, השלמת תכנון חדרי הניתוח והאספקה הסטריילית, שינוי תכנון ביחידת הדימות, בטיפול נמרץ נשימת, בטיפול נמרץ ובמחלקת ילדים וכו'.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכה"ט מאוחדת (ילדים+כירורגי) (לאחר מידוד לבסיס חוזה מבנה כירורגי)	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
י. אהרוני מתכנון חשמל 513267567	550/08	10.3.08	1,134,675 ₪	634,705 ₪	1,769,380 ₪
א. יושע מתכנון תברואה 511459273	547/08	10.3.08	979,702 ₪	792,225 ₪	1,771,927 ₪

ר"ח 77 ארליך 20 יפו, 61271 ת.ד. 27163 טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306

**מדינת ישראל<sup>2</sup>**  
**משרד הבריאות**  
**מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**






שם המתכנן, התחום ומס' ח.ב.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכה"ט מאוחדת (ילדים+כירורגי) (לאחר מידוח לבסיס חוזה מבנה כירורגי)	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
יגורדון מתכנן קונסטרוקציה 510689441	674/08	10.3.08 וועדת מכרזים 28.9.08 אישור חשכ"ל 4.6.13 החלטה על איחוד הפרוטוקולים	1,813,969 ₪	220,247 ₪	2,034,216 ₪
רמון מהנדסים ניהול ופיקוח 511161002	675/08	22.10.08 באישור חשכ"ל	2,498,567 ₪	ללא שינוי מבוקשת הארכת ההתקשרות בלבד	

הסכומים אינם כוללים מע"מ. סעיף תקציבי - 67020603 מושך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הנ"ל - עד 1.3.16. (למעט י. גורדון עד ל 1.6.17). ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

**החלטת הוועדה**

בהמשך לפני מרכז הפרויקט למימוש אופצית שכה"ט עם המתכננים שלעיל לשם השלמת התכנון ב 2 הקומות הנוספות, השלמות ושינויים בתכנון במבנה הכירורגי הממוגן כמפורט לעיל ומטעמים של יעילות ותסכון בזמן ושמירה על רצף ואחריות התכנון. מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה עם המתכננים כמבוקש. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים ולהאריך ההתקשרות עינם כמבוקש עד ליום 1.3.16 בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1).

**חתימת חברי הוועדה**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועץ משפטי	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שטר
	חבר	פטר גרינפלד

רח' זר ארליך 20 יפו, 61271 ת.ד. 27163 טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306

9.3.2008

אל: ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

הנדון: בחירת מתכננים - מבנה כירורגי- בייח ברזילי

1. המתכננים שלהלן נבחרו ע"י ועדת המכרזים בעבר (מצ"ב פרוטוקולים).
2. התכנון לפרויקט לפי הפרוגרמה הישנה הושלם בעבר- הפרויקט הוקפא.
3. הפשרת הפרויקט אופשרה עם קבלת תרומות ותקציב ממשלתי, ונובעת מההחלטה שיש צורך באשפוז ממוגן ומיון ממוגן בברזיל.
4. עקב הצורך באשפוז ממוגן, והצורך בהרחבת המיון המוגן, שתוכנן בעבר, יש צורך בעדכון התכנון הקיים, ובעריכת עדכון לחוזים הקיימים למתכננים.
5. אודה באם יאושר הצוות שלהלן לעדכון התכנון הקיים מהסיבות הבאות: צוות המתכננים למד ומכיר את הפרויקט וצרכי בית החולים, בקומת המיון המתוכננת יש צורך בשינויים בלבד, השכר שישולם למתכננים לא יהיה מלא ויתחשב בעבודת התכנון שנעשתה בעבר, משך התכנון יהיה קצר יותר.
6. נא אישור הועדה לנתונים, כמפורט להלן (כל הסכומים בשקלים חדשים וללא מע"מ):

ביחידה/ביה"ח : ברזילי  
 לפרויקט : מבנה כירורגי  
 סעיף תקציבי : 295 - 67.02.02.10  
 בשטח של : כ- 20,720 מ"ר  
 עלות משוערת : 80,000,000 ₪ ועד : 120,000,000 ₪  
 משך התקשרות משוער : כ- 48 חודשים

תחום	מעלות ערך עבודה	עד עלות ערך עבודה	שכ"ט ראשוני	מסגרת שכ"ט	המתכנן שאושר
הבריאות	7,010,000	10,515,000	423,525	636,000	אמנון יושע
מיוג אויר	15,000,000	22,500,000	497,039	746,000	יזהר עירוני
חשמל	14,500,000	21,750,000	448,000	672,000	מסא אחתה
בטיחות	65,620,000	98,430,000	39,372	80,000	אורי יוסף

יו"ר ועדה: דני בר אור  
 חברת ועדה: נגה מימרן  
 מועדה: סיגל פרחי

מדינת ישראל - משרד הבריאות  
 ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 10.3.08 ב- 10:30

החלטת הועדה:

- הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטבלה לעיל כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.
- הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים:

חתימת חברי הועדה  
 יו"ר הועדה: מר יהודה רון  
 חבר ועדה: עו"ד ישי גולן  
 חבר ועדה: נחשב גבי נונה אבו דאלו  
 חבר ועדה: מתנדס רחמים אור

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 21/10/2001 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : ברזילי אשקלון

לפרוייקט : מחלקת ילדים

סעיף תקציבי : 67.02.02.10

בשטח של : 4,200 מ"ר

עלות משוערת : 20,000,000 ש"ח

בתחום : תברואה-מים ביוב והסקה

עלות עבודה : 2,300,000 ש"ח

מסגרת שכ"ט : 304,200 ש"ח (כולל מע"מ)

שכ"ט ראשוני : 205,920 ש"ח (כולל מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 214 )  
ובחרת ב - יושע אמנון מהנדסים יועצים  
כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים  
ולדיווח לוועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ברנס רוזנטל

חבר ועדה : סגן החשב מר אלי בניטה

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה : מהנדס פטר הנדל

11/10/01  
ברנס רוזנטל  
מ.א. בניטה  
רחמים אור  
פטר הנדל