

כ"ח תמוז תשע"ח
11.7.18
סימוכין : 414292618

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

**בקשה לאישור מימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מנהל ומפקח רמון מהנדסים בע"מ
בפרויקט בניין כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי
לאחר החלטה על איחוד פרוטוקולים - חוזים 632/01 (ילדים) ו 675/08 (כירורגי)**

אבי בן זקן – יו"ר הוועדה
נונה אבו – דאלו – נחשב המשרד
ערי"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
גיאק רוזנברג – חבר

מנהל הפרויקט רמון מהנדסים בע"מ ח.פ. 514219302, אושר ע"י החשכ"ל, ביום 22.10.08 בהמלצת וועדת הפטור מיום 6.10.08 על בסיס תקנה 3 (4) כהתקשרות המשך עם מנהל פרויקט שנבחר בשנת 2000, היקף ההתקשרות באישור החשכ"ל עמד על 2,498,567 ₪ לא כולל מע"מ, לפרויקט המבנה הכירורגי בברזילי.

כמו כן מנהל הפרויקט נבחר לניהול פרויקט מוח' ילדים בברזילי באישור ועדת הפטור מיום 2.7.02 - חוזה 632/01 ותוספת 661/11. סך מסגרת באישור 1,689,381 ₪ **בבסיס זהה**.

ביום 18.12.14 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מנהל ומפקח הפרויקט רמון מהנדסים - היקף ההתקשרות עמד על 6,187,948 ₪ לא כולל מע"מ ומשכה באישור עד 1.6.17.

ביום 2.12.15 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מנהל הפרויקט סך ההתקשרות עמד על 7,513,800 ₪ לא כולל מע"מ.

ביום 10.3.16 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מנהל הפרויקט – סך ההתקשרות עמד על 8,852,388 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מנהל אגף הביצוע, מר יעקב קינדר, הפונה בבקשה למימוש אופציה נוסף עם מנהל הפרויקט בשל התארכות הפרויקט והרחבתו, מצורפת למכתב טבלה מפורטת.

מבוקשת הרחבה בסך 1,623,500 ₪ לא כולל מע"מ

שווי ההתקשרות עם מנהל הפרויקט לאחר מימוש האופציה כמבוקש יעמוד על 10,475,888 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות המבוקש עד 1.7.19. כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כתבי כמויות וחשבונות.



פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה לאישור מימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מנהל ומפקח רמון מהנדסים בע"מ
בפרויקט בניין כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי
לאחר החלטה על איחוד פרוטוקולים - חוזים 632/01(ילדים) ו 675/08(כירורגי)**

החלטת הועדה:

**בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של יעקב קידר, בשל החלטה הרחבה והארכת משך הפרויקט בעקבות ההרחבה וכמפורט בטבלה מחליטה הועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 1,623,500 ₪ לא כולל מע"מ עם מנהל הפרויקט רמון מהנדסים כמבוקש לעיל.
שווי ההתקשרות סה"כ 10,475,888 ₪ לא כולל מע"מ ומשך ההתקשרות עד 1.7.19 כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כתבי כמויות וחשבונות. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
גיאק רוזנברג	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ"ה בתמוז, התשע"ח
08/07/2018
סימוכין: 413877018

לכבוד
ועדת מכרזים
באמצעות גב' עינת אבני
מזכירת הוועדה
ג.נ.,

הנדון: בקשה להרחבת התקשרות – רמון מהנדסים ניהול פרויקט –
מבנה כירורגי בברזילי חוזה מס' 675/08

1. הפרוייקט שבנדון בביצוע.
 2. הפרוייקט מתארך מעל לתכנון בעיקר בשל שינויים וצרכים שהוצגו ע"י בית החולים כמו גם שינויי תקינה (כיבוי אש וכו') ושינויים סטטוטוריים שנדרשו מאתנו (תמ"א) כמו גם גדול משמעותי בהיקף הפרוייקט ובהמשך נדרש להליכי מסירות ואיכלוס מורכבים.
 3. מדובר בתוספת של 3 קומות למחלקות אשפוז, 10 חדרי ניתוח מתועשים, אספקה סטרילית חדשנית, פינוי אשפה פניאומטי ועבודות רבות נוספות.
 4. לאור התמשכות הפרוייקט מתבקש המשך פעילות צוות הניהול עד למחצית שנת 2019 (כולל גמר חשבונות סופיים).
 5. המועד הצפוי לאכלוס בפרוייקט ומסירתו לבית החולים והרחבת ההתקשרות הכספית בהתאם לטבלאות המצורפת.
5. האמור על פי תקנה 3 (4) לתקנות חובת המכרזים

מברכה,
יעקב קידר
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתקים:
גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גב' מרב קירט – כלכלנית בכירה

בקשה לאישור הגדלת חזוה

ל"ד עירנת ארני	פרויקט	הקמת מבנה כירורגי ממוגן
	בית החולים	ברוקלי
	סעיף תקציבי	67.25.02.01
	הסכומה להרחבת הפרויקט:	התמכורת הפרויקט
		בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.


חזוה מט'	675/08	מספרות מאוחדות שכר	4,187,948	ש"ס לאור חזוה נכונת	8,852,388	ש"ס מאשר בחוספת 678/14	10,475,888
ת"פ	511161002	ל	10,475,888				
מס' מרצבה	4500291980	הפרש בשקלים (פזיה לועדת מכרזים)	1,623,500				
שם המתכנת/תקבל	רמזן מוזנסים						
תחום מקצועי	מנהל פרויקט						
ש"ס מקורי	2,498,567						
ש"ס עלה מתוספת אחרונה:	8,852,388						
עליה של % מתוספת אחרונה	18%						
הסכומים אולם כוללים מע"מ							

לאישור ועדת המכרזים לפי חי' 3 ג' - מלינוש אופקד

חזים להתקשרות ראשונית/ תמאי ההתקשרות: ער 1.7.2019
 משך התקשרות:

בברכה,
 מרזב קירט

444292618



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ל' באדר א', התשע"ו
10/03/2016
סימוכין: 23225216

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הגדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

**בקשה לאישור מימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מנהל ומפקח רמון מהנדסים בע"מ
בפרויקט בניין כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי
לאחר החלטה על איחוד פרוטוקולים - חוזים 632/01 (ילדים) ו 675/08 (כירורגי)**

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה
גבי נונה אבו – דאלו – נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
אינג' יוסי שכטר – חבר
אינג' פטר גרינפלד – חבר

מנהל הפרויקט רמון מהנדסים בע"מ ח.פ. 514219302, אושר ע"י החשכ"ל, ביום 22.10.08 בהמלצת וועדת הפטור מיום 6.10.08 על בסיס תקנה 3 (4) כהתקשרות המשך עם מנהל פרויקט שנבחר בשנת 2000, היקף ההתקשרות באישור החשכ"ל עמד על 2,498,567 ₪ לא כולל מע"מ, לפרויקט המבנה הכירורגי בברזילי.

כמו כן מנהל הפרויקט נבחר לניהול פרויקט מח' ילדים בברזילי באישור ועדת הפטור מיום 2.7.02 - חוזה 632/01 ותוספת 661/11. סך מסגרת באישור 1,689,381 ₪ בבסיס זהה. (חוזה 675/08 (כירורגי))

ביום 18.12.14 החליטה הוועדה על איחוד הפרוטוקולים של - חוזים 632/01 (ילדים) ו 675/08 (כירורגי) של מנהל הפרויקט.

וכן אישרה מימוש אופציה עם מנהל ומפקח הפרויקט רמון מהנדסים - היקף ההתקשרות עמד על 6,187,948 ₪. לא כולל מע"מ.

וביום 2.12.15 אישרה הוועדה מימוש אופציה עם מנהל ומפקח הפרויקט רמון מהנדסים בהיקף של 1,352,852 ₪ לא כולל מע"מ.

מרכז הפרויקט, מר יעקב וינברג, פונה כעת לוועדה בבקשה לאישור מימוש אופציה נוסף עם מנהל הפרויקט שבנדון בסך 600,000 ₪ לא כולל מע"מ, בהתאם לטבלה שצורפה.

• כל הסכומים הנזכרים לעיל הינם על בסיס מדד חוזה 675/08 (כירורגי).



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
נתיים בריאים יותר

התוספת הנ"ל נידרשת לצורך התאמת שכר הטרחה שבחווה, להיקף העבודות בפרויקט המאוחד הכולל: הקמת מבנה כירורגי ממגון הכולל: אשפוז מוגן תת קרקעי - מחלקה לרפואה דחופה ממוגנת, אגף דימות, טיפול נמרץ כללי ונשמתי, אגף חדרי ניתוח, יחידה לאספקה סטריילית, אגף ילדים וטיפול נמרץ ילדים, מחלקת אשפוז וכן 3 מחלקות אשפוז נוספות עתידיות, (להלן: "הפרויקט המאוחד" / הפרוייקט").

יצויין כי לאור מורכבות הפרויקט, התמשכותו ועל מנת ששכר טרחה בחווה, ישקף את תשומות כ"א הנדרשות באתר, הוחלט על שינוי מנגנון תשלום שכר הטרחה בפרויקט, כך שבהתאם לתשומות כ"א המתוכננות בפרוייקט, יקבל מנהל הפרוייקט מידי חודש, באופן דיפרנציאלי, שכר טרחה בכפוף לתשומות כ"א בפועל.

מבוקש בזאת אישור התוספת לחווה עקב תוספת העבודה הנדרשת מהסיבות הבאות: רצף ניהול ופיקוח על עבודות הפרוייקט שגדלו בצורה משמעותית, ושילוב שלב ב' בשלב א' של הפרוייקט וחסכון בעלויות ובזמן.

שווי ההתקשרות עם מנהל הפרוייקט לאחר מימוש האופציה כמבוקש יעמוד על סך של 8,852,388 ₪ לא כולל מע"מ בסכום סופי על בסיס מדד 10/2015 בניכוי 4% (8,113,800 ₪ לא כולל מע"מ על בסיס מדד חווה 675/08). מצייב טבלה.

הסעיף התקציבי: 67.02.06.03. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.18. כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כתבי כמויות וחשבונות.







החלטת הועדה :

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב וינברג, מחליטה הועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 600,000 ₪ (על בסיס חוזה 675/08-כירורגי) לא כולל מע"מ עם מנהל הפרויקט רמון מהנדסים כמבוקש לעיל.

שווי ההתקשרות 8,852,388 ₪ לא כולל מע"מ בסכום סופי על בסיס מדד 10/2015 בניכוי 4% (8,113,800 ₪ לא כולל מע"מ על בסיס מדד חוזה 675/08). ומשך ההתקשרות יוארך עד 31.12.18 כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כתבי כמויות וחשבונות. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה :

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
להיים בריאים יותר

כי כסלו תשע"ו
2.12.15
סימוכין: 91924115

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה לאישור מימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מנהל ומפקח רמון מהנדסים בע"מ
בפרויקט בניין כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי
לאחר החלטה על איחוד פרוטוקולים - חוזים 632/01(ילדים) ו 675/08(כירורגי)

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה
גבי נונה אבו – דאלו – נחשב המשרד
עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
אינג' יוסי שכטר – חבר
אינג' פטר גרינפלד – חבר

מנהל הפרויקט רמון מהנדסים בע"מ ח.פ. 514219302, אושר ע"י החשכ"ל, ביום 22.10.08 בהמלצת וועדת הפטור מיום 6.10.08 על בסיס תקנה 3 (4) כהתקשרות המשך עם מנהל פרויקט שנבחר בשנת 2000, היקף ההתקשרות באישור החשכ"ל עמד על 2,498,567 ₪ לא כולל מע"מ, לפרויקט המבנה הכירורגי בברזילי.

כמו כן מנהל הפרויקט נבחר לניהול פרויקט מח' ילדים בברזילי באישור ועדת הפטור מיום 2.7.02 - חוזה 632/01 ותוספת 661/11. סך מסגרת באישור 1,689,381 ₪ בבסיס זהה.

ביום 18.12.14 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם מנהל ומפקח הפרויקט רמון מהנדסים - היקף ההתקשרות עמד על 6,187,948 ₪ לא כולל מע"מ ומשכה באישור עד 1.6.17.

מרכז הפרויקט, מר יעקב וינברג, פונה כעת לוועדה בבקשה לאישור מימוש אופציה נוסף עם מנהל הפרויקט שבנדון בסך 1,352,852 ₪ לא כולל מע"מ, זאת לאור החלטה על העברת מערכת האב"כ למבנה הכירורגי, תכנון וביצוע יחידת ר"מ 2 (יחידת קצין רפואה) במבנה האשפוז הצמוד לכירורגי, הוספת גנרטור שלישי, מערכת פנאומטית לפינוי אשפה וכביסה.

שווי ההתקשרות עם מנהל הפרויקט לאחר מימוש האופציה כמבוקש יעמוד על 7,513,800 ₪ לא כולל מע"מ. מצ"ב טבלה.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01. ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

משך ההתקשרות המבוקש עד 1.6.18. כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כתבי כמויות וחשבונות.



פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה לאישור מימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מנהל ומפקח רמון מהנדסים בע"מ
בפרויקט בניין כירורגי ממוגן – המרכז הרפואי ברזילי
לאחר החלטה על איחוד פרוטוקולים - חוזים 632/01 (ילדים) ו 675/08 (כירורגי)

החלטת הועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב וינברג ובשל ההחלטה על העברת מערכת האב"כ למבנה הכירורגי, תכנון וביצוע יחידת ר"מ 2 (יחידת קצין רפואה) במבנה האשפוז הצמוד לכירורגי, הוספת גרטור שלישי, מערכת פנאומטית לפינוי אשפה וכביסה, מחליטה הועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 1,352,852 ₪ לא כולל מע"מ עם מנהל הפרויקט רמון מהנדסים כמבוקש לעיל.
 שווי ההתקשרות סה"כ 7,513,800 ₪ לא כולל מע"מ ומשך ההתקשרות עד 1.6.18 כולל הפעלת והרצת מערכות וסיום בדיקת כתבי כמיות וחשבונות. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימות חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ז' בתשרי התשס"ט
6 באוקטובר 2008
סימוכין: 52044

שינוי נשיאת ועדת פטור ממכרז מיום 06/10/2008

משתתפים:

רו"ח יריב נתמה, סגן במיר לחשכ"ל, יו"ר הוועדה
רו"ח לאור אנאי, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, חבר הוועדה
עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית, חבר הוועדה, יועץ משפטי
מרבזת הוועדה: גב' מיה נחום

הנושא: משרד הבריאות

החלטת ועדת המכרזים מיום 10/03/08
נתקבל בשלמותו בוועדת הפטור ביום 07/05/08
השלמות נטפות מיום 07/08/08

בקשה מסי: 31868

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם מנהל פרויקט רמון מהנדסים, בפרויקט מבנה כירורגי במרכז הרפואי ברזילי לתקופה שמיום 31/05/08 ועד ליום 31/05/12, לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).


היקף ההתקשרות:


כ- 2,498,567 ש"ח לא כולל מע"מ.


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי לאשר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים; לתקופה שמיום 31/05/08 ועד יום 31/05/12.

הערה ותוספות:

- בשנת 2000 אושר על ידי האוצר תכנון וביצוע פרויקט מבנה כירורגי בבית חולים ברזילי. בהתאם לכך נבחר במכרז מנהל הפרויקט רמון מהנדסים. במהלך השנים 2000-2004 ברצף קיצוצים דרסטיים בנקצי הפקעות, וגרמו לכך שכל ניסיון לבצע את הפרויקט עלה בתוהו, ובשנת 2004 הפרויקט הוקפא.
- בעקבות מלחמת הלבנון השנייה החליטה הממשלה ביוני 2007 על תכנית לחיזוק הצפון ואשקלון, במסגרתה נכללה המחלקה לרפואה דחופה ואשפוז מוגן לשעות היום המיועד לכ- 250 מיטות כחלק מהמבנה הכירורגי בבית חולים ברזילי. ההחלטה זו שינתה את התכנון המקורי וחייבה תכנון והקמת התוכנית לדרגות פיקוד העורף לרבות הכשרת שטחי אשפוז מוגן.
- מבדיקה עם גורמי מקצוע ממשרד הבריאות עלה כי בהינתן שמדובר בשינוי תוכניות בלבד, התקשרות עם מנהל הפרויקט הקודם המכיר את הפרויקט, את צוות העבודה ואת צרכי בית החולים היטב הינה עדיפה מטעמים של רצף תכנוני, וחסכון בזמן ובמלואת ויעילות בעדמן השינויים.
- בנסיבות אלו, שוכנעה ועדת הפטור, כי המשך ההתקשרות נדרשת מטעמים של אחדות יעילות וחסכון.


עו"ד ברוך לוברט



רו"ח לאור אנאי


רו"ח יריב נתמה

רשמה: אליזה סגולה

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את ההתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, זאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מ"ד שוקי אורן

22/10/08
תאריך

9.3.2008

3/868
14/1
14/1
14/1
14/1

אל: ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

הנדון: בחירת מתכננים - מבנה כירורגי- בי"ח ברזילי

- המתכננים שלהלן נבחרו ע"י וועדת המכרזים בעבר (מצ"ב פרוטוקולים).
- התכנון לפרויקט לפי הפרוגרמה הישנה הושלם בעבר- הפרויקט הוקפא.
- הפשרת הפרויקט אופשרה עם קבלת תרומות ותקציב ממשלתי, ונובעת מההחלטה שיש צורך באשפוז ממוגן ומיון ממוגן בברזילי.
- עקב הצורך באשפוז ממוגן, והצורך בהרחבת המיון המוגן, שתוכנן בעבר, יש צורך בעדכון התכנון הקיים, ובעריכת עדכון לחוזים הקיימים למתכננים.
- אודה באם יאושר הצוות שלהלן לעדכון התכנון הקיים מהסיבות הבאות: צוות המתכננים למד ומכיר את הפרויקט וצרכי בית החולים, בקומת המיון המתוכננת יש צורך בשינויים בלבד, השכר שישולם למתכננים לא יהיה מלא ויתחשב בעבודת התכנון שנעשתה בעבר, משך התכנון יהיה קצר יותר.
- נא אישור הועדה לנתונים, כמפורט להלן (כל הסכומים בשקלים חדשים וללא מע"מ):

ביחידה/ביח"ח : ברזילי
לפרויקט : מבנה כירורגי
סעיף תקציבי : 67.02.02.10 – 295
בשטח של : כ- 20,720 מ"ר
עלות משוערת : 80,000,000 ₪ ועד : 120,000,000 ₪
משך התקשרות משוער : כ- 48 חדשים

תחום	מעלות ערך עבודה	עד עלות ערך עבודה	שכ"ט ראשוני	שכ"ט	המתכנן שאושר
ניהול פרויקטים	80,000,000	120,000,000	2,498,567	3,750,000	רמון מהנדסים
אדריכלות בנין ותב"ע	80,000,000	120,000,000	1,415,416	2,130,000	ענבל פלד-צבי קימלמן
קונסטרוקטור	32,960,000	49,440,000	1,219,101	1,830,000	יוסי גורדון

יו"ר ועדה: דני בר און
חברת ועדה: גנה מימון ק/ר
מועדה: סיגל פרחי

מדינת ישראל – משרד הבריאות
ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 10.3.08 ב- 1

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטבלה לעיל כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים לדידה וועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים:

חתימת חברי הועדה
יו"ר הועדה: מר יהודה רון
חבר ועדה: ע"ד ישי אילון
חבר ועדה: נ.חשב גבי' נונה אבן דאלו
חבר ועדה: מהנדס החיפוי אור
9/3/08

45 - 261280

מדינת ישראל

חזרה לניהול ופיקוח על פרוייקט
(נוסח חדש 29.10.08)

חזרה מס' : 675/08

שנתתם ביום 2.4.2008
(התאריך ימולא ע"י המזמין בלבד)

בין

מדינת ישראל/משרד הבריאות המיוצגת לצורך חזרה זה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות, או על ידי המשנה למנכ"ל או ממנכ"ל בכיר למינהל משאבי אנוש או ממנכ"ל בכיר וראש מינהל תכנון, ביחד עם חשב משרד הבריאות או מגו, המוסמכים לחתום בשמה, על פי הרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים. רחוב בן טבאי מס' 2, ירושלים, מיקוד : 91000

(להלן - המזמין)

מצד אחד

בין

רמון מהנדסים בע"מ מס' ח.פ. 511161002
רחוב יהודה הנחתום מס' 4, באר-שבע, מיקוד: 84311
טלפון: 08-6251000 פקס: 08-6285306

מהנדסים רשומים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958

(להלן - המנהל והמפקח על הפרוייקט)

מצד שני

רמון מהנדסים בע"מ
רח' יהודה הנחתום 4 ב"ש 84311
טל: 08-6251000 פקס 08-6285306

