

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : ג' בכסלו התשע"ט
11/11/18
סימוכין : 281131

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 11/11/18

משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת וועדה
עו"ד אפרת נחלון, חברת וועדה, יועצת משפטית

הנושא: המשרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה

החלטת ועדת המכרזים מיום 29/08/18
נתקבל בוועדת הפטור ביום 31/10/18

בקשה מס': 623454

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם חברת "קן התור הנדסה ובניין בע"מ" (להלן – **הספק**) לצורך הרחבת ההתקשרות לתקופה שמיום 31/11/18 ועד ליום 30.06.2019 או עד לתום הפרויקט, המוקדם מבניהם, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – **תקנות חובת המכרזים**).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
2,925,000 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת "קן התור הנדסה ובניין בע"מ" על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 31/11/18 ועד ליום 30.06.2019 או עד לתום הפרויקט, המוקדם מבניהם.

הערות ונימוקים:

1. ההתקשרות הנוכחית החלה ביום 17.11.2016 בעקבות זכיית הספק במכרז 19/2016, להקמת מבנים בקריית הכבאות בראשון לציון בהיקף של 56,153,226 ₪ כולל מע"מ עד ליום 30.06.19 או עד לתום הפרויקט, המוקדם מבניהם. כמו כן אושרה בוועדת המכרזים תוספת הוצאות בלתי צפויות מראש (בלצ"מ) בהיקף של 10% מהיקף ההתקשרות המקורית.
2. ביום 24.12.17 אישרה ועדת הפטור באוצר הרחבת ההתקשרות בהיקף 10 מלש"ח לא כולל מע"מ וללא תוספת הוצאות בלצ"מ, לצורך שיפוץ מבנה קיים וכן הקמת קומה נוספת במבנה הנבנה על ידי הספק.
3. מחוות הדעת המקצועית של מר יעקב בן ששון, רע"ץ בינוי, עולה כי בניית הקומה לא נכללה במסגרת המכרז בשל היעדר תקציב מתאים וחוסר בצפי גיוס כוח אדם, אך נכללה בהיתר הבניה. בהתאם לגיבוש מבנה ארגוני חדש נדרשה הרשות לתוספת שטחים לאכלוס בהתאם לגידול בתקנים.
4. בפרוטוקול ועדת המכרזים צוין כי ביום 20.06.18 אישרה ועדת המכרזים תוספת בלצ"מ בסך 7 מלש"ח לא כולל מע"מ בגין תוספות שונות בפרויקט הבינוי המקורי, בנוסף לתוספת הבלצ"מ המקורית שאושרה כמתואר בסעיף 2.
5. כעת, מבקשת הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן – **הרשות**) תוספת בלצ"מ על סך 2.5 מלש"ח לא כולל מע"מ, אשר לא ניתנה במסגרת ההרחבה מיום 26.10.17 כמתואר בסעיף 3. תוספת זו הינה בגין הצורך בחיזוק המבנה הקיים, ושיפוץ קומת המשרדים.
6. מר רועי חן רפרנט מערכות ביטחון וקניין רוחני ממליץ על המשך ההתקשרות...

עו"ד אפרת נחלון

גב' חגית שני

מר יובל רוז

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך

12/11/18