

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: טו באדר א' התשע"ד
16/02/14
סימוכין: 155100

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 16/02/14

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטח חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד אלי רוזנבלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יו"ץ משפטי

הנושא: משרד המשפטים - רשות האכיפה והגביה – תוספת תיקון פרוטוקול קודם

החלטת ועדת המכרזים מיום 03/02/14
נתקבל בוועדת הפטור ביום 09/02/14
השלמות מיום 16/2/2014

בקשה מס': 551394

בקשה לאישור הוצלת ועדת המכרזים להארכת התקשרות עם חברת **טלדור**, לצורך תחזוקה ותפעול מערכת כלים שלובים, לתקופה שמיום 15/02/14 ועד ליום 31/12/15, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים התשי"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש:

17,631,865 ₪, לפי המירוט כדלקמן:
7,578,977 ₪ כולל מע"מ ו- 10,052,888 ₪ כתיקון טעות במע"מ מהחלטת ועדת הפטור הקודמת.

החלטת הוועדה: ממליצים בני החשבת הכללית, על נוען פטור מחובת מכרז, להתקשרות עם חברת טלדור, לתקופה שמיום 15/02/14 ועד ליום 31/12/15, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.


הערות ונימוקים:

1. הרשות האכיפה נוקימה באמצעות חברת "טלדור" את מערכת "כלים שלובים" אשר תחליף את המערכת הקיימת המבוססת על המערכת ששירתה אותם בתקופה שהיו שייכים להנהלת בתי המשפט. לאור הסיכונים באספקת המערכת החדשה, מזה כשנתיים המשרד אינו משלם לחברת טלדור כל תשלום בגין הקמתה של המערכת החדשה. המשרד משלם לחברת נס, יב"מ וטלדור בגין תחזוקת המערכת הישנה בלבד.
2. בשנה האחרונה בוצעו מספר סבבי בדיקות לקראת עלייה לאוויר של המערכת אשר תוצאתם לא אפשרה להמשיך התקדמות על פי המתווה. ברבעון האחרון של 2013 חל שינוי בהנהלת הפרויקט מצד הספק וחמשרד מוצא כי יש מגמה חיובית של התקדמות הבא לידי ביטוי בסבב הבדיקות האחרון המתנהל בימים אלה. סוגי העלייה לאוויר נדחה לטובת השלמת מערים והבדיקות נקבעו מועדים חדשים לפילוט ועלייה לאוויר. לאור התמשכות הפרויקט והמזוקה של הספק להמשיך לפעול לא תשלום, ביצע המשרד הערכה מחדשת של מטרות הפרויקט ומנגנון הערכת התשלומים לחברה. במסגרת זו הוכנה תוכנית עבודה מתוקנת לחקמת הפרויקט ונקבעו אבני דרך לביצוע תשלומים.
3. לאחר עיכובים רבים בהקמת המערכת נראה כי נעשה שינוי מצד החברה בטיפול בפרויקט והמשרד ביצע תהליך עסקי של תכנון והעלייה לאוויר באופן שהוא יותר ריאלי ליישום. התוכנית מאפשרת מנון תשלומים לחברה באבני דרך מוגדרות כך החברה תוכל לממן את פעילותה באופן שמגדיל את סבירות הצלחת הפרויקט.
4. למזות הרשות, יש חשיבות מרובה בהשלמת העלאת המערכת החדשה לאוויר לצורך שיפור עבודת המשרד המסתמך היום על מערכת מיושנת למעלה מעשרים שנה וכי נש לאפשר סיום ההתקשרות ותחזוקת המערכת הישנה.
5. מר רו הייפרמן, מ"ם הממונה על התקשוב הממשלתי, בחוות דעתו מיום 6/2/14 ממליץ לאשר את הבקשה.
6. גברת יפעת עבר, מנהלת תחום משרדים מוחלטים, בחוות דעתה מיום 11/2/14, ממליצה לאשר את הבקשה, באישור הסגן תכניר לחשבת הכללית האחראי על המשרד.
7. גברת מילכה נשיאל, עוזרת החשבת הכללית (מחשוב), בחוות דעתה מיום 4/2/14, ממליצה לאשר את הבקשה.
8. המטף ההתקשרות חינו בתאום זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.

9. בפרוטוקול הקודם של ועדת המסור, נפלה טעות סופר וכתב כי הסכום שאושר - 55,849,347 ₪. הוא כולל מעימ בניגוד לבקשת ועדת ענייני משרדית וחמולצת ועדת ענייני עליונה שרשמו את את הסכום ולעיל בתוספת מעימ. מכאן התוספת של 10,052,888 ₪.


ע"י עיאל הרל


רשם: איתמר בורשטיין


ר"ח אילן ביתן


ע"י עמיה קארמן-סט

אישור החשבת הכללית :

אני מאשרת את התקשרות המשך בפסור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(א) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת המסור.


גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו


תארי