

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

10 באפריל 2016
ב' בניסן התשע"ו
סימוכין: 201788

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 10/4/16

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
גברת מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית, יועץ המשפטי

מוזמנים לישיבה ביום 30/12/15:

מר רן בן דוד – סגן מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד

מר ירון רונן – מנהל אגף מערכות מידע במשרד

מר אלון מורגנשטיין – רפרנט המשרד באגף החשב הכללי

הנושא: משרד החקלאות ופיתוח הכפר

החלטת ועדת המכרזים מיום 07/12/15

נתקבל בוועדת הפטור ביום 10/12/15

השלמות מיום 22/12/15 ומיום 23/3/16

בקשה מס': 573440

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להארכת ולהתקשרות עם חברת מיקרוסופט ישראל לצורך פיתוח מערכת מחשוב לביקורת על ייצוא תוצרת חקלאית, לתקופה שמיום 1/4/16 ועד ליום 31/3/17, על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש / המאושר:

1,576,557 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת מיקרוסופט ישראל, על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 1/4/16 ועד ליום 30/11/16.

החלטה זו בכפוף לאמור להלן:

1. על המשרד להיערך להחלפת הספק ולפעול במרץ לפרסום מכרז ולנקיטת כל הצעדים לשם כך.
2. על המשרד להיערך כבר עתה להעברת ידע מהספק לצורך צמצום תקופת החפיפה.
3. על המשרד לממש רק פעולות הכרחיות להמשך תפקוד תקין בתקופת המעבר.


הערות ונימוקים:

1. המשרד מבקש להאריך את ההתקשרות עם "מייקרוסופט ישראל" (להלן – החברה), לצורך המשך פיתוח מערכת מחשוב ביקורת לייצוא תוצרת חקלאית.
2. מבדיקת הבקשה עולה, כי בתאריך 23.10.2013 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם החברה כספק יחיד לפי תקנה (29)3 לתח"ס בהיקף של 3,537,793 ₪, לשם פיתוח מכלול הטכנולוגיות של מערכת המחשוב הכוללים שני שלבים. ההתקשרות עם החברה נעשתה באמצעות הסכם תפוקות בהתבסס על הסכם מחירים מירביים שערך החשב הכללי לעניין התקשרויות עם חברת מייקרוסופט.
3. בשלהי חודש 3/2015 הושלם חלק מתכולת שלב א' של הפרויקט והוא אף עלה לאוויר. עם זאת, התברר כי המערכת נדרשת לשיפורים והרחבות נוספות במסגרת שלב א'. במועד זה, עידכנה החברה כי בשל מורכבות המערכת, אותה לא צפו הצדדים מראש, לרבות דרישות נוספות להרחבת תכולות שלב א' של הפרויקט, אין באפשרותה לעמוד בהיקף עלויות הפיתוח שנקבעו.
4. על כן מבקש המשרד להאריך את תוקף ההתקשרות ולהרחיב את מסגרת ההתקשרות בהתאם לאומדן עלויות מעודכן, אשר סוכם לאחר דין ודברים בין המשרד לבין החברה. במסגרת אומדן העלויות המעודכן ניתן יהיה להשלים את פיתוח של א' המורחב של הפרויקט במלואו וכן אפיון מפורט, לרבות אומדן מפורט מלא לשלב ב'. החברה מעורבת בפרויקט מראשיתו ולכן, על פי חוות הדעת של ממלא מקום הממונה על התקשוב הממשלתי, מר רז הייפרמן, המשך ההתקשרות מול חברה זאת מגלמת את טעמי החיסכון והיעילות הנדרשים על בסיס התקנה.
5. לדברי היחידה המקצועית, שלב ב' של מערכת המחשוב כולל הבניית מודולים נוספים לשם ביצוע תהליכי עבודה עם סוגים נוספים של תוצרי ייצוא במסגרתם נערכים תהליכי בדיקה שונים. כמו כן, לדברי הגורמים המקצועיים במשרד, המשרד ייערך ליציאה למכרז חדש לשם ביצוע שלב ב' של פיתוח מערכת המחשוב.
6. בהתאם להנחית ועדת הפטור פורסמה חוות דעת ספק יחיד, על ידי הגורם המקצועי מר ירון רונן, מנהל המחשוב הראשי למשרד, מיום 3/12/15. בעקבות פרסום זה לא היו השגות.
7. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
8. מר רז הייפרמן, מנהל חטיבה בשם ראש רשות התקשוב הממשלתי, ממליץ בחוות דעתו מיום 24/11/2015 לאשר את ההתקשרות לשמונה חודשים.


9. מר מרדכי אלישע, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 4 באפריל 2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות. הגברת מילכה נשיאל, מנהלת תחום בכיר מחשוב ומערכות מידע, בחוות דעתה מיום 29/12/15 ממליצה לאשר את ההתקשרות.



עו"ד יראן גולן


גברת מירב קדם


עו"ד נעמה קאנפמן-פט

אישור החשבת הכללית:
אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


גב' מיכל עיאל-בויאנג'ו


תאריך 13/4/16