

החלטת ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 1-12 מיום 16.1.12

להלן פירוט החלטות הוועדה בבקשות להארכות תוקף:

החלטת הוועדה	סיבת הארכה	מועד הארכה המבוקש	פרוט מועדי ההתקשרות	מס' שריון (בקשה)
מאושר	הרפרנט הבהיר שהפרוייקט נמצא בשלבי ביצוע אך הביצוע התעכב בגלל חוסר תקציב להשלמת הפרוייקט ברשות המקומית	31.12.12	הסכם מקורי כולל הארכות- 21.12.08 עד 31.12.11	100007769 - 4500298202 קול קורא לעידוד החסכון במים
מאושר	הרפרנט הבהיר שהפרוייקט נמצא בשלבי ביצוע אך הביצוע התעכב בגלל חוסר תקציב להשלמת הפרוייקט ברשות המקומית	31.12.12	הסכם מקורי כולל הארכות- 21.12.08 עד 31.12.11	100007769 - 4500298235 קול קורא לעידוד החסכון במים
מאושר	פעילות היועץ כרוכה בפעילות לפי לוי' המוכתב ע"י רשות הירום לאומית. בתקופת	30.6.12	הסכם מקורי - 1.1.11 31.12.11	100010846 - 4500479822 מתן שירותי יעוץ ליחידת בטחון

	העסקתו של היועץ נדרח מס' פעילויות.			מים במרחב מכרז
לא מאושר מכיוון שההתקשרות היא משנת 2007 בפטור ממכרז ובמשך 4 שנים בוצעה רק כמחצית מהיקף השעות. הנושא סוכם עם גבי וינברגר.	הרפרנט הסביר לוועדה כי אילוצים קודמים של הרפרנט ושל הספק זומני הביצוע של משימות במסגרת היעוץ לא אפשרו את סיום ההתקשרות בזמן שנקבע.	31.12.12	הסכם מקורי והארכות תוקף - 30.6.09- 31.12.11	100005819 - 4500184629 יעוץ בתחום שיטות כמותיות
מאושר	הרפרנטית הסבירה לוועדה כי נחיצות השירות בתחום האכיפה נדרשת ללשכה המשפטית	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.09 - 31.12.09 והארכת תוקף עד 31.12.11	100008085 - 4500331585 יעוץ משפטי בענייני אכיפה פלילית
מאושר	הרפרנט הסביר לוועדה כי הפעילות המוטלת על היועץ כרוכה בשת"פ עם	30.6.12	הסכם מקורי - 1.1.11- 31.12.11	100010840 - 4500479858 מתן שירותי ייעוץ

	גופים אחרים ולכן לא נוצל כל התקציב			ליח' בטחון מים
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי עקב עומס רב ביח' תחזוקה ומכשור ועקב מעבר הספק למבנה חדש לא סופק חלק גדול מהציוד	31.12.12	הסכם מקורי - 1.12.10 30.11.11	100014196 - 4500485449 אספקת ציוד וחומרים
מאושר	הרפרנטית הסבירה לועדה כי קשה להעריך את הדרישות של המעבדה לשנה ולכן נדרשת הארכת תוקף	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.11 31.12.11	100012666 - 4500486134 הספקת ציוד מתכלה למעבדה הלאומית לניטור מים
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי היה עיכוב בקבלת אישורים ותיאומי תשתיות לקדיחת הקידוחים	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.11 31.12.11	100014513 - 4500481993 ביצוע קידוחי ניטור לאיתור דליפות דלק
מאושר	הרפרנט הסביר כי בשל התמשכות ההליכים הכרוכים בסגירה הפיננסית עם מתקני ההתפלה יש צורך	31.12.12	הסכם מקורי 1.6.07 31.12.08 הרחבה: - 10.1.08	100006261 - 4500191152 יועוץ משפטי למתקני התפלה

	להמשיך את הפעילות לייעוץ משפטי		31.12.08 הארכות תוקף להסכם המקורי וההרחבה עד 31.12.11	
מאושר	הרפרנט הסביר כי בשל התמשכות ההליכים הכרוכים בסגירה הפיננסית עם מתקני ההתפלה באשדוד יש צורך להמשיך את הפעילות לייעוץ משפטי	31.12.12	הסכם מקורי - 1.3.08 31.12.09 הארכת תוקף עד 31.12.11	100006948 - 4500238055 ייעוץ משפטי לבקרה על פרוייקט התפלה מי-ים באשדוד
מאושר	הרפרנט הסביר לוועדה כי הפעלת היועץ נעשית בהתאם למשימות "אד הוק" ולעיתים נוצרת הפוגה. כמו כן הממונה על התכנון הסטטוטורי נמצאת בחופשת לידה.	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.09 31.12.09 מימוש אופציה 1.1.11- 31.12.11	100014541 - 4500481082 שירותי ייעוץ בנושאי סטטוטוריקה
מאושר	הרפרנט הסביר לוועדה כי נוצר קושי רב באיסוף המידע שאמור להוות בסיס לביצוע העבודה כמו כן עבודה זו הייתה	31.12.12	הסכם מקורי - 21.10.10 21.10.11	100009844 - 4500445716 תשלובת קולחים בחבל לכיש (ירקון זוהר)

	תלויה בגיבוש קונספציה מקדמית של רשות המיס לגבי צורת ניצול הקולחין אשר גובשה רק לאחרונה.			
מאושר	הרפרנטית הסבירה לועדה כי קשה להעריך את הדרישות של המעבדה לסטנדרטים וריאנטים לשנה	31.12.12	הסכם מקורי - 1.12.10 30.11.11	100012665 - 4500468434 הספקת חומרים אנאורגניים למעבדה הלאומית לניטור מים
מאושר בהיקף של 150 שעות בהתאם לבקשת הרפרנט.	הרפרנטית הסבירה לועדה כי המכרז התפרסם בשנת 2009 ובגלל השביתה הוכרז זוכה רק בספטמבר 2011	1.6.12	הסכם מקורי - 15.11.10 15.11.11	100010567 - 4500447673 שירותי יעוץ הנדסי לרגולציה על חברת מקורות
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי בעקבות החלטת מנהל רשות המיס נדחה הניסוי	31.12.13	הסכם מקורי - 1.1.09 31.12.11	100008555 - 4500300021 ליווי סטטיסטי ניסוי ישראל 4
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי במהלך העבודה התעורר	31.12.12	הסכם מקורי - 15.6.10	100009975 - 4500434108

	קושי בפיתוח מתודולוגיה לבצע את התחזיות ארוכות הטווח בנוסף התעורר קושי באיסוף וגיבוש הנתונים בעיקר בשל איחוד ומיזוג התאגידים		14.12.11	תחזיות ארוכות טווח
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי חל עיכוב בקבלת היתרי בניה ע"י רשות המים	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.11 31.12.11	100013927 - 4500486157 ביצוע גידור הגנה לקידוחי תצפית
מאושר. לא יאושרו הארכות נוספות	הרפרנט הסביר לועדה כי במהלך ביצוע עבודות הרענון בקידוחים עלו בעיות רבות של ציוד וזאת עקב ביצוע שאיבות רענון בקידוחים ישנים המכילים מים עם חול ובוצ.	31.12.12	הסכם מקורי - 1.1.06 31.12.08 הארכות תוקף עד 31.12.11	100001069 - 4500058342 רענון קידוחי תצפית באקוויפר החוף
מאושר	הרפרנטית הסבירה לועדה כי רוב העבודה בוצעה אבל טרם הגישה דרישה לתשלום	31.12.12	הסכם מקורי - 3.11.10 2.11.11	100012627 - 4500470357 מכרז פומבי לביצוע סקרים ומחקרים
מאושר	הרפרנט הסביר לועדה כי	31.12.12	הסכם מקורי	100014573 -


	לאור מיעוט האירועים לא נוצל כל התקציב		1.1.11 - 31.12.11	4500490738 צילום ותיעוד כנסים ואירועים
לא מאושר משום שתוקף ההסכם פג בשנת 2008	הרפרנט כתב במכתבו כי העבודה כרוכה בריכוז מידע והכנתו לשם יישום ההסברה ושילוט במקום.	31.12.12	הסכם מקורי - 10.12.07 31.12.08	- 100006394 4500194683 הסברה ושילוט אזור פסל המפלס
מאושר	הרפרנט כתב במכתבו כי התקציב לא נוצל במלואו.	31.12.12	הסכם מקורי - 29.11.10 31.12.11	- 100012558 4500460503 אספקת לקטי תקשורת

הוועדה מאשרת את הארכות התוקף ללא תוספת כספית לפי תקנה 3(ב)(4)(ו) לתקנות חובת המכרזים. החלטה זו תפורסם בהתאם לסעיף ו(ג)א.


חתימת חברי הוועדה:


מ.כהן - חברה


א.ורנר - חשב


ש.בוזגלו - ש"ר


א.טנא - חבר ומ.מ יו"ר


ע.פיקסלר - יו"ר