

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ז בסיון התשע"ט
30/06/19
סימוכין: 301075

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 30/06/19

משתתפים:

הגברת מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
הגברת חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חבר וועדה
עו"ד אסתי פלדמן, הלשכה המשפטית, יועצת משפטית

הנושא: משרד האוצר - מינהל התכנון

החלטת ועדת המכרזים מיום 20/05/19
נתקבל בוועדת הפטור ביום 11/06/19
השלמות 23/06/19

בקשה מס': 635296

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם חברת Ness (להלן - החברה) לצורך השלמת פרויקט הקמת תשתיות מנהל התכנון לתקופה שמיום 01/09/19 ועד ליום 31/12/20, על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר: ללא תוספת תקציבית נוספת

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת Ness על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/09/19 ועד ליום 31/12/20.

הערות ונימוקים:

- ההתקשרות הראשונה עם החברה החלה ביום 31.12.2009 ועד ליום 28.02.2015 עם זכות ברירה להאריך את ההתקשרות עד ליום 28.02.2018, זאת בעקבות זכייתה במכרז 02-2009 שפורסם על ידי משרד הפנים (להלן - המשרד) לטובת תחזוקת תשתיות התקשוב של המשרד. מומשו כלל האופציות שבהסכם. העלות הכוללת של ההתקשרות הראשונה עמדה על כ-27,831,508 ₪ כולל מע"מ.
- בישיבתה מיום 25.02.2018 אישרה ועדת הפטור בחשכ"ל את הרחבת ההתקשרות לתקופה שמיום 28.02.2018 עד ליום 31.12.2018 והוספת אופציה אחת בת 8 חודשים בהיקף כספי של 8,369,516 ₪ כולל מע"מ (מתוכם 5,290,623 ₪ לשנת 2018 ו-3,078,893 ₪ לתקופת האופציה). המנהל מימש את האופציה שבהסכם כך שתקופת ההתקשרות תהא עד ליום 31.08.2019.
- במסגרת ההרחבה האמורה, הוגדרו הנושאים לטיפול החברה לצורך השלמת פרויקט הקמת תשתיות מנהל התכנון, הכוללים הפרדת תשתיות, הקמת צוות תשתיות, מעבר לבית השנהב, מעבר לשימוש בטלפונית IP (מכרז שירלי) וביצוע פרויקטי הקמה ותחזוקה נדרשים.
- לאחר עיכוב בלוחות הזמנים של המעבר לבית השנהב אשר גררו עיכוב בביצוע תוכנית העבודה וגיוס הצוות, נדרש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במנהל להשלמת פרויקטים במכרז הנוכחי; הפרדת תשתיות, תרגיל DR וטיפול בבעיות אבטחת מידע קריטיות.
- מתוך ההרחבה שאושרה בסכום של 8,369,516 ₪ כולל מע"מ, מסר המנהל כי עד כה בוצעו התחייבויות במערכת בסך של 5,290,623 ₪ בלבד, מתוכם ישנה יתרה במערכת של כ-3 מיליון ₪. קיימת יתרה מאושרת להרחבה שלא הוקמה כהתחייבות במערכת, בסכום של 3,078,893 ₪ כולל מע"מ.
- במסגרת כתיבת המכרז החדש חל שינוי מהותי בתפישת יישום השירות תוך מעבר לשירות המבוסס על הסכם רמת שירות (SLA) במקום מכרז הנסמך על דרישות תשומתיות, כפי שקיים כיום. שינוי מהותי זה חייב חשיבה מעמיקה ויסודית תוך התבססות על הניסיון שנצבר בהתקשרות הנוכחית והאריך את משך כתיבת המכרז. פרסום המכרז ובחירת ספק הזוכה צפויה עד 12/2019.
- עיכובים נוספים בפרסום המכרז נבעו מהחלטת המנהל לכלול את מוקד השירות הטכני, אשר מופעל כיום על ידי החברה, במכרז מוקדי שירות, אשר יאחד את כלל הטיפולים בפניות הלקוחות תחת קורת גג אחת (שירות ללקוחות פנימיים וחיצוניים). לצורך זאת, הוכן מכרז לתפעול מוקדי השירות. על מנת לאפשר רציפות של שירות המוקד הטכני, מבקש המנהל להאריך את תקופת ההתקשרות הנוכחית עם החברה, וזאת עד בחירת ספק במכרז הפעלת מוקד השירות. פרסום המכרז ובחירת ספק הזוכה צפויה עד 12/2019.

- המשך

8. כמו כן, הובהר על ידי המנהל, כי לאור הניסיון של היחידה המקצועית במימוש ההתקשרות הנוכחית, מיום בחירת ספק זוכה נדרשת תקופת התארגנות הכוללת, גיוס כ"א והכשרתו; ביצוע חפיפה והעברת מידע מקצועי. מוערך כי משך תקופת ההתארגנות מיום בחירת ספק זוכה יהא כ- 8 חודשים לכל היותר.
9. לאור האמור ועל מנת שלא תפגע עבודתו השוטפת של מנהל התכנון עד כניסת ספק חדש, וכן על מנת לאפשר תקופת חפיפה שתבטיח העברת מקל מסודרת ותקינה, מבקש כעת המנהל את התקשרות המשך כמפורט לעיל, תוך שמירת מסגרת ההרחבה הקיימת ושימוש ביתרה שטרם הוקמה התחייבות בגינה, בסך 3,078,893 ₪ כולל מע"מ, ללא תוספת תקציבית נוספת מעבר לאישור שניתן בוועדת הפטור.
10. המשך ההתקשרות הינה בתנאים ובתעריפים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
11. הגברת נגה ספראי רפרנטית פנים וסביבה ממליצה לאשר את ההתקשרות.

עו"ד אסתי פלדמן

הגברת חגית שני

הגברת מירב קדם

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך