

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : י"ב באב התשע"ט
12/08/19
סימוכין : 304655

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 12/08/19

משתתפים :

מר יובל רז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדה
עו"ד ינון גוטגליק, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי

הנושא : המשרד לירושלים והתפוצות

החלטת ועדת המכרזים מיום 14/03/19
נתקבל בוועדת הפטור ביום 24/06/19
השלמות 17/07/19

בקשה מס' : 635841

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם עמותת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה (להלן **העמותה**) לצורך המשך קיום מיזם משותף להקמת המוזיאון בלטרון לתקופה שמיום 12/07/19 ועד ליום 11/07/23, על פי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – **תקנות חובת המכרזים**).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר :

38,000,000 שקל כולל מע"מ (כאשר חלקו של המשרד יהיה 19,000,000 ש"ח כולל מע"מ)

החלטת הוועדה : מאשרים את ההתקשרות בפטור מחובת מכרז עם עמותת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה על פי תקנה 3(30) לתקופה שמיום 12/07/19 ועד ליום 11/07/23.


הערות ונימוקים :


1. במאי 2002, החליטה הממשלה על הקמת אתר הנצחה בלטרון לזכר החיילים היהודיים שלחמו במלחמת העולם השנייה. בהחלטת הממשלה נקבע כי יוקם צוות היגוי בינמשרדי לגיבוש הנושא וליווי הפרוייקט. מאז, הוחלט כי הפרוייקט יובל על ידי משרד רה"מ, ויתקצב על ידי הממשלה בסך 16,000,000 ש"ח בהתבסס על מימון תואם בסכום זהה על ידי עמותת הלוחם היהודי.
2. בפועל, הוקם מבנה המוזיאון בלבד (תשתית פיזית בלבד), וכן הוכנה תוכנית אוצרותית לתכנים שיוצגו במוזיאון, תוך השקעה של 22,000,000 ש"ח סה"כ מימון (ממשלה ועמותה). בשנת 2015 הטיפול במיזם הועבר ממשרד רה"מ למשרד ירושלים ומורשת, והפרוייקט הוקפא עקב חוסר הצלחת העמותה להעמיד את התקציב הנדרש לסיום הקמת הפרוייקט.
3. כעת, העמותה חברה לעמותת חיים הרצוג לשם השלמת הפרוייקט. בהתאם לכך, בפברואר 2019, התקבלה החלטת ממשלה נוספת בנושא (4508), שמנחה את המשרד להשלים את המיזם תוך התאמה של הפרוייקט והנצחה של הנשיא השישי חיים הרצוג.
4. לאור החלטת הממשלה, עודכנו מנגנוני הבקרה על העמותה וכן מנגנון הניהול שופר, כך שעל פי הגורם המקצועי במשרד הסבירות להימשכות הפרוייקט מעבר לתאריך היעד נמוכה. להלן פירוט מנגנוני הבקרה לפרוייקט:
 - א. התנהלות הכספית של הפרוייקט תהיה מול עמותת הלוחם היהודי, וניהול הפרוייקט בפועל יתבצע על ידי עמותת חיים הרצוג. ניהול הפרוייקט יתבצע על ידי מנהל פרויקט שיועסק ע"י העמותות לצורך ניהולו.
 - ב. תועסק חברת בקרה חיצונית לניהול הפרוייקט.
 - ג. תימשך פעילות ועדה ציבורית וכן ועדת ההיגוי של המיזם.
 - ד. ינתן תקציב רק לאחר שהפרוגרמה תאושר על ידי ועדת ההיגוי של המיזם, למעט 10% מתקציב הפרוייקט שיוקצה לתכנון. כמו כן, הוצאות הפרוייקט יוכרו על ידי המשרד רק לאחר הצגת דו"ח כספי.
 - ה. במסגרת ההסכם ייקבעו מנגנונים לביטולו תוך התייחסות למועד וסיבת הביטול.
5. על פי פרוטוקול ועדת המכרזים במשרד ירושלים תפוצות ומורשת (להלן **המשרד**), עם עדכון מנגנוני הניהול וגיוס המשאבים, נדרש לעדכן את הפרוגרמה המתייחסת לתכנים ולאופן הצגתם, השלמת התכנון המפורט, רכש מולטימדיה, ייצור תצוגה ותפאורה, הקמת והשלמת המערכות והשלמתן וכן הכשרת צוות ובניית תוכנית חינוכית למוזיאון.

6. ביום 07.02.19 אישרה ועדת המכרזים במשרד את ההתקשרות בכפוף לאישור החשב הכללי. פרסם המשרד הודעה על כוונה להתקשרות עם העמותה (מס' מנו"ף 632313), בהתאם להוראות תקנה 3א לתח"מ, עד למועד האחרון שנקבע להגשת השגות על ההתקשרות האמורה, לא התקבלה כל השגה בנושא זה.

7. מר עומרי אישך רפרנט חטיבה ומנהל ממליץ לאשר את ההתקשרות.


עו"ד ינון גוטגליק


מר אלון ביתן


מר עומרי אישך