

ירושלים, די תמוז, תשע"ט  
7 יולי, 2019

בהרה: פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי מאן  
דהוא. התקשרות תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי  
החתימה המוסמכים לחייב את המדינה.

**פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 7.7.2019 (בסבב חתימות)**

פרוטוקול מס' 68/19

**הארכת התקשרות עם עמותת מת"ן משקיעים בקהילה - לקידום תעסוקה במגזר הערבי**

מצ"ב בקשתו של מר רועי אסף, ראש האגף לפיתוח חברתי, ברשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים.

בהמשך להחלטת ועדת מכרזים מיום 25.7.17 (פרוטוקול 60/17) התקשר המשרד עם עמותת מת"ן – משקיעים בקהילה (להלן – העמותה) במיזם שמטרתו לפעול לקידום המודעות והגדלת שיעורי השילוב והתעסוקה של החברה הערבית במגזר הפרטי. תקופת ההתקשרות עם העמותה נקבעה עד ליום 30.6.19.

מר אסף מצ"ב כי הוא שבע רצון מפעילות המיזם ובימים אלו נערכים העמותה והמשרד לבניית תוכנית עבודה לשנה נוספת.

כך מצ"ב מר אסף כי ההסכם עם עמותת נחתם בחודש ספטמבר 2018 כאשר התנעת המיזם בפועל נעשתה בעיכוב קל למול לוחות הזמנים המתוכננים אך בסך הכל לעמדתו הקצב והתוצאות משביעי רצון. כך מצ"ב מר אסף כי בנקודת הזמן הנוכחית המיזם הצליח להיכנס ל 10 חברות אשר השלימו את שלב הכניסה הראשונית מתוכן שמונה חברות סיימו את שלב האבחון ובניית תוכניות עבודה, ושבע החברות נמצאות בשלבי התקדמות שונים בשלב מעקב וביצוע תוכניות עבודה. כמו כן העמותה ביצעה 36 השמות מתוך ה- 40 שהוגדרו לה בהסכם ויצרה מאגר של 5,872 קורות חיים רלוונטיים ואיכותיים. (מתוך 6,000 שהוגדרו כיעד).

כעת כאמור המשרד והעמותה בוחנים את ההליכים שנעשו בתקופה החולפת מתוך רצון לממש את האופציה הנתונה למשרד להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת. נוכח כך שההסכם הנוכחי מסתיים כאמור ביום 30.6.19 ויש רצון לסיים את שלבי הביצוע שהיו בעיכוב בשנה החולפת במקביל להיערכות לשנה הבאה ונוכח כך שקיימות יתרות תקציביות בפרוייקט הקיים, מבוקש להאריך את תקופת ההתקשרות על בסיס היתרות הקיימות.

מר אסף מצ"ב בפני הוועדה כי במסגרת הפרוייקט קיימות יתרות תקציב, ביחס לשני הצדדים, בסך של עד 677,568 ₪ כאשר בהתאם לצפי הקיים הן מתוכננות לעמוד לטובת הפרוייקט למשך 3 חודשים. מצ"ב תקציב פעילות לשלושה חודשים המתבסס על היתרות הקיימות.

סגן החשב מבקש הבהרות ביחס לביצוע התקציבי ובכלל זה מדוע קיים אי מימוש בסעיפים השונים וכן הבהרה ביחס למצב המדוייק בו מצויות כל אחת אחת מהחברות. מר אסף מצ"ב כי מתוך 10 חברות 7 חברות התקדמו וסיימו את אבני הדרך ואנו ממשיכים בהטמעת תוכנית העבודה ואילו שלוש נוספות מצויות בשלבי עבודה מתקדמים. כך ביחס לחברה מס' 20: היה עיכוב בשל עניינים בירוקרטיים ושינויי כח אדם ובימים אלו אנו נסגרים הפערים ומתקדמים בפעילות; בחברה מס'

23 נוצר עיכוב שנבע מכניסת החברה למשבר כלכלי ומשפטי ואולם הפעילות מולה נמשכת נוכח זיהוי צורך עיסקי וארגוני ובנוסף לגיוסים לחברה אנו ממשיכים לפעול לקידום התוכנית הכללית; ובחברה מסי 25 אושרה תוכנית עבודה ובימים אלו החל שלב ישום תוכנית עבודה ונבנות שגרות עבודה להטמעת תוכנית העבודה כולל פגישות עבודה מול הגורמים הרלוונטיים. בנוסף כפי שכתוב בדו"ח בוצעו מספר פעולות מקדמות בחברה תוך כדי האבחון ואישור תוכניות העבודה. מר אסף מציין כי הצפי הוא שבתוך 3 חודשים של ההארכה האמורה יסתיימו ההליכים המחוייביים על פי החוזה, שאינם כוללים ליווי המשכי, ביחס לכל שלושת החברות האמורות. מר אסף מוצא לנכון לציין כי בכוונת המיזם לעשות כל מאמץ לסיים את ההליכים בחברה מסי 23 ואולם ייתכנו קשיים בחברה הני"ל בעקבות המצב הכלכלי והמשפטי של החברה.

כן מבוקשת הבהרה מדוע בוצע ניצול גבוה מהתקציב המרבי שהוקצה למנהל מערך מנהלי תיקי לקוחות. מר אסף משיב כי עלות השכר של מנהלת מערך מנהלי תיקי לקוחות הייתה גבוהה ממה שתוקצב מלכתחילה ועל כן נוצר הפער אשר הושלם ממקורותיה הכספיים של העמותה מבלי שהמשרד נדרש לתשלום נוסף.

כן מבקש סגן החשב הבהרות מדוע ישנו אי ניצול תקציבי בחלק מהרכיבים. מר אסף מציין כי באופן כללי אי ניצול התקציב במלואו נובע מכך שכאמור התנעת הפרוייקט נעשתה בעיכוב קל של כחודשיים מה שהביא לניצול חלק מהיתרות האמורות. בחלק נוסף של התקציב, כגון ההוצאות המשתנות נוצרו יתרות היות שלא הושלמה הפעילות בחברות מספר 20 ו- 23 וכן נוצרו יתרות תפעוליות ביחס לרכיב תחזוקת הפורטל היות שטרם הופק מירב התועלת מהשימוש בפורטל ה-CVNEXT בגלל שמדובר בשנה הראשונה להפעלתו ובהמשך צפויות להיות עלויות נוספות לשיפורים והתאמות, ורכישת יותר שמות משתמש לרכזות גיוס. מר אסף מציין כי קיימות יתרות גם בסעיפי הבלתי צפוי ומתוכנן לעשות בהם שימוש, בהתאם לאישור סגן החשב, במהלך תקופת ההארכה ככל שתאושר ביחס לרכיבים שונים.

סגן החשב מציין כי התקציב שהוצג מתייחס באופן חלקי לתשלום הנדרש ביחס למספר חודשי הפעילות המבוקשים במסגרת ההארכה. כך, למשל בנוגע לתשלום רק עבור חודש אחד למנהל הפרוייקט וכן לא הוקצו כספים לפעולת ראש מערך יועצים ארגוניים, מנהל מערך מנהלי תיקי לקוחות ומנהל הנגשה. הוועדה מבקשת הבהרה לגבי נחיצותם להמשך התהליך או לחילופין כיצד תעמוד העמותה בסיום היעדים בתקופה המבוקשת ללא כוח האדם הני"ל. מר אסף מבהיר כי כוח האדם קיים ויפעל במסגרת תקופת ההארכה ואולם לשם השלמת היעדים ותקצוב הרכיבים שצויינו כי תוקצבו בחסר תעמיד העמותה ממקורותיה ללא דרישת תמורה נוספת מחלקה של הממשלה במיזם.

ועדת המכרזים סבורה כי על מנת לאפשר את המשך פעילות הפרוייקט והשלמתו ביחס לעשר החברות שנקבעו בתוכנית העבודה, נוכח הנימוקים שהציג הגורם המקצועי כמפורט בפרוטוקול זה וכן מטעמי חיסכון, יעילות ואחידות ומאחר שמדובר בהמשך פעילות ללא עלות נוספת – לאשר את ההארכה המבוקשת לתקופה של עד 3 חודשים בסך כספי שיעמיד המשרד שלא יעלה על 338,784 ₪ וזאת בהתאם ליתרות התקציביות הקיימות, וזאת בתנאי ההסכם הקיים, בכפוף לאישורו של תקציב מפורט לתקופה זו שיאושר על ידי סגן חשב המשרד ובכפוף לכך שהעמותה תעמיד ממקורותיה לכל הפחות סך זהה לסך האמור ואף יותר ככל שיידרש לעמידה ביעדי המיזם.

#### החלט:

בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, לאשר הארכת ההתקשרות עם עמותת מת"ן – משקיעים בקהילה ללא עלות בהתבסס על יתרות קיימות, למשך שלושה חודשים נוספים החל ממועד חתימת מורשי החתימה במשרד על הסכם ההארכה והזמנת הרכש וזאת במסגרת המיזם לקידום תעסוקה בקרב המגזר הערבי. מובהר כי עלות ההארכה לא תעלה על היתרות הקיימות בפרוייקט בסך של 677,568 ₪ כאמור, ובכפוף לנספח תקציבי מפורט ביחס לשלושת החודשים אשר




המשרד לשוויון חברתי  
וועדת מכרזים/חסויות/ענ"א

יאושר על ידי סגן חשב המשרד. עוד מובהר כי אישור הוועדה הינו בכפוף לכך שהעמותה תעמיד ממקורותיה לכל הפחות סך זהה. ההארכה כאמור הינה ללא תוספת תקציב ובהתאם לתנאי ההסכם המקורי והנספח התקציבי אשר יאושר על ידי סגן חשב המשרד.

תקנה תקציבית: \_\_\_\_\_

 אודית בקור	 ירון שטיינברג	 אבי כהן סקלי
	 יגאל אחימח	 קרינה קליגר

הגוף המקצועי הממונה על ההתקשרות :

  
רועי אסף