

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: יי בכסלו התש"ף

08/12/19

סימוכין: 313476

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 08/12/2019

משתתפים:

מר יובל רו, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר גל אמיר, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, חבר ועדה
עו"ד אפרת נחלון, חברת ועדה, יועצת משפטית

הנושא: משרד המדע התרבות והספורט

החלטת ועדת המכרזים מיום 13/11/19

נתקבל בוועדת הפטור ביום 14/11/19

בקשה מס': 641846

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם מועצה לשימור אתרים בישראל (להלן: המועצה) לצורך קבלת שירותי ביצוע פרויקט בתי ראשונים בעיירות פיתוח (להלן – השירותים) לתקופה 08/12/19 ועד ליום 31/12/20 על פי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים.

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

ללא תוספת עלות

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי לאשר את המשך ההתקשרות בפטור מחובת מכרז עם מועצה לשימור אתרים בישראל (להלן: המועצה) על פי תקנה 3(ב)(4) לתקופה 08/12/19 ועד ליום 31/12/20.

הערות ונימוקים:

1. במסגרת פרויקט "בתי ראשונים" או בשמו הנוסף "מוזיאונים המייסדים" של המשרד המבוצע באמצעות המועצה, יהפכו בניהם של מייסדי עיירות הפיתוח למוזיאונים ומבנים היסטוריים אשר יספרו את סיפורם של חלוצי ההתיישבות ותרומתם למפעל הציוני ולבניין המדינה, מתוך מטרה להנחיל לדורות הבאים את החלוציות והתרומה של דור המייסדים למפעל הציוני ולמדינת ישראל.
2. מבדיקת הבקשה עולה כי ביום 27.08.2017 אישרה ועדת המכרזים של המשרד התקשרות עם המועצה לביצוע השירותים לתקופה שמיום אישורה ועד ליום 31.12.2024 בהיקף של 41.5 מלש"ח, לפי תקנה 3(29) לתח"ם. יובהר כי בקשה זו הובאה לדיון בוועדת הפטור בחשכ"ל, ובנוכחותם של נציגי המשרד, הוחלט כי יאושר רק השלב הראשון בפרויקט, באופן שבו ההתקשרות תהיה עד ליום 31.12.2018 ובהיקף של 11.5 מלש"ח בלבד (פנייה מס. 603069).
3. ביום 09.12.2018 אישרה ועדת הפטור (פנייה מס. 623396) את הארכת ההתקשרות עם המועצה עד ליום 31.12.2019 לפי תקנה 3(ב)(4) וללא תוספת תמורה, לאחר שחלו מספר עיכובים שנבעו, ובניהם הבחירות לרשויות המקומיות, הצורך להעמדת אישורים ומסמכים שנדרשים וכן עיכובים שמקורם באישור הפרויקט.
4. כעת פונה המשרד בבקשה להאריך את ההתקשרות עם המועצה, ללא תוספת תמורה, לאחר שבשנת 2019 חל עיכוב בפרויקט הנובע בעיקר מהעיכוב בהקמת וועדות ההיגוי אד-הוק ואישור התכניות עם ראשי העיר החדשים.
5. לטענת הגורם המקצועי במשרד, גבי כלנית שמיר, הקמת מוזיאון מייסדים הינו תהליך רגיש הקשור לליבת החברה הישראלית, תוך מחויבות עצומה למייסדים. תהליך הקמת המוזיאון הינו ארוך מטבעו ולא ניתן לבצע אותו בשנה קלנדרית נתונה, הוא דורש שיתוף ציבור, עמידה בפרטים, שימור של מבנים בעלי חשיבות, השגת חפצים, תמונות ויותר מכל השגת הסיפורים והערכים החשובים שיגולמו במוזיאון.
6. לדברי המשרד, במהלך שנת 2019 נוצל 1 מלש"ח מהתקציב, והצפי הוא כי ינוצלו עוד כ-2.8 מלש"ח עד סוף שנת 2019 (מתוך ה-11.5 מלש"ח כאמור). על כן, לדבריה ובהתאם לנסיבות שפורטו לעיל, התקשרות זו היא נחוצה וחיונית למשרד שכן הפסקתה עלולה לגרום לפגיעה בהמשכיות הפרויקט ובתוך כך להוצאות נוספות בגין היערכות מחדש.

- המשך

(המשך בקשה 641846)

7. מר אלעד דוידוביץ רפרנט משרדים כלכליים ממליץ על אישור ההתקשרות, ונמסר ממנו שמדובר בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית

עו"ד אפרת נחלון

מר גל אמיר

מר יובל רז

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

מר רוני חזקיהו

תאריך