

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: א' בסיון התש"ף
24/05/20
סימוכין: 324177

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 24/05/2020

משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
גב' חגית שני, סגנית בכירה לחשב הכללי, חברת ועדה
עו"ד ינון גוטגליק, יועץ משפטי, לשכה משפטית

הנושא: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 27/01/20

נתקבל בוועדת הפטור ביום 28/01/20

השלמות מיום 20/05/20

בקשה מס': 646404

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם ב.איסקוביץ את צ.טשר בע"מ עבור אספקת שירותי ייעוץ בתחומי האדריכלות, מתקני תברואה, מערכות מיזוג אוויר, תחזוקה ותיאום מערכות לתקופה שמיום 24/05/20 ועד ליום 31/12/20, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
ללא עלות נוספת

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ב.איסקוביץ את צ.טשר בע"מ על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 24/05/20 ועד ליום 31/12/20.

הערות ונימוקים:

1. משטרת ישראל (להלן: מ"י) מבקשת להאריך התקשרות עם חברת "ב.איסקוביץ את צ.טשר בע"מ" (להלן: "הספק") לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
2. ההתקשרות עם הספק החלה במסגרת מכרז 103/11, והופסקה ביום 11.03.13 כאשר חברה אחרת הוכרזה כזוכה במכרז. על אף האמור, כיון שהספק הוא שהחל את ביצוע תכנון פרויקט הקמת תחנת מודיעין (להלן: "הפרויקט"), המשך הספק את התקשרותו עם מ"י עבור פרויקט זה בלבד.
3. ביום 04.04.17 אישרה ועדת הפטור המשרדית את הארכת ההתקשרות עם הספק עד ליום 18.09.18 בהיקף של 500,000 ₪ כולל מע"מ, לצורך סיום הפרויקט.
4. בחודש מאי 2018 הוחלט על קיצוץ תקציבי, במסגרתו הופסקה באופן זמני העבודה על הפרויקט עד ליום 22.10.18.
5. עם קבלת תקציב לביצוע סיום הפרויקט, הוצא עבור הספק "צו חידוש עבודה". בעקבות כך, אישרה ועדת הפטור המרכזית ביום 22.11.18 את הארכת ההתקשרות עם הספק, ללא עלות נוספת, עד ליום 31.12.19.
6. הפרויקט נמצא בשלבי אכלוס מתקדמים של הקומה הראשונה, אך נוכח שינויים ארגוניים שהצריכו תכנון מחדש של הקומה השנייה במבנה, בנייתה טרם הושלמה והיא לא תעמוד בלוח הזמנים שנקבע מראש.
7. בהמשך לאמור בסעיף 6, נדרשת הארכת התקשרות עם הספק עד לסיום הפרויקט אותו תכנן ואליו ייעץ, וזאת כיון שהפרויקט בעיצומו ולא ניתן להעביר את המשך העבודה לגורם אחר.
8. יודגש, כי סכום הפטור הקיים בגובה 500,000 ₪ כולל מע"מ, טרם נוצל כיון שהפרויקט היה מוקפא במשך זמן ארוך.
9. בנוסף, ממסמכי הבקשה עולה כי בעקבות תחשיבים עדכניים, מתאפשר צמצום הפטור מסכום של 500,000 ₪ כולל מע"מ לסכום של 300,000 ₪ כולל מע"מ.

10. מר אסף אבן חיים, ממליץ לאשר את ההתקשרות, ללא עלות נוספת ובתנאים זהים להתקשרות המקורית. כמו כן, ממליץ לעדכן את סכום הפטור ל-300,000 ש"ח כולל מע"מ.


עו"ד ינון גוטגליק


גב' חגית שני


מר יובל רז

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו

24/5/20
תאריך