

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : כ"ב בסיון התש"ף
14/06/20
סימוכין : 325436

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 14/06/2020

משתתפים :

מר יובל רז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
מר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר ועדה
עו"ד עמית שטאובר, יועץ משפטי, לשכה משפטית

הנושא: משרד החוץ

החלטת ועדת המכרזים מיום 13/02/20
נתקבל בוועדת הפטור ביום 13/02/20
השלמות מיום 10/06/20

בקשה מס': 647035
בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם המהנדס גולדופט פייבל מטעם חברת גוהר מהנדסים לצורך שירותי ניהול פרויקט בינוי נציגות ישראל באשחבד תורכמיניסטן לתקופה שמיום 14/06/20 ועד ליום 14/06/22, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
270,177 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם המהנדס גולדופט פייבל מטעם חברת גוהר מהנדסים על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 14/06/20 ועד ליום 14/06/22.

הערות ונימוקים:

1. משרד החוץ (להלן: המשרד) מבקש להאריך התקשרות עם המהנדס גולדופט פייבל מטעם חברת גוהר מהנדסים.
2. הנציגות באשחבד אמורה הייתה לקום במבנה קודם, המשרד החל בביצוע העבודות אך הרשויות במדינה הורו לנציגות להפסיק את העבודות בטענה שהמבנה אינו עומד בתקנים ססמיים של רעידות אדמה. המהנדס גולדופט פייבל מטעם חברת גוהר מהנדסים שימש מנהל הפרויקט באתר הקודם מתוקף מכרז 30/2010.
3. לאחר ביטול הפרויקט באתר הקודם, הנציגות איתרה שטח של 600 מ"ר במבנה BERKARAR בקומה אחת. ועדת החריגים אישרה את ההתקשרות עם קבלן לצורך התקדמות בפרויקט לאור המצב הייחודי שנוצר. כעת המשרד מבקש להתקשר עם מהנדס על מנת לפקח על התקדמות פעילות הקבלן המקומי שעמו המשרד מתקשר.
4. בתורכמיניסטן ישנן דרישות תכנוניות ייחודיות לרבות בתחום של תקנים לעמידות ברעידות אדמה. הרשויות במדינה מפקחות ומלוות את הפרויקטים באופן קפדני. מנהל הפרויקט הקודם גולדופט פייבל צבר ניסיון ייחודי ובעל היכרות קודמת, עם התקנים וההנחיות התכנוניות בטורקמיניסטן וכמו כן מכיר את אנשי הקשר ברשויות התכנוניות הרלוונטיות.
5. היועץ דובר רוסית בהתאם לשפת המקום. אנשי הקשר ברשויות התכנוניות אינם דוברי אנגלית וההתקשרות עמם נערכת ברוסית בלבד. נסיונו של גולדופט פייבל הכרחי לצורך ניהול הפרויקט באתר החדש. יש חשש שללא היכרות עם הדרישות התכנוניות המורכבות באשחבד ייגרמו עיכובים וחסמים

- המשך

במימוש הפרויקט. הידע התכנוני הנדרש באשחבד אינו קיים בקרב מנהלי הפרויקטים שנבחרו במכרז
07/2018.

6. מר אמת'י שמרון, רפרנט משרדים מנהליים ממליץ לאשר את ההתקשרות.

מר יובל רז

גמר אלי ביתן

עו"ד עמית
שטאובר

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות ההמשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים,
וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

תאריך

מר רוני חזקיהו