



**משרד  
הבריאות**  
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ו אייר תש"פ  
30.4.20  
217234920

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה עם הקבלן ל.פ. טרנסטק - מכרז 4/16 - חוזה מס' 593/16  
בפרויקט הקמת מערכת פניאומטית לפינוי אשפה בבניין הכירורגי הממוגן  
- המרכז הרפואי ברזילי**

אבי בן זקן - יו"ר הועדה  
אלון שלזינגר - חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית  
אלי כהן - חבר

הקבלן "ל.פ. טרנסטק" ח.פ. 511213076, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 4/16. סכום הצעתו בעת הזכייה **2,960,768** ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה **3,700,960** ₪ לא כולל מע"מ). במסמכי המכרז, באישור התקציב ובאישור הפרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד **100%**.

ביום 31.1.17 אשרה הוועדה מימוש חלקי של אופציה לצורך קבלת מערכת FV פול ואקום מלא שתחסוך כ"א ותאפשר הפעלה רציפה של המערכת. סה"כ ההתקשרות לאחר האישור עלתה ל **3,804,587** ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מר חזי צפניה, ראש אגף ביצוע במנהל התכנון, הפונה בבקשה לאישור מימוש חלקי נוסף של האופציה לצורך שיפורים בחדר האשפה הכוללים התקנת משתק קול והתקנת כיור לרחיצת ידיים. התמורה עולה מ **3,804,587** ₪ לא כולל מע"מ ל **3,987,214** ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך **182,627** ₪ לא כולל מע"מ. מס' סעיף תקציבי 67250301.

משך ההתקשרות עד מרץ 2020 (לצורך התחשבות ותשלום ח-נ סופי). ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הועדה:**

בהמשך לפנינו של ראש אגף ביצוע, חזי צפניה, ולצורך שיפורים בחדר האשפה כאמור מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי נוסף של האופציה הקיימת במכרז עם הקבלן "ל.פ. טרנסטק בע"מ" בסך של **182,627** ₪ לא כולל מע"מ. משך ההתקשרות עד ל כולל התחשבות ותשלום חשבון סופי. ההחלטה בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימת חברי הועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חשב המשרד	אלון שלזינגר
	חבר	אלי כהן



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר


כ"ו בניסן, התש"פ  
20/04/2020  
סימוכין : 208649420

לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה  
א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מס' 593/16 ותוספת מס' 516/17 – פרויקט ביצוע מע' פנאומטית לפינוי אשפה  
וכביסה במבנה כירורגי ממוגן ברזילי  
הקבלן: ל.פ. טרנסטק מערכות (1987) בע"מ, ח.פ. 511213076

1. "טרנסטק" זכתה במכרז לביצוע הפרויקט שבנדון בהמשך להחלטת וועדת המכרזים מיום 18.05.16 בסכום של 2,960,768 ש"ח.
2. ביום 31.01.17 אישרה הוועדה מימוש אופציה והגדלת החוזה בסך של 843,819 ₪ (כולל 25% המעוגן בחוזה) ובסה"כ עמד החוזה על סך של 3,804,587 ש"ח.
3. בשל תלונות צוות ביה"ח היה צורך לבצע שיפורים בחדר האשפה ובין היתר הותקנו משתק קול וכיור לרחיצת ידיים.
4. לאור האמור ולצורך התחשבות סופית עם הקבלן בהמשך לאישור חשבון סופי ע"י מנהל הפרויקט, יש צורך בהגדלת החוזה בסך של 182,627 ש"ח.
5. נודה על קבלת אישור כמבוקש.

בכבוד רב ובברכה,

  
חצי צפניה  
מנהל אגף ביצוע פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עונת אביב.

פרויקט	הקמת בערכת פניאומטית לפינוי אשפה בניין הכירורגי						
ברת המולים	ברזילי						
סעיף תקציבי	67.25.03.01						
הסכום לתחבת	העברת המערכת למצב פול ואקום						
תווה מט'	593/16						
מס' ת.פ	511213076						
שם המתכנן/המבין	ל.פ. טרנטק						
תחום מקצועי	קבלן						
שכ"ט מקורי	2,960,768	מזכ"ט ספירת הפענמת בחוזה	3,700,960	זאת ביחס אנפיה 100%	7,401,920	שכ"ט לאחר חוס נכרות	3,804,587
שכ"ט עלה מ-	3,804,587	ל-	3,987,214				3,987,214
סכום לאישור היעדה	הפרש בשקלים		182,627				

לאישור ועדת מכרזים לפי תקנה 3 ג'- מעולם אנפיה

מש"ד ההתקשרות: תנאי ההתקשרות:  
 מש"ד ההתקשרות ראשונית: זהים להתקשרות ראשונית

בברכה,  
 מרב קירט



ד' שבט תשע"ז  
31.1.17  
12882617

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים בקשה למימוש אופציה עם הקבלן ל.פ. טרנסטק - מכרז 4/16 - חוזה מס' 593/16 בפרויקט הקמת מערכת פניאומטית לפינוי אשפה בבניין הכירורגי הממוגן - המרכז הרפואי ברזילי**

יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו-דאלו-נ.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר-כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

הקבלן "ל.פ. טרנסטק" ח.פ. 511213076, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 4/16. סכום הצעתו בעת הזכייה 2,960,768 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 3,700,960 ₪ לא כולל מע"מ). במסמכי המכרז, באישור התקציב ופרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 100%. מבוקש מימוש חלקי של אופציה בהתאם למפורט במכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג לשם קבלת מערכת FV פול ואקום מלא שתחסוך כ"א ותאפשר הפעלה רציפה של המערכת.

התמורה עולה מ 3,700,960 ₪ (כולל 25% בחוזה) לא כולל מע"מ ל 3,804,587 ₪ לא כולל מע"מ. מבוקשת הרחבה בסך 103,627 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות עד 31.12.17. (כולל התחשבות ח-ן סופי). ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

**החלטת הועדה:**

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט ובשל הצורך במערכת פניאומטית FV פול ואקום מלא שתחסוך כ"א ותאפשר הפעלה רציפה של המערכת מחליטה הועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה הקיימת במכרז עם הקבלן "ל.פ.טרנסטק בע"מ" בסך של 103,627 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

**חתימות חברי הועדה:**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
כחיים בריאים יותר

י' אייר תשע"ו  
18.5.16  
43669016

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים -  
פעולות והחלטות**

**מכרז 4/16**

**פינוי אשפה פניאומטי – מבנה כידורגי ממוגן  
המרכז הרפואי ברזילי**

שמות חברי הועדה:

מר יהודה רון - יו"ר  
הגב' נונה אבו-דאלו – נ.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ – יועצת משפטית  
מהנדס פטר גרינפלד - חבר  
מהנדס יוסי שכטר - חבר  
הגב' עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה  
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

מינוי וועדת מומחים לבדיקת הצעות.

בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.

Planning Development & Construction of Medical Institutions  
Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa  
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות

ת.ד. 27163 ת"א-יפו  
טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



**מכרז 4/16**  
**פינוי אשפה פניאומטי – מבנה כירורגי ממנוגן**  
**המרכז הרפואי ברזילי**

אומדן הפרויקט : 6,724,000 ₪ לא כולל מע"מ

פרטי המציעים :

מס'	שם הקבלן	סכום ההצעה ב ₪ לא כולל מע"מ	ערבות בנקאית	הערות
1.	ל.פ. טרנסטק מערכות	3,185,768 ₪	145,000 ₪	
2.	ארוקום ישראל בע"מ	3,770,000 ₪	145,000 ₪	

**בדיקת מסמכים :**

אם תוקנו מסמכי המכרז יש למלא את הטבלה שלהלן :

תיקון מספר	שם ההצעה	מגיש עמוד בשורה בהצעה	התיקון בגוף ההצעה	דוח למגיש ההצעה והתיקון אושר	הערות

אם הוזמן מציע לבירור פרטים, יש לציין כאן את תמצית בירור והסיכום :

המציע ל.פ. טרנסטק זומן לשימוע בפני הוועדה ויועציה בנוגע להבהרות בנושאים טכניים ובנושא סבירות מחירים

**בהצעתו.**

**לסיכום**

במסגרת אולטימטום שהוגש, הוצגו קלוטות הוללות  
 עם יציאת זרמי האשפה למתחם הרפואי ברזילי  
 אם נפסלו הצעות פריט ונמק להלן:

מס' הצעה ושם החברה	הנימוקים לפסילה/לדחייה



מכרז 4/16

פינוי אשפה פניאומטי - מבנה כירורגי ממוגן  
המרכז הרפואי ברזילי

החלטת הוועדה :

עפ"י ניתוח ההצעות ובקמטשך לאמור בשימוע כמופרט לעיל, הנמלט:

לבחור את ההצעה של א.מ. טרנסולב במחיר של 3,185,768 ₪ לא כולל מע"מ

אילור האליק בע"מ

חתימת החוץ עם הקבלן הנזכר והצעה ללא

סעיפים

173.001 17.3.003 17.3.004 (סעיפים אלו סה"כ)

ובתוספת 17.4

סעיף הסכום האחר החוץ (2,917,768) עם מע"מ

2,960,768

חתימות חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
זונה אבו-דאלו	נ.חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



ל' אדר א תשע"ו  
10 מרץ 2016  
23304416

**פרוטוקול וועדת מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים**

**אישור יציאה למכרז פומבי**

**פינוי אשפה פניאומטי - מבנה פירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
נונה אבו דאלו - נציגת החשב  
עו"ד סלה עטר - כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

הפרויקט במימון מנהל התכנון, מצורף אישור תקציבי מעודכן נוגבי דליה שטולץ.

מצורפים תנאי הסף למכרז. אין סיווג בתחום זה.

אומדן הפרויקט **4,974,000** ₪ לא כולל מע"מ.

(לא כולל שירותי רגיל כ **135,000** ₪ לשנה ולא כולל שירותי " כולל חלפים " **215,000** ₪ לשנה).

סעיף תקציבי : 67020603

סכום הפיצוי בגין כל יום איחור : **2,400** ₪ (לא כולל מע"מ).

ערבות המכרז : **145,000** ₪

זמן הביצוע : 7 חודשים.

אופציה להרחבת התקשרות : עד 100 %

מנהל הפרויקט : דמון מהנדסים.

היתר בניה : אין צורך.

**תחלטת הוועדה**

**לפרסם מכרז פומבי . משך מכרז קצר יחסית.**

**חתימת חברי הוועדה :**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	פטר גרינפלד
	חבר	יוסי שכטר

תאריך: 03 מרץ 2016

אל: עינת אבני – מזכירת ועדת המכרזים

הנדון: אישור לפרסום מכרז פומבי

ביה"ח/יחידה מרכז רפואי ברזילי

פרויקט: פינוי אשפה פניאומטית בפרויקט מבנה כירורגי

מנהל הפרויקט: רמון מהנדסים

רכז הפרויקט: יעקב ויינברג

אומדן: 4,974,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ולא כולל שירות 135,000 ₪ לשנה ואחריות 215,000 ₪ לשנה.

זמן ביצוע: 7 חודשים

ערבות מכרז: 145,000 ₪


סעיף תקציבי: 67020603

סכום הפיצוי בגין כל יום איחור: 2,400 ₪ (לא כולל מע"מ)

סוג קבלן מוכר: לא קיים

היתר בניה - לא נדרש

אופציה להרחבת התקשרות (ב - %) 100%

  
חתימת המאשר/ת