



כ"ה סיון תש"פ  
17.6.20  
267180520

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה עם הקבלן י. ינקוביץ - בפרויקט הקמת מבנה CT ממוגן - חוזה 652/19  
המרכז הרפואי פוריה**

חזי צפניה - מ"מ יו"ר הוועדה  
אמיר בן שטרית - נ.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
אלי כהן - חבר

הקבלן "י. ינקוביץ" ח.פ. 512121740 נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 9/19. סכום הצעתו בעת הזכייה **8,201,041** ₪ לא כולל מע"מ. כולל 25% בחוזה **10,251,301** ₪ לא כולל מע"מ. במסמכי המכרז, באישור התקציב ובאישור הפרסום של הוועדה ישנה אופציה להרחבה של עד 30%. שה"כ לאחר מימוש האופציה במלואה **13,326,692** ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט עופר הדס ברנדוין הפונה בבקשה לאישור הוועדה למימוש אופציה עם הקבלן שבנדון בהתאם לפירוט שלהלן:

השלמת עבודות בחדרי ניתוח לשם איכלוס בהקדם - הרחבה בסך של **87,248** ₪ לא כולל מע"מ העתקת חדר טהרה "בית השושנים" לשם עמידה בלוי"ז בפרויקט מבנה השיקום - הרחבה בסך של **1,195,230** ₪ לא כולל מע"מ.

השלמת בינוי מעבדת קורונה בסך של **1,430,000** ₪ לא כולל מע"מ. (מכספי תרומה ייעודית שנתקבלה). מצורפת התחייבות תקציבית מלידך גסטר, מנהלת הכספים בפוריה, למימון ההתקשרות להשלמת המעבדה בסך 1,430,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הרחבה בהתאם לפירוט שלעיל בסך **2,712,478** ₪ לא כולל מע"מ. **סה"כ לאחר מימוש האופציה התמורה לקבלן י. ינקוביץ תעמוד על 10,913,519** ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות בהתאם ללוי"ז המקורי עד מאי 2021. ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

מס' הסעיף התקציבי למימון ההתקשרות : 67250301.


**החלטת הוועדה:**

**בהמשך לפנית המרכז הרפואי פוריה בבקשה למימוש אופציה עם הקבלן י. ינקוביץ להשלמת מעבדת קורונה ולפניית מרכז הפרויקט למימוש אופציה להשלמת חדרי הניתוח ולאיכלוס בהקדם, ולהעתקת חדר הטהרה לצורך עמידה בלוי"ז הפרויקט הלאומי של הקמת מבנה השיקום, ומאחר והמחירים הינם בהתאם למחירי הצעתו במכרז מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה הקיימת במכרז ובאישור פרסום המכרז ולהרחיב את ההתקשרות בסך של **2,712,478** ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

ק"ה אישור א. תכ"ג.

**חתימת חברי הוועדה:**

שם	תפקיד	חתימה
חזי צפניה	מ"מ יו"ר	חזי צפניה
סלה עטר - כץ	יועצת משפטית	[חתימה]
אמיר בן שטרית	נ. חשב המשרד	[חתימה]
אלי כהן	חבר	[חתימה]



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

י' בסיון, התש"פ  
02/06/2020  
סימוכין : 251373320

לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות גבי עינת אבני

ג.נ.,


הנדון : תוספת לחוזה מס' 652/19 הקמת מבנה C.T. ממוגן קבלן י. ינקוביץ ביה"ח פוריה  
ח.פ. 512121740

רקע כללי:

מדובר בעבודת שלד ופנים למחלקה C.T. החוזה עומד על כ 8.2 מיליון ₪  
מבנה ה CT הינו חלק ממערך הדמיה משולב עם סורק MRI / בשלב ראשון בוצע ה MRI וריצפת  
ה CT, כיום אנו בשלב השלמת השלד ופנים ה CT .

בבית החולים פוריה נוצרו כמה נושאים דחופים עקב משבר הקורונה

1. תוספת לצורך ביצוע עבודות חריגות וסטייה בכמויות .  
הסתבר שביצוע הרצפה אינו תואם את התוכניות. צורך לתוספות הן בכמויות והן במחירים קבועים  
(חריגים) מצורך דוח סטטוס של המפקח.
2. פרויקט חדרי הניתוח בוצע ע"י הקבלן אברהם יצחק, הפרויקט עומד בפני סיום, אך טרם נימסר ,  
עקב דרישות הקשורות בעבודה של הקבלן ותוספות אשר נגזרת מ דרישות הקרדיטציה JCI  
יתכן שנעמוד בפני עימות משפטי עם הקבלן , מבוקש להשלים העבודות הנדרשות לשם אכלוס חדרי  
הניתוח. לכן אנו מבקשים להוסיף עבודות אלו לקבלן ינקוביץ, על בסיס תוצאות המכרז של ה CT  
ראו רשימת מצרפות , נספח 1.



3. בבית החולים כיום במתבצע פרויקט הקמת מרכז שיקום לצפון פרויקט זה הינו פרויקט לאומי, הפרויקט מחולק לשניים עקב הגדרת המקורות (תקציבים) שלב א שלד ומעטפת ושלב ב פנים המבנה. כיום מבצעים את שלב השלד והמעטפות.
- במסגרת הפרויקט יש צורך בהעתקת חדר הטהרה של בית החולים, תת פרויקט זה היה אמור התבצע ע"י בית החולים במסגרת תקציב ייעודי לנושא זה לאחר דיונים בין המנהל לבית החולים הוחלט שפרויקט זה יבוצע ע"י המנהל. העתקת חדר הטהרה מהווה מכשול להתקדמות פרויקט השיקום, לאחר בחינת אפשרויות הגענו למסקנה כי מחירי המכרז של הקבלן ינקוביץ מתאים לביצוע עבודות אלו, אנו מבקשים להוסיף תת פרויקט לעבודות של הקבלן ינקוביץ, ראווה נספח 2.
4. משבר הקורונה מציב בפני מערכת הבריאות אתגרים רבים ביניהם צורך דחוף בבדיקות קורונה. בבית החולים הוקם מבנה מעבדות, במבנה נותר חלל להשלמת מעבדות נוספות וביה"ח מעוניין לקדם זמינות הבדיקות באזור הצפון, ואף קיבל תרומה ייעודית לנושא זה, התרומה מותנת בביצוע מהיר, בחנו את האפשרויות לביצוע מהיר וזול, והגענו למסקנה שניתן לבצע עבודות על פי מחירי המכרז של הקבלן ינקוביץ ובתקופה קצרה על כן אנו מבקשים להוסיף עבודה זו לקבלן, ראווה נספח 3


מודגש כי כול המחירים, הינם מחירי מכרז של ינקוביץ, עבודות אלו יתבצעו במקביל, לא תהיה סטייה מלוח הזמנים המקורי (16 חודשים) הסיום המשוער של הפרויקט 5/21

מצורפים נספחים :

כתבי כמויות: חדר שושנים, מעבדה, דוח סטטוס, תוספות לחדר ניתוח

בברכה,  
עופר הדס-ברנדבין  
מרכז בכיר פרויקטים

העתקים: גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים  
מר חזי צפניה – מנהל אגף ביצוע




מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development &amp; Construction of Medical Institutions Administration

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

טבלה מרכזת של התוספות הנדרשות


נספח מס'	סך הכול	תוספת נדרשות
	8,201,041	ערך חוזה
1	87,248	השלמת חדרי נותח
2	1,195,230	חדר שושנים
3	1,430,000	מעבדה
4	410,052	על פי דוח סטטוס יש חריגים בסך של כ 89,132 ₪ לערכתי צריך לקחת בחשבון שהחריגה תהיה לפחות 5%
	3,122,530	תוספת
	38%	תוספת נדרשת באחוזים



נספח 1

תשלומים עבור קבלני משנה-חדר ניתוח

16,000	אפקון בקרת דלתות	1
33,600	אפקון מערכות	2
9,300	תיקון ניקוז	3
19,000	חשמל מארי	4
77,900	סך הכול	
9,348	12% לקבלן ראשי	
87,248	סך הכול לקבלן ראשי	



מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה  
 מוסוף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת גליל אילן נגליל  
 The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya  
 Affiliated to The Faculty of Medicine in Galilee - Bar Ilan University



Organization Accredited  
 by Joint Commission International

מח' כספים  
 Accounting Department

י"ח סיון תש"פ  
 10 ביוני 2020

לכבוד  
 אבי בן זקן – סמנכ"ל בכיר  
 ראש מנהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

שלום רב,

הנדון: התחייבות כספית עבור השלמת בינוי מעבדת פוריה

הננו מתחייבים בזאת להעביר למנהל התכנון את סכום ההתקשרות להשלמת בינוי מעבדת פוריה.  
 סכום האומדן ל 1,430,000 ש"ח לא כולל מע"מ.

התשלום יועבר מכספי תרומה ייעודית שהתקבלה באגודת הידידים, מצ"ב אסמכתא.

מס' סעיף תקציבי: 67250305.

בברכה,

לילך גסטר

מנהלת כספים

העתק:

דליה שטולץ – מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה, מנהל התכנון  
 שמעון סבח – מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

## עינת אבני

---

מאת: עדנה לפידות <ELapidot@poria.health.gov.il>  
נשלח: יום רביעי 10 יוני 2020 16:06  
אל: lgaster  
עותק: שמעון סבח-פוריה  
נושא: תרומה ייעודית לבניית מעבדת קורונה במרכז הרפואי פדה-פוריה

שלום לילך,  
מאשרת שהתקבלה תרומה ייעודית לצורך השלמת בינוי המעבדה המיקרוביולוגית במרכז הרפואי עבור מעבדת קורונה.  
התרומה נמצאת בחשבונות עמותת ידידי ביה"ח פוריה (ע"ר 580051712).

בברכה,

עדנה לפידות  
עמותת ידידי ביה"ח פוריה  
משרד: 04-6652356  
נייד: 053-2752155  
דוא"ל: elapidot@pmc.gov.il





820,041

**עינת אבני**

**מאת:** <SSabach@poria.health.gov.il> שמעון סבח  
**נשלח:** יום שלישי 09 יוני 2020 15:49  
**אל:** עינת אבני; דליה שטולץ  
**עותק:** אלון שלזינגר; הגר מזרחי; חזי צפניה; סלה עטר-כץ; אבי בן זקן; אביהוא כהן  
**נושא:** RE: מעבדה פוריה

עינת שלום

אומדן העבודה ללא ציוד כ-1,430,000 ללא מ.ע. מ

הפיקוח יתבצע על ידי שרון מדר

כפי שציין אבי בית החולים ירכוש את הציוד והריהוט לא דרך הקבלן אלא ברכש יעודי

נשמח לקבל את האישור לקידום בפרויקט לאור חשיבות הנושא .

	<p><b>Shimon Sabach</b> Director of Administration Mobile: 050-6267505</p>	<p><b>שמעון סבח</b> מנהל אדמיניסטרטיבי יו"ר ארגון המנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי החולים הממשלתיים וסגניהם טל: 04-6652206</p>
--	--	---

www.poria.health.gov.il  
מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה  
מספק ליועץ רפואי ובריאות של איברי הלב לא איתן בנדי  
The BARUCH PADEH Medical Center, Poriya  
מאגזין של The Faculty of Medicine in Barnea - The Bar Ilan University



**From:** עינת אבני [mailto:einat.avni@MOH.GOV.IL]  
**Sent:** Tuesday, June 09, 2020 2:38 PM  
**To:** <dalia.shtoltz@MOH.GOV.IL> דליה שטולץ; <SSabach@poria.health.gov.il> שמעון סבח  
**Cc:** <alon.s@MOH.GOV.IL> אלון שלזינגר; <HMizrahi@poria.health.gov.il> הגר מזרחי; <Hezi.Tzfania@MOH.GOV.IL> חזי צפניה; <Avi.bz@MOH.GOV.IL> אבי בן זקן; <sella.attarkatz@MOH.GOV.IL> סלה עטר-כץ  
**Subject:** RE: מעבדה פוריה

מצורפים הקבצים:

מבחינת ההליך המכריז - החלטת וועדה מיום 14.11.19 זוכה י ינקוביץ 8.2 מלש"ח לא כולל מע"מ. יש 25% חוזה מדף ובאישור התקציבי ובאישור פרסום הוועדה יש אופציה עד 30%.  
מצורף כתב הכמויות של הקבלן הזוכה י ינקוביץ - כפי שנקלט במערכת.

**באיזה סכום מדובר ?**

**מנהל הפרויקט שרון מדר של ה סי טי ינהל גם את זה? בכל מקרה מצורף כתב הכמויות של הקבלן י ינקוביץ בפרויקט**

**הסי טי:**

**אנא העבירו פניה עם הנתונים לוועדה**

בברכה,  
עינת

**Sent:** Tuesday, June 9, 2020 2:23 PM  
**To:** חזי צפניה; <HMizrahi@poria.health.gov.il> הגר מזרחי; <dalia.shtoltz@MOH.GOV.IL> דליה שטולץ  
<Hezi.Tzfania@MOH.GOV.IL> חזי צפניה; <ssabach@poria.health.gov.il> שמעון סבח-פוריה; <Avi.bz@MOH.GOV.IL> אבי בן זקן; <sella.attarkatz@MOH.GOV.IL> סלה עטר-כץ; <einat.avni@MOH.GOV.IL> עינת אבני

Cc: אלון שלזינגר <alon.s@MOH.GOV.IL>

Subject: מעבדה פוריה

שלום בהמשך לבקשת בית החולים,  
בית חולים קיבל תרומה להשלמת בינוי מעבדת פוריה, לאור הצורך בהגדלת המעבדה ולאפשר הגדלת הקיבול  
לדגימת קורנה, הנושא דחוף ומבקש להפעיל את קבלן הסיטי להשלמת הבינוי-בהתאם למחירי המכרז ובהתאם  
להגדלה הקיימת בחוזה, יש להביא את הנושא לדין דחוף בוועדת המכרזים מוקדם ככל שניתן (עד אז אין אישור  
להפעיל את הקבלן).

הפרויקט ינוהל על ידי בית חולים בפיקוח שלנו  
לא תאושר חריגה מגובה התרומה  
יהוט מעבדתי וציוד לא ירכש דרך הקבלן אלא ברכש יעודי

בברכה,  
אבי בן זקן



משרד  
הבריאות  
(חיים בריאים יותר)



**אבי בן זקן**

סמנכ"ל בכיר

ראש המינהל לתכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

טל: 03-5136300 | נייד: 0528665763

פקס: 03-6819299

[Avi.bz@MOH.GOV.IL](mailto:Avi.bz@MOH.GOV.IL)

Email secured by Poria Check Point



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות

כהיים בריאים יותר

טי"ז חשוון תשי"פ  
14.11.19  
568866119

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים -  
פעולות והחלטות

מכרז 9/19

הקמת מבנה CT - המרכז הרפואי פוריה  
בהמשך להחלטה 559825619 מיום 31.10.19  
ובהמשך להחלטה 568844319 מיום 11.11.19

שמות חברי הוועדה:

אבי בן זקן - יו"ר  
נונה אבו-דאלו - נ.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
מהנדס אלי כהן - חבר  
גיאק רוזנברג - חבר  
עינת אבני - מוזכרת הוועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה  
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

מינוי וועדת מומחים לבדיקת ההצעות.

בדיקת הצעות וניתוח עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.



**המשך - מכרז 9/19**  
**הקמת מבנה CT - המרכז הרפואי פוריה**

אומדן הפרויקט : 8,085,569 ₪ לא כולל מע"מ  
 מצורפת חו"ד מנהל הפרויקט מיום 30.10.19 לגבי עמידת המציעים בתנאי הסף .  
 ביום 31.10.19 החליטה הוועדה על פניה למציעים להבהרות/השלמות .  
 נעשתה פניה למציעים טבריה ש.ח. י ינקוביץ, אחים סלטי ושתית.  
 מצורפת חו"ד מנהל הפרויקט מיום 10.11.19 לאחר בדיקת מענה המציעים להבהרות.  
 ביום 11.11.19 החליטה הוועדה על זימון לשימוע של המציע טבריה ש.ח. לגבי עמידתו בדרישת תנאי סף 4 ב'.  
 ועל זימון לשימוע של המציע י ינקוביץ לגבי סבירות מחירים בהצעתו.

פרטי המציעים :

מס'	שם הקבלן	סכום ההצעה בש"ח לא כולל מע"מ	ערבות מכרז – גובה ותוקף עד 25.12.19 250,000 ₪	הערות
1.	טבריה ש.ח.	7,210,132.16 ₪	250,000 ₪ עד 25.12.19	זומן לשימוע בישיבת הוועדה היום באשר לעמידתו בדרישות תנאי סף 4 ב'.
2.	י. ינקוביץ	8,201,041 ₪	250,000 ₪ עד 25.12.19	זומן לשימוע בישיבת הוועדה היום לגבי סבירות מחירים בהצעתו.
3.	אחים סלטי	8,510,288 ₪	250,000 ₪ עד 25.12.19	העביר השלמות והבהרות בנושא עמידה בתנאי סף 4 ב' מבחינת מורכבות טכנולוגית השלים אישור עו"ד שהחברה אינה בהליכי פירוק, הקפאת הליכים וכו'
4.	שתית בע"מ	8,550,000 ₪	250,000 ₪ עד 25.12.19	העביר הבהרות באשר לעמידתו בתנאי סף 4 ב'.
5.	רום גבס	9,003,575.94 ₪	250,000 ₪ עד 25.12.19	

2



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות  
תחום בריאות ילד

ט"ז חשוון תש"פ  
14.11.19  
568866119

**המשך - מכרז 9/19**  
**הקמת מבנה CT - המרכז הרפואי פוריה**

**בדיקת מסמכים:**

אם תוקנו מסמכי המכרז יש למלא את הטבלה שלהלן:

תיקון מספר	שם ההצעה	מגיש בהצעה	עמוד ושורה בהצעה	התיקון בנוף ההצעה	דוח למגיש והתיקון אושר	ההצעה	הערות

אם הוזמן מציע לשימוע יש לרשום את פרטי הבירור והסיכום.

המציע טבריה ש.ח. זומן לשימוע בפני הוועדה לגבי עמידתו בדרישות תנאי סף 4 ב' מצורף פרוטוקול השימוע.

לסיכום: בבאן אילן אורגניזציה (תנאי סף 4 ב' 24)

3 הג'נרל (פרולק) היסטיאן אס' 570726919

המציע י ינקוביץ זומן לשימוע בפני הוועדה יועציה לגבי סבירות מחירים בהצעתו

מצורף פרוטוקול השימוע


לסיכום: קבאן מילא שאלת במתירי קבלה. הג'נרל אורגניזציה

הג'נרל (פרולק) היסטיאן אס' 571122419

אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן

מסי הצעה ושם החברה	אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן:

הג'נרל  
הג'נרל



ט"ז חשוון תש"פ  
14.11.19  
568866119

**המשך - מכרז 9/19**  
**הקמת מבנה CT - המרכז הרפואי פוריה**

אומדן הפרויקט : 8,085,569 ₪ לא כולל מע"מ  
מזרפת חו"ד מנהל הפרויקט מיום 30.10.19 לגבי עמידת המציעים בתנאי הסף .  
ביום 31.10.19 החליטה הוועדה על פניה למציעים להבהרות/השלמות .  
נעשתה פניה למציעים טבריה ש.ח. , י ינקוביץ, אחים סלטי ושתית.  
מזרפת חו"ד מנהל הפרויקט מיום 10.11.19 לאחר בדיקת מענה המציעים להבהרות והשלמות.  
**החלטת הוועדה :**

עפ"י בדיקה וניתוח ההצעות, ובהמשך לאמור בשימועים למציעים שהוזמנו הוחלט  
לבחור את ההצעה של י. ינקוביץ במחיר של 8,201,041 ₪ לא כולל מע"מ.

4

**הערות :**  
הכל כאמור בהפירוט המצויין בהצעה  
והפירוט המצויין בהצעה

**חתימת חברי הוועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
אבי בן זקן	יו"ר	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו-דאלו	נ.חשב המשרד	
ג'אק רוזנברג	חבר	

4/11  
638824

9/19

www.health.gov.il



מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
מחלקת מדיניות

ה' ניסן תשע"ט  
10.4.19  
445007919

פרוטוקול וועדת מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

אישור יציאה למכרז פומבי  
הקמת מבנה CT - המרכז הרפואי פוריה

אבי בן זקן - יו"ר הוועדה  
נונה אבו דאלו - נציגת החשב  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
אלי כהן - חבר  
גי'אק רוזנברג - חבר

מצורף אישור תקציבי מגבי דליה שטולץ.

3 מלש"ח פיקוד העורף. 6 מלש"ח התחייבות ממנהל בית החולים (כספי קק"ל).

הסיווג הנדרש 100 ג' 3 לפחות, וכן אישור קבלן מוכר בסיווג זה.

הנאי סף סטנדרטים.

אומדן הפרויקט 8,017,958 ₪ לא כולל מע"מ. סעיף תקציבי : 67250201

סכום הפיצוי בגין כל יום איחור : 1700 ₪ (לא כולל מע"מ).

ערבות המכרז : 250,000 ₪

משך הביצוע : 16 חודשים

אופציה להרחבת התקשרות : עד 30%.

מנהל הפרויקט - אינג' שרון מדר

היתר בניה : מצורף

החלטת הוועדה


לפרסם מכרז פומבי.

חתימות חברי הוועדה :

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	אבי בן זקן
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	אלי כהן
	חבר	גי'אק רוזנברג

רח' דר' ארליך מס' 20 יפו, ת.ד. 27163 מיקוד: 671271

טל': 03-5136311



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

גי בניסן, התשע"ט  
08/04/2019  
סימוכין : 444888119

הנדון: אשור פרסום מכרז פומבי הקמת מבנה CT במרכז הרפואי פוריה

ביה"ח /יחידה מרכז רפואי פוריה

מנהל פרויקט : אינג' שרון מדר

רכז פרויקט : עופר הדס ברנדווין

אומדן : 8,017,958 ₪ (לא כולל מע"מ)

מקורות תקציביים : 3,000,000 ₪ פיקוד העורף

6,000,000 ₪ התחייבות ממנהל בית חולים (כספי קק"ל)

ערבות מכרז : 250,000 ₪ (כולל מע"מ)

סעיף תקציבי : 67250201

סכום הפיצוי בגין כל יום איחור : 1,700 ₪ (לא כולל מע"מ)

סווג קבלן מוכר : 100 ג' 3

היתר בניה - מצורף

משך הביצוע: 16 חודשים

אופציה להרחבת התקשרות ( ב - %) 30

חתימת המאשר/ת

דליה שטולץ

מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה