



י' תמוז תש"פ
 2.7.20
 282307320

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה נוספת למימוש אופציה חוזה מס' 502/18
עם הקבלן שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ
בפרויקט אספקה והתקנה של לוחות חשמל וגנרטור -
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כפר שאול

חזי צפניה – מ"מ יו"ר הוועדה
 אמיר בן שטרית – נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
 ג'אק רוזנברג - חבר

הקבלן "שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ" ח.פ. 511111403, נבחר קבלן זוכה במכרז פומבי 15/17 ונחתם עימו חוזה ביום 16.1.18 לביצוע הפרויקט הנ"ל. סכום הצעתו בעת הזכייה 1,111,740 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 1,389,675 ₪ לא כולל מע"מ.)

במסמכי המכרז, באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 30%. ביום 8.8.19 אשרה וועדת המכרזים את מימוש האופציה בחוזה המדף 3210 עם הקבלן.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר דביר עוז, הפונה לוועדה בבקשה למימוש חלקי של אופציה הקיימת במכרז ובאישור הפרסום והתקציב בפרויקט עם הקבלן, זאת לאחר סיום בדיקת החשבון הסופי ולצורך התשלום עקב שינוי בכמות בחלק מהסעיפים. מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך 9,585 ₪ לא כולל מע"מ.


התמורה עולה מ 1,389,675 ₪ לא כולל מע"מ ל 1,399,115 ₪ לא כולל מע"מ. ההתקשרות הינה בתנאים זהים. משך ההתקשרות המבוקש לתשלום החשבון הסופי עד 2.2.21. הסעיף התקציבי 67.25.02.01.

החלטת הוועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט מר דביר עוז, ובשל שינוי בכמויות ולאחר השלמת בדיקת החשבון הסופי ע"י בודק חיצוני, מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה הקיימת באישורי התקציב והפרסום של המכרז, עם הקבלן "שמרלינג סינכרו" בסך של 9,585 ₪ לא כולל מע"מ, סה"כ ההתקשרות עימו 1,399,115 ₪ לא כולל מע"מ. עד ליום 2.2.21 לשם תשלום חשבון סופי. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

| השם | תפקיד | חתימה |
|-----------------|--------------|-------|
| חזי צפניה | יו"ר | |
| עו"ד סלה עטר כץ | יועצת משפטית | |
| אמיר בן שטרית | נ. חשב המשרד | |
| ג'אק רוזנברג | חבר | |



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

ט' בתמוז, התש"פ
01/07/2020
סימוכין : 282754120

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גבי עינת אבני
ג.נ.,


**הנדון : בקשה להרחבת התקשרות עם הקבלן שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ
בפרויקט אספקה והתקנה לוחות חשמל וגנרטור, במרכז הירושלמי בכפר שאול
הגדלה לחוזה 502/18**

כללי

1. פרויקט של אספקה והתקנה לוחות חשמל וגנרטור לפעילות במצב חירום, ניתוקי חשמל וכו. החוזה הנוכחי על סך של 1,389,530 ש.ח.
2. אבקש להגדיל את החוזה ב-9,585 עקב השינוי בכמות בחלק מהסעיפים בכתב הכמויות. סטייה זו הגיונית ומינורית.
3. לפני כשבוע הסתיימה בדיקת כל החשבונות של הפרויקט על ידי גורם חיצוני וכעת אנחנו בשלב של חשבון סופי.

מהות הבקשה

לאור האמור אבקשכם להגדיל את ההתקשרויות עם הקבלן הנ"ל, בהתאם לתחשיב ואומדן עלות העבודה המצורף.

בברכה,

דביר עוז
מרכז פרויקטים בכ"ר

העתקים : גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
מר חזי צפניה – מנהל אגף ביצוע פרויקטים

לידי עינת אבני.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| פרויקט | KVA750 STANDBY | | אספקה והתקנה של לוחות חשמל וגרטור | | | | | | |
| בית החולים | כפר שאול | | | | | | | | |
| סעיף תקציבי | 67.25.02.01 | | | | | | | | |
| הסכום לתחבולת | | | הריגים להשכון סופי | | | | | | |
| הפרויקט: | | | 502/18 | | | | | | |
| חזרה מס' | | | 511111403 | | | | | | |
| מס' ת.פ. | | | שמרלינג סינכרו | | | | | | |
| שם המתכנן/תקבלן | | | קבלי | | | | | | |
| תחום מקצועי | | | 1,111,740 | | | | | | |
| שכ"ט מקורי | | | 2.5% ממגרת המעגל בתחולת | | | | | | |
| שכ"ט עלה מ- | | | ל- | | | | | | |
| עליה של % מחזרה מקורי | | | 1,389,675 | | | | | | |
| הסכומים אינם כוללים מע"מ | | | 1,399,115 | | | | | | |
| משך ההתקשרות: | | | 9,585 | | | | | | |
| תנאי ההתקשרות: | | | הפריש בשקלים | | | | | | |
| | | | 1% | | | | | | |
| | | | 1,389,530 | | | | | | |
| | | | 1,806,578 | | | | | | |
| | | | שכ"ט לאחר תמיש אנפציה 30% | | | | | | |
| | | | שכ"ט לאחר תמיש 602/19 | | | | | | |
| | | | שכ"ט לאחר תמיש נכריות | | | | | | |
| | | | 1,399,115 | | | | | | |

זורים להתקשרות ראשונית

משך ההתקשרות:
תנאי ההתקשרות:בברכה,
מרב קירט

עינת אבני

מאת: דביר עוז
נשלח: יום שלישי 30 יוני 2020 12:38
אל: דליה שטולץ; עינת אבני
עותק: מירב קירט
נושא: שמרלינג סינכרו RE:

החשבון ישולם מיד עם ביצוע התוספת ואומרים שיהיה תקציב השנה אז הייתי עושה עד 02.02.2021

דביר עוז

כתב <einat.avni@MOH.HEALTH.GOV.IL> בתאריך 30 ביוני 2020 12:15, עינת אבני
צריך לקבל תשובה מדליה עד מתי ישולם חשבון הסופי

From: דביר עוז <dvir.oz@moh.gov.il>
Sent: Tuesday, June 30, 2020 11:36 AM
To: מירב קירט <merav.kirat@MOH.GOV.IL>
Cc: עינת אבני <einat.avni@MOH.HEALTH.GOV.IL>
Subject: שמרלינג סינכרו

יש חשבון סופי. והסכום המדויק הוא כמה שקלים פחות אז 10 אלף זה מצוין. לא יוכלו להיות תוספות מעבר לזה כי הפרויקט בוצע נגמר ונבדקו החשבונות על ידי צביקה.

דביר עוז

כתב <merav.kirat@MOH.GOV.IL> בתאריך 30 ביוני 2020 10:29, מירב קירט

שלום דביר,
זו הטבלה. אנא מלא את נתון משך ההתקשרות.
כמו כן, כדאי לוודא שוב שאכן 10,000 זה כל הנדרש.



ז' אב תשע"ט
8.8.19
494844119

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

**בקשה למימוש אופציה עם הקבלן שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ חוזה מס' 502/18
בפרויקט אספקה והתקנה של לוחות חשמל וגנרטור -
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כפר שאול**

אבי בן זקן – יו"ר הועדה
נונה אבו-דאלו- נ.חשב המשרד
עו"ד רמי אבישר – יו"מ
אלי כהן – חבר
גי'אק רוזנברג - חבר

הקבלן "שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ" ח.פ. 511111403, נבחר כקבלן זוכה במכרז פומבי 15/17 ונחתם עימו חוזה ביום 16.1.18 לביצוע הפרויקט הנ"ל. סכום הצעתו בעת הזכייה 1,111,740 ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה 1,389,675 ₪ לא כולל מע"מ). במסמכי המכרז, באישור התקציב ואישור פרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 30%.


מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר דביר עוז, הפונה לוועדה בבקשה למימוש אופציה הקיימת בחוזה עם הקבלן בפרויקט שבנדון, זאת מאחר והתגלה צורך בשינוי התכנון למערכת הדלק וההזנה של הגנרטור, וכמפורט במכתבו. מבוקש אישור הוועדה להרחבה בסך 277,790 ₪ לא כולל מע"מ. מימוש של האופציה 25% בחוזה מדף 3210.


התמורה עולה מ 1,111,740 ₪ לא כולל מע"מ ל 1,389,530 ₪ לא כולל מע"מ. ההתקשרות הינה בתנאים זהים. משך ההתקשרות המבוקש שנה - עד 31.8.2020. הסעיף התקציבי 67.25.02.01.

החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט מר דביר עוז, ובשל הצורך בשינוי התכנון על מנת לאפשר תפקוד תקין וטוב של כלל המערכת ויכולת גיבוי של 72 שעות מחליטה הוועדה לאשר מימוש של האופציה הקיימת בחוזה המדף עם הקבלן "שמרלינג סינכרו" בסך של 277,790 ₪ לא כולל מע"מ, שה"כ ההתקשרות עימו 1,389,530 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

| חתימה | תפקיד | השם |
|---|------------------|-----------------|
|  | יו"ר | אבי בן זקן |
| | מ"מ יועצת משפטית | עו"ד רמי אבישר |
| | נ. חשב המשרד | נונה אבו - דאלו |
| | חבר | גי'אק רוזנברג |



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration
כ"ט בתמוז, התשע"ט
01/08/2019
סימוכין : 511873719

**הנדון: בקשה להרחבת התקשרות עם קבלן הפרויקט בפרויקט
אספקה והתקנה לוחות חשמל וגנרטור, במרכז הירושלמי בכפר שאול**

שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ- הגדלה לחוזה 502/18

כללי

1. החוזה המקורי היה לפי סכום של 1,111,740 ש"ח, כאשר הגנרטור סופק אך עם הפעלתו נתגלו קשיים באספקת הדלק והמתקן כשל. חקירת האירוע של תכנון לוקה זה נמצאת תחת חזי צפניה, מנחל אגף ביצוע.
2. מימוש אופציית 25%, מאחר והתגלה צורך בתכנון נוסף למערכת הדלק והזנה על ידי מכלים יומיים ולא על ידי גרביטציה כפי שתוכנן במקור ולכן תקופת השכירות של הגנרטור התארכה במספר חודשים, בוצעה מערכת של מכלים יומיים ונדרשת תוספת בגין ביצוע לטובת מערכת דלק אוטומטית המקנה יכולת גיבוי של 72 שעות כפי הנדרש.

| הערות | מחיר | סעיף |
|--|-----------|--------------------|
| | 1,087,445 | סעיף חוזה |
| כוללים בתוך חריגי כמות בסעיף חוזה עקב המשכות של שכירות גנרטור + תוספות של צנרת קוברה, קידוחים, סולם כבלים עקב כך שלא היה ניתן למשוך כבילת חשמל של גנרטור ישן ולהשתמש בתואי הקיים | 56,535 | חריגים |
| תכנון עקב בעיה שהתגלה בהזנת הסולר לגנרטורים והצורך בהוספת מיכלים יומיים - התכנון שולם ע"י הקבלן למרות שהבקשה הגיע ע"י מנהל תכנון | 19,200 | תכנון כהנא |
| נוספו עקב בעיית הזנת הסולר בין המיכל התת קרקעי לגנרטורים - התקנת שני מיכלים 2000 ליטר + צנרת ואביזרים | 74,350 | מיכלים יומיים |
| אומדן לתוספת עקב הצורך בהזנת המיכלים היומיים באופן אוטומטי | 152,000 | מערכת דלק אוטומטית |
| | 1,389,530 | סה"כ |

מהות הבקשה

לאור האמור אבקשכם להגדיל את ההתקשרויות עם הקבלן הנייל, בהתאם לתחשיב ואומדן עלות העבודה המצורף.

בברכה,

דביר עוז
מרכז בכיר פרויקטים

בקשה לראשון המגדלת חוזת

לידי עונת אבני.

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------------------|--|
| אספקה והתקנה של לחות חשמל וגורטור | | KVA750 STANDBY | | פרויקט | |
| כפר שאול | | | | בית החולים | |
| 67.25.02.01 | | | | סעיף תפעילי | |
| תכנון נוסף למערכת החלקי הונח על ידי מיכילים יומיים. מאורח מתנה רכו | | | | הטבות לזר הבת | |
| 502/18 | | | | הפירוט: | |
| 511111403 | | | | מס' ת.ג. | |
| שטר לייג סינכרו | | | | שם המתכנן/המבין | |
| קבלן | | | | תחום משפטי | |
| 1,111,740 | | 25% | | ש"ס מקורי | |
| 1,389,675 | | ל-2 | | ש"ס עלה פה | |
| 1,389,530 | | הפרש בשקלים | | עליה של 1% מחוזות מקורי | |
| 277,790 | | 25% | | הסכומים אינם כוללים מע"מ | |
| 1,389,530 | | לחוח מעטש | | שנה | |
| 1,306,578 | | אחרי 10% אפיקה | | משך ההתקשרות: | |
| ש"ס לאחוח מוס' נכדוח | | 1,306,578 | | חנאי ההתקשרות: | |

שנה
משך ההתקשרות:
חנאי ההתקשרות:

בברכה,
מרב קידט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כדי טבת תשע"ח
11.1.18
400232318

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים -
פעולות והחלטות

מכרז 15/17

אספקה והתקנה של לוחות חשמל וגנרטור 750 kva - standby
המרכז לבריאות הנפש כפר שאול

שמות חברי הועדה:

אבי בן זקן - יו"ר
נונה אבו-דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
אלי כהן - מהנדס
עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

- מינוי וועדת מומחים לבדיקת ההצעות.
- בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.

Planning Development & Construction of Medical Institutions
Administration
Ministry of health
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa
Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות

ת.ד. 27163 ת"א-יפו
טל: 03-5136311



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מכרז 15/17

**אספקה והתקנה של לוחות חשמל וגנרטור 750 kva standby -
המרכז לבריאות הנפש כפר שאול**

אומדן הפרויקט : 1,307,213.20 ₪

פרטי המציעים :

| מס' | שם הקבלן | סכום ההצעה בש"ח לא כולל מע"מ | סכום ותוקף ערבות המכרז | הערות |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | גיים מהנדסים - הנדסת חשמל ומערכות בע"מ | ₪ 922,090 | ₪ 40,000 26.12.17-26.3.18 | ילפסילה המציע אינו עומד בדרישת תנאי ס' 4 א'. אינו בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות במשרדי ממשלה בסיווג הנדרש. |
| 2. | שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ | ₪ 1,111,740 | ₪ 40,000 26.12.17-26.3.18 | |
| 3. | פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ | ₪ 1,237,890 | ₪ 40,000 26.3.18 – 26.12.17 | |

בדיקת מסמכים :

אם תוקנו מסמכי המכרז יש למלא את הטבלה שלהלן :

| תיקון מספר | שם ההצעה | מגיש עמוד בהצעה | ושורה | התיקון בגוף ההצעה | דווח למגיש והתיקון אושר | ההצעה | הערות |
|-------------|-------------|-----------------------|-------|-------------------|----------------------------|-------|-------|
| אין תיקונים | | | | | | | |

אם הוזמן מציע לבירוך פרטים, יש לציין כאן את תמצית בירור והסיכום

אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן :

| מס' הצעה ושם החברה | אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן: הנימוקים לפסילה/לדחייה |
|---|---|
| 1. גיים מהנדסים - הנדסת חשמל ומערכות בע"מ | המציע נפסל מאחר שאינו עומד בדרישת תנאי ס' 4 א' - אינו קבלן מוכר בסיווג 160 א' 1 לפחות כנדרש. נעשתה פנייה להבהרות עימו מצורפת תשובתו. |



מוכרז 15/17

אספקה והתקנה של לוחות חשמל וגנרטור standby 750 kva -
המרכז לבריאות הנפש בפר שאול

אומדן הפרויקט : 1,307,213.20 ₪ לא כולל מע"מ.

החלטת הוועדה :

עפ"י ניתוח ההצעות ובהמשך לאמור כמפורט לעיל, הוחלט:

לבחור את ההצעה של " שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ " במחיר של 1,111,740 ₪ לא כולל מע"מ.

הערות :

במחיר א - כולל כ"א - כולל כ"א - כולל כ"א - כולל כ"א
כולל כ"א - כולל כ"א - כולל כ"א - כולל כ"א - כולל כ"א

3

חתימות חברי הוועדה :

| השם | תפקיד | חתימה |
|-----------------|---------------|-------|
| אבי בן זקן | יו"ד | |
| עו"ד סלה עטר כץ | יועצת משפטיות | |
| נונה אבו-דאלו | נ.חשב המשרד | |
| אלי כהן | מהנדס | |

מדינת ישראל / משרד הבריאות

חוזה מס' 502/18

חוזה זה נערך ונתתם ביום 16/1/18 21-02-2018
(מתאריך יומיא עיי המזמין ספר)

בין

ממשלת ישראל / משרד הבריאות בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות, או המשנה למנכ"ל או סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש או סמנכ"ל בכיר וראש מינהל תכנון, ביחד עם חשב משרד הבריאות או סגנו, שתיקרא להלן "המזמין" מצד אחד,

לבין

שמרלינג - סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ, שייקרא להלן "הקבלן", מצד שני.

הואיל והמזמין רוצה בביצועו של המבנה, דהיינו, אספקה והתקנה של לוחות השמל וגנרטור STANDBY 750KVA במרכז הירושלמי לבריאות הנפש, בית חולים כפר שאול וקיבל את הצעתו של הקבלן מיום 26 בדצמבר 2017, לביצוע המבנה תמורת סכום של 1,111,740 ש"ח (הסכום אינו כולל מע"מ).

סכום המבוסס על המודד הקובע של חודש נובמבר שנת 2017 (110.8 נקודות), כמוגדר בסעיף 62 בתנאי החוזה, או כל סכום אחר שייקבע בהתאם להוראות חוזה זה, * הסכום לא יוצמד, אלא בהתאם להוראות סעיף 62 לחוזה זה.

באו שני הצדדים להדי הסכם כדלהלן:

1. המסמכים שלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן – החוזה):
 - (א) הצעתו של הקבלן;
 - (ב) טופס החוזה הכולל את תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן (להלן – תנאי החוזה);
 - (ג) המיפרט;
 - (ד) כתב כמויות;
 - (ה) התכניות;
 - (ו) תנאים מיוחדים;
 - (ז) נספח 1.
2. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את המבנה בהתאם להוראות החוזה.
3. תמורת ביצוע המבנה על ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.
4. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

כתובת המזמין רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים, מיקוד: 9446724

כתובת הקבלן רחוב העבודה מס' 4, ת.ד. 347, אזור תעשייה רמלה, מיקוד: 7210202

ולראיה באו הצדדים על החתום,

הקבלן שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ
ח.פ. 51111408

בשם המזמין:
1. _____
2. _____
3. _____



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות וסניפים

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
נחיש בריאות יותר

Handwritten notes: 608210, 30.11.17, 401471417

יב כסלו תשע"ח
30.11.17
401471417

פרוטוקול הוועדה ממכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

אישור יציאה למכרז פומבי

אספקה והתקנה של לוחות חשמל וגנרטור standby 750 kva - המרכז לבריאות הנפש כפר שאול

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נציגת החשב
עויד סלה עטר -כץ- יועצת משפטית
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

הפרויקט במימון מנהל התכנון, מצורף אישור תקציבי מגבי דליה שטולץ.

הסיווג 160 א' 1. (ענף חשמל עד 1,553 אלפי ווא)

תנאי סף נוסף על התנאים הסטנדרטים : על המציע להעסיק עובד רשום בחברה אשר הינו בעל רשיון תקף של "השמלאי מהנדס" והוא אשר יהיה המהנדס האחראי על ביצוע העבודה בפועל באתר.

אומדן הפרויקט 1,307,213 ₪ לא כולל מע"מ. סעיף תקציבי : 67250201

סכום הפיצוי בגין כל יום איחור : 500 ₪ (לא כולל מע"מ).

ערבות המכרז : 40,000 ₪

משך הביצוע - 8 חודשים

אופציה להרחבת התקשרות : עד 30 %

מנהל הפרויקט - שגיא יצחק - משרד מנושה רסולי

היתר בניה : לא נדרש

החלטת הוועדה

לפרסם מכרז פומבי.

חוזימת חברי הוועדה :

Handwritten signatures and notes: יוסי שכטר, נונה אבו דאלו, סגנית ראש המשרד, 30.11.17

| חתימה | תפקיד | השם |
|-------|--------------|---------------|
| | יו"ר | יהודה רון |
| | נ. חשב המשרד | נונה אבו דאלו |
| | יועצת משפטית | סלה עטר כץ |
| | חבר | פטר גרינפלד |
| | חבר | יוסי שכטר |