

מסמך זה חתום דיגיטלית

יחידה דורשת		יחידה מזמינה		הופק ע"י
שירות הידרולוגי				ספיר פרץ
שם ועדת מכרזים		פרוטוקול מס'		תאריך הפקה
ועדת מכרזים כללית		1654-01		03.05.2021
תאריך דיון				
03.05.2021				

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
גיא רשף	מ"מ יו"ר ועדה
יונתן מרקס	חשבת/ת או נציג/ת
חרמון אדיר	יועץ/ת משפטי/ת

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה
השלמת מודל זרימה בערבה, שדרוג והרחבתו לכלל האקוויפרים	הארכת התקשרות

רקע לפנייה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אקולוג הנדסה בע"מ (להלן: "הספק"), להשלמת מודל זרימה בערבה, שדרוג והרחבתו לכלל האקוויפרים, באמצעות מכרז פומבי מספר 100045390.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4501847107, ל-16 חודשים עם 1 זכויות ברירה ל-20 חודשים.
3. במסגרת המכרז נדרש לבצע התאמות והרחבות גם בגבול הצפוני והצפון-מערבי הכוללות: התאמת הגבול הצפוני של חבורת יהודה בהתאם לגבולות עם אגן ירקת"ן והרחבת הגבול הצפוני של אקוויפר חבורת כורנוב עד לטווח של כ-50 ק"מ מצפון ללבאר שבע בהתאם למעבר הליתולוגי בתוך החבורה מאבני חול לחרסיות. כמו כן, בחינת הקשרים ההידרוגיאולוגיים בין אגן הנגב והערבה בדרום ואגן ירקון-תנינים וההר המזרחי בצפון, סוגיה שלא נבדקה עד כה.
4. מדובר בפרויקט מורכב של שדרוג והרחבה של מודל הערבה המכסה את כל מרחבי הנגב וסיני. ההרחבה המדוברת הינה לשטחי סיני עד מפרץ סואץ כולל וצפון הנגב ודרום שפלת יהודה – שטחים גדולים שלא היו עד כה במודל. החומר הספרותי המצטבר הינו רב, מה שהצריך מהספק זמן סקירה הידרולוגית מעמיקה ונרחבת מהמצופה כולל סריקה של דוחות רבים. מדובר בכמות של מעל 80 עבודות. כמו כן, נושא קביעת הגבולות של המודל והגדרת הסוגים שלהם הייתה מורכבת ובדיונים ממושכים מול צוות ההיגוי ברשות. על זה יש להוסיף עיכובים רבים שנוצרו בשנה האחרונה בשל מגפת הקורונה. כעת הפרויקט נצא בשלב בדיקת הנתונים ששימשו להכנת המודל המעודכן והאחרון ומתוכנן להסתיים בחודשים הקרובים.
5. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 01.05.2021 ועד לא יאחר מיום 31.12.2021 להשלמת אבני הדרך שנותרו לביצוע שלב א':
 - 5.1. בדיקת הנתונים ששימשו להכנת המודל המעודכן והאחרון;
 - 5.2. עדכון ושדרוג המודל.

6. קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ- 143,000 ₪, כולל מע"מ.
7. ההתקשרות הינה חיונית ודחופה מכיוון שכרגע אין ברשות המים מודל תפעולי עדכני לאקוויפרים הרגיונליים הגדולים בנגב ובערבה, ישנה חשיבות רבה לשדרג ולהרחיב את המודל לאזורים שכיום המודל אינו נכלל מכיוון שתכניות הפיתוח הרבות בערבה שנמצאות על הפרק חייבות להיבחן במודל המעודכן בהקדם. בלי מודל רשות המים לא תוכל לתת המלצות הפקה כפי שעולות בתוכניות האב.

החלטות הוועדה

החלטה מספר 3000002533:

- הוועדה מחליטה על: אישור הארכת התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים
1. תחילת ההתקשרות החל מיום תחילת תקופת ההתקשרות כמוגדר מטה, או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות המאוחר מביניהם.
 2. האישור דלעיל בכפוף להודעת התכ"ם ה-1.2.0.6.2 ובהתאם לאישור חשב בהתבסס על נימוקי דחיפות וחיוניות.

תקופת התקשרות: התקשרות המשך ראשונה

תאריך תחילה	תאריך סיום	שווי (כולל מע"מ)	מטבע
01.05.2021	31.12.2021	0	שקלים ישראלים חדשים

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק
אקולוג הנדסה בע"מ	513300483		חברה בע"מ

תקנות תקציב:

שנה	מספר תקנה	שם תקנה	שם מרכז קרנות
2021	73300103	איכות מים- ניטור	ח. השירות ההידרו

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
גיא רשף	מ"מ יו"ר ועדה	x
יונתן מרקס	חשב/ת או נציג/ה	x
חרמון אדיר	יועץ/ת משפטי/ת	x

